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Reviderat genomförandebeslut samt tilldelning av 
medel för stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, 
Älta 
Beslut om reviderad budget för genomförandet, reviderad utbyggnadspromemoria, budget 
för konst och tilldelning av medel för utförandet av entreprenad 3 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar för egen del. 

1. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att bevilja tilldelning av 
medel för etappvis utbyggnad av stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, 
99963000 med -24,9 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av den av 
kommunfullmäktige beviljade budgetram för stadsbyggnadsprojekt Älta 
centrumkvarter den 25 april 2022. Detta fördelat på 3,2 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -28,1 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
följande. 

1. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
bevilja ytterligare budget för etappvis utbyggnad av stadsbyggnadsprojekt Älta 
centrumkvarter, 99963000 med 16,4 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av 
budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka för år 2024-2026. Detta 
fördelat på 18,9 miljoner kronor i investeringsinkomster och -2,5 miljoner kronor 
i investeringsutgifter. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ytterligare budget för 
stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, 99963000, med -4,9 miljoner kronor 
netto för år 2027 och framåt. Detta fördelat på 92,1 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -97 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 

3. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att 
tilldela medel etappvis utifrån beviljad budget enligt beslutspunkt 1 och 2 ovan.  
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4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar budget för konst 
inom stadsbyggnadsprojektet Älta centrumkvarter, 99963000, med -2 miljoner 
kronor i investeringsutgifter, vilka är inkluderade i de -97 miljoner kronor i 
investeringsutgifter enligt beslutspunkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Älta centrumkvarter, med möjlighet att uppföra cirka 950 bostäder, 
lokaler för handel, kultur och service vann laga kraft den 6 oktober 2021. 
Genomförandebeslut för Älta centrumkvarter fattades den 25 april 2022 (KFKS 2015-
689) och projektet förväntades att inklusive markförsäljningsinkomster uppnå ett positivt 
netto om 80 miljoner kronor.  

Aktuellt ärende omfattar flera delar. Dels är det ett reviderat genomförandebeslut för 
hela Älta centrumkvarter inklusive reviderad utbyggnadspromemoria. Ärendet omfattar 
även tilldelning av medel för att genomföra en delentreprenad, entreprenad 3, samt 
beslut om budget för konst inom ramen för Konsten för att skapa stad. 

Kommunens investeringsutgifter inom projektet Älta centrumkvarter avser 
ledningsarbeten, nya gator, torg och park. Inkomsterna består bland annat av 
markförsäljning, exploateringsersättning och vidarefakturering av ledningsarbeten.  

På grund av fördyringar för tillkommande arbeten på allmän platsmark, 
kostnadsökningar och förändringar i utbyggnadsordningen behöver 
genomförandebeslutet för hela Älta centrumkvarter revideras. Kommunens 
investeringsutgifter bedöms därmed öka med 99,5 mkr till -409 miljoner kronor. Vid det 
ursprungliga genomförandebeslutet 2022 uppgick investeringsutgifterna till 309,5 
miljoner kronor.  

Parallellt sker ett förtydligande kring bedömda inkomster till projektet. Det handlar 
främst om en ny budgetpost för markförsäljning motsvarande 87,5 miljoner kronor. 
Denna post fanns med och beskrivs i det ursprungliga ärendet. Men det ingick inte i 
beslutad projektbudget eftersom inkomsterna ej då var avtalade. 

Nu förväntas därmed de totala investeringsutgifterna uppgå till -409 miljoner kronor och 
investeringsinkomsterna till 413 miljoner kronor, vilket innebär ett positivt projektnetto 
om 4 miljoner kronor att jämföra med den ursprungliga siffran med positivt projektnetto 
om 80 miljoner kronor. 

I samband med genomförandebeslutet delegerades kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott att tilldela medel från beviljad budget till stadsbyggnadsprojektet i 
etapper. I aktuellt förslag till beslut föreslås att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
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tilldelas medel från beviljad budget för utförandet av entreprenad 3 samt viss 
projektering. Entreprenad 3 är planerad att påbörjas under kvartal 2 2024 och 
färdigställas under kvartal 4 2024. Tilldelning av medel föreslås med totalt -25 miljoner 
kronor netto. Detta fördelat på 3,2 miljoner kronor i investeringsinkomster och -28,2 
miljoner kronor i investeringsutgifter. 

I det ursprungliga genomförandebeslutet tilldelades ingen budget för konstnärlig 
utsmyckning inom stadsbyggnadsprojektet. I detta förslag till reviderat 
genomförandebeslut föreslås en budget om -2 miljoner kronor i investeringsutgifter 
avseende konstnärlig utsmyckning som kompletterar utformningen av offentliga platser. 

Ärendet 
Aktuellt ärende omfattar flera delar. Dels är det ett reviderat genomförandebeslut för 
hela Älta centrumkvarter inklusive reviderad utbyggnadspromemoria. Ärendet omfattar 
även tilldelning av medel för att genomföra en delentreprenad, entreprenad 3, samt 
beslut om budget för konst inom ramen för Konsten för att skapa stad.  

  
Bild 1: Rödmarkerat område visar projektet Älta centrumkvarters område, inklusive arbete som utförs inom natur- och 
trafiknämndens projekt. Instickskartan visar områdets geografiska läge. 
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Reviderat genomförandebeslut 
Detaljplanen för Älta centrumkvarter, som möjliggör cirka 950 bostäder, lokaler för 
handel, kultur och service vann laga kraft den 6 oktober 2021. Genomförandebeslut för 
Älta centrumkvarter fattades den 25 april 2022 (KFKS 2015-689). 
Genomförandebeslutet omfattade en utbyggnadspromemoria som beskriver utbyggnad 
av allmänna anläggningar samt utbyggnad inom kvartersmark, en begäran om budget för 
projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar samt kostnad för projektledning 
och styrning av stadsbyggnadsprojektet fram till projektavslut. På grund av tillkommande 
arbeten, kostnadsökningar och förändringar i utbyggnadsordningen, som redogörs 
närmare för nedan, behöver genomförandebeslutet och projektbudgeten revideras. De 
ekonomiska konsekvenserna beskrivs i ett separat avsnitt längre ned i skrivelsen. 

Tillkommande arbeten 
Längs Almvägen, i anslutning till planområdet, ligger den nya Stavsborgsskolan som 
öppnade under hösten 2023. Natur- och trafiknämnden tilldelade i september 2022 
budget (KFKS 2022-72) för att utföra en ombyggnation av den östra delen av Almvägen, 
inklusive gång- och cykelbana förbi skolan. Arbetena kommer att ansluta till den gång- 
och cykelväg som ska byggas inom stadsbyggnadsprojektet för Älta centrumkvarter. 
Ombyggnation av den östra delen av Almvägen finansieras därför av natur- och 
trafiknämnden men utförs inom det pågående stadsbyggnadsprojektet för Älta 
centrumkvarter. Det innebär anpassningar i projekteringen inom stadsbyggnadsprojektet 
och leder till merkostnader.  

I genomförandebeslutet nämns att kommunen har en dialog med Trafikverket angående 
en andra infart från Ältavägen till Älta centrumkvarter. Efter genomförandebeslutet togs 
har kommunen tillsammans med Trafikverket tecknat ett genomförandeavtal för en 
andra infart (norra infarten) från Ältavägen till Älta centrumkvarter. Eftersom detta inte 
var klart vid upphandlingen av entreprenad 1 har det resulterat i justerad tidplan och 
omprojektering vilket har inneburit en merkostnad.  

Under projekteringen har även andra åtgärder tillkommit, så som en trappa till de 
befintliga skivhusen i den södra delen av planområdet.  

Kostnadsökningar och förändringar i utbyggnadsordning och takt 
Sedan kalkylen som låg till grund för genomförandebeslutet togs fram har bland annat 
entreprenadindex stigit mer än förväntat, vilket innebär att dagens kalkyl för utbyggnad 
av allmänna platser är högre än tidigare. I föreslagen utökning av projektbudgeten har ett 
påslag lagts till för att ta höjd för framtida indexökningar då vissa delentreprenader 
kommer att genomföras tidigast om ett par år.  

Den ursprungliga kalkylen togs fram baserat på en systemhandling. Därefter har 
projektering fortgått med en högre detaljeringsgrad inför upphandling av 
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entreprenaderna och behov av justeringar, vilka medför kostnadsökningar, har 
identifierats. Till exempel ett utökat behov av schakt. 

På grund av förändrade marknadsförutsättningar för bostadsutvecklare har planerade 
byggstarter inom kvartersmark försenats. Wallenstams tillträde till kvarter 6 har flyttats 
fram från den 31 augusti 2023 till den 15 december 2024 (KFKS 2022-1174). Även 
tidplanen för kvarter 2, som Wallenstam redan äger, har skjutits framåt i tid. Detta 
medför förseningar för de hyresgäster som planerar flytta till det nya kvarteret från 
befintlig centrumbyggnad, till exempel kulturlokaler. Wallenstam, i egenskap av 
fastighetsägare, ansvarar för de konsekvenser tidsförskjutningen medför gentemot 
berörda hyresgäster. Arbetena med de allmänna platserna och kvartersmarken är starkt 
sammanlänkade. Förseningar av Wallenstams byggstart inom de nya bostadskvarteren 
innebär en justerad uppdelning av utbyggnadsordningen för de allmänna anläggningarna 
intill bostadskvarteren, vilket medför tillkommande projekteringskostnader.  

Tilldelning av medel ur beviljad budget 
I samband med genomförandebeslutet 2022 delegerade kommunfullmäktige, genom 
kommunstyrelsen, till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att etappvis tilldela 
medel ur beviljad budget för stadsbyggnadsprojektet. Den 31 maj 2022 (KFKS 2015-689) 
fattade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ett första beslut om att tilldela medel 
från den beviljade budgeten. Medel tilldelades för utförandet av förberedande arbeten så 
som ledningsflytt och genomförandet av entreprenad 1.  

I detta ärende föreslås nästkommande tilldelning av medel ur den totala projektbudgeten. 
Wallenstams första kvarter närmar sig inflyttning för bostäder och lokaler. Det innebär 
att kommunen behöver färdigställa arbeten i anslutning, så som den del av det nya torget 
som ansluter till kvarteret. Utbyggnadsordningen av allmän plats justeras gentemot 
tidigare och det innebär att det är möjligt att i samband med årets arbeten prioritera att 
även bygga ut gång- och cykelbanan intill Stavsborgsskolan.  Utöver detta avser den 
aktuella tilldelningen av medel även anpassning av projektering med anledning av 
förändrad utbyggnadsordning. 

Konsten att skapa stad 
I det ursprungliga genomförandebeslutet ingick inte budget för konst inom 
stadsbyggnadsprojektet Älta centrumkvarter. Nu har det inom projektet tagits fram en 
inriktning som beskriver föreslagen konst inom Älta centrumkvarter.  

Att tillföra konst inom området genomförs genom en konstnärlig process där en 
konstkonsult får i uppdrag att ta fram en samlad konstbild som samspelar med de redan 
väl gestaltade allmänna platserna. I Älta föreslås tre konstverk som harmonierar med den 
trevliga småstadskänsla med naturen runt knuten och som tillsammans med de väl 
gestaltade allmänna platserna lyfter området och tillåter betraktaren att skapa samtal och 
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interaktion. Konstverken kommer kunna vara fristående, integrerat i murar och 
markbeläggning, och i olika uttryck och material.  

Kostnadsuppskattning, närmare beskrivning av föreslagen konst inklusive exempel på 
konstnärlig utsmyckning återfinns i bilagan ”Konsten att skapa stad”, som är bilagd 
utbyggnadspromemorian. I detta förslag till beslut föreslås budget för konst om -2 
miljoner kronor i investeringsutgifter och inkluderas i förslaget till reviderad 
projektbudget. 

Utbyggnads-PM 

De allmänna anläggningar som ska utföras inom Älta centrumkvarter är gator, gång- och 
cykelbanor, torg och park. För att kunna utföra detta krävs också arbeten med VA, el, 
fjärrvärme, dagvatten och belysning. Under byggtiden kommer provisoriska åtgärder 
behövas och närboende kan uppleva störningar från maskiner och arbeten då flera 
arbeten kommer att pågå samtidigt. Samordning och kommunikation med berörda är 
därför särskilt viktigt. 

Revidering av utbyggnadspromemorian 
På grund av tillkommande arbeten, kostnadsökningar och förändringar i 
utbyggnadsordningen enligt Reviderat genomförandebeslut ovan, har utbyggnadspromemorian 
reviderats. Bilagd utbyggnadspromemoria ersätter tidigare version, se bilaga 1.  

Genomförda och pågående arbeten 

Entreprenad 1 
Entreprenad 1 är under genomförande och beräknas vara färdigställd under våren 2024. 
Entreprenaden innefattar till stor del markarbeten med ledningsförläggning av vatten och 
avlopp, fjärrvärme, el och fiber samt rivning av anläggningar och markuppfyllnad. 

Även finplanering av den östra delen av parken kommer att genomföras så att det finns 
en färdigställd park som tillför kvaliteter inom området tidigt eftersom utbyggnaden 
pågår under många år. Befintlig marknivå kommer på del av torget att höjas för att möta 
Oxelvägen, som kommer att sänkas i senare entreprenad, med avsikt att bygga bort den 
planskillnad som råder idag. Tidplanen för entreprenad 1 har försenats bland annat på 
grund av att den andra infarten (norra infarten) kom på plats efter upphandlingen av 
entreprenören. Det saknades även ett genomförandeavtal med Trafikverket för de mark- 
och ledningsarbeten som utförs på Ältavägen. Under pågående entreprenad har även 
justeringar gjorts då överskottsmassor kunde återanvändas på plats för att anpassa 
marknivåerna i kommande entreprenader istället för att köras iväg och köpas in nya 
massor till kommande entreprenader. Detta är både ekonomiskt fördelaktigt och minskar 
klimatbelastningen för hela stadsbyggnadsprojektet. 
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Kommande arbeten 
Entreprenad 2 
Gångtunneln under Oxelvägen rivs för att sänka gatan och skapa en plankorsning. Innan 
rivningen kan ske bereds marken öster om Oxelvägen och en ny tillfällig väg byggs för 
att möjliggöra rivningen. Det finns en befintlig ledning under Oxelvägen som läggs om 
för att möjliggöra planläggning av bostäder i stadsbyggnadsprojektet Fläderparken som ej 
har startat än. 

Från Oxelvägen mot torget kommer bergskärning ske som förstärks med platsgjuten 
stödmur och kläs med tegel och ledbelysning för ett trivsamt intryck. Även en trappa upp 
till de befintliga skivhusen byggs, vilket ersätter den befintliga trappan som har en annan 
utformning idag. Området finplaneras och träd och buskar planteras i regnbäddar på torg 
och lokalgator vilket är ett krav för att klara dagvattenhanteringen och inte förorena 
Ältasjön. 

När Oxelvägen är sänkt sker finplanering och återställning av området där den tillfälliga 
vägen byggdes. 

Entreprenad 2 innehöll tidigare finplaneringen av de norra och östra torgdelarna runt 
kvarter 1, 2, 6, 7 och 8. På grund av förseningar i utbyggnaden på kvartersmark behöver 
finplaneringen delas upp och ingår nu i entreprenad 3 och 5. Entreprenad 2 kommer 
istället utökas med ombyggnaden av Oxelvägen och Almvägen som ansluter mot 
Wallenstams kvarter 3 och 4. 

Entreprenad 3 
Inom ramen för detta förslag till beslut söks tilldelning av medel för utförandet av 
entreprenad 3 från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.  

Entreprenaden planeras starta under kvartal 2 2024 och avslutas under kvartal 4 2024. 
Entreprenaden består av grov- och finplanering av Almvägen mellan korsningen med 
Stensövägen och korsningen med Ältavägen. Körbanorna smalnas av och gång- och 
cykelbana anläggs på den norra sidan. På den södra sidan breddas gångbanan. I arbetena 
på Almvägen ingår även belysning och dagvattenhantering.  

En annan del av entreprenad 3 består av finplanering av torget invid Wallenstams kvarter 
1 fram till eken som står mitt på torget. Finplaneringen innebär att beläggningen i form 
av marksten kommer på plats, belysning, möblering och planteringar färdigställs. Det är 
en fördel att utföra arbetet innan de nya verksamheterna öppnar upp i kvarter 1. 

Delar av det som tidigare tillhörde entreprenad 3 vilket innefattade utbyggnad av 
Oxelvägen utanför kvarter 3 och 4 flyttas istället och utförs inom entreprenad 2. 
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Entreprenad 4  
Entreprenad 4 planeras starta och slutföras under 2030 och avser finplanering av den 
västra delen av parken vilket är den sista utbyggnaden av allmänna anläggningar. 

Entreprenad 5 
Entreprenad 5 innefattar färdigställande och finplanering av torgets norra del runt 
kvarter 2, 6, 7 och 8. I entreprenad 5 ingår även färdigställandet av den norra infarten till 
Älta centrumkvarter vilken har projekterats in efter det förra genomförandebeslutet. 
Entreprenaden har stora beroenden mot framdriften av Wallenstams kvarter 2 och 6 och 
kommer tidigast kunna starta när de kvarteren färdigställt grundläggning alternativt 
källarvåning.  

Projektering och samordning 
Detaljprojektering av ingående arbeten inom stadsbyggnadsprojektet är färdigställt. Dock 
kräver förändringar i entreprenadindelningen enligt ovan viss omprojektering. 
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna beräknas liksom tidigare vara klara år 2030. 
Detta kan dock komma att ändras om det uppstår fler förseningar för produktionen 
inom bostadskvarteren. 

Ledningsägare är Skanova AB, AB Stokab, Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall 
AB samt Vattenfall AB. Genomförandeavtal med respektive ledningsägare finns.  

Förslag till utbyggnadspromemorias bifogas denna tjänsteskrivelse, bilaga 1. 

Tidplan 
Aktivitet Datum Beslutsinstans 
Antagen detaljplan 6 oktober 2020 Kommunfullmäktige  
Genomförandebeslut 25 april 2022 Kommunfullmäktige  
Byggstart  Kvartal 3 2021  
Start inflyttning Kvartal 3 2024  
Godkänd slutbesiktning 
allmänna anläggningar 

Kvartal 2 2024, 
sker löpande 

 

Färdigställt (hela projektet 
klart för inflytt) 

Kvartal 2 2030  

Slutredovisning Kvartal 4 2030 Kommunstyrelsen 
 

Tidigare och kommande beslut i stadsbyggnadsprojektet  
Se bilagd ärendeöversikt, bilaga 2. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens investeringsutgifter inom projektet Älta centrumkvarter avser 
ledningsarbeten, nya gator, torg och park. Inkomsterna består bland annat av 
markförsäljning, exploateringsersättning och vidarefakturering av ledningsarbeten.  

Inom projektet beräknades exploateringsersättningen tidigare uppgå till cirka 69 miljoner 
kronor och har nu ökat till 73,5 miljoner kronor genom indexering enligt avtal. Då 
exploateringsersättningen inom Älta centrumkvarter redan är fastställd i avtal med 
Wallenstam finns ingen möjlighet att öka exploateringsersättningen, utöver indexeringen, 
trots att kommunens investeringsutgifter har ökat.  

Av utbyggnadskostnaderna beräknades ledningsägarna vid tidigare genomförandebeslut 
vidarefaktureras uppskattningsvis 32 miljoner kronor. I dagsläget beräknas 
vidarefaktureringen totalt uppgå till närmare 41 miljoner kronor, varav cirka 21 miljoner 
kronor ännu inte är vidarefakturerade. 

Avseende Almvägen har natur- och trafiknämnden en budget på -6,2 miljoner kronor, 
vilket inte utgör en del av denna projektbudget. Arbetena längs med Almvägen har dock 
beviljats statlig medfinansiering med cirka 4 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner kronor 
fördelas till stadsbyggnadsprojektet, och resterande del till natur- och trafiknämnden.  

Revidering av total projektbudget 
I detta avsnitt beskrivs hur den totala projektbudgeten föreslås revideras i förhållande till 
det tidigare genomförandebeslutet. Projektbudgeten beslutas av kommunfullmäktige och 
redovisar projektets totala ekonomi, från dess att projektet startade upp till dess att 
projektet avslutas.  

Vid det ursprungliga genomförandebeslutet uppgick investeringsutgifterna till -309,5 
miljoner kronor och investeringsinkomsterna till 121,5 miljoner kronor, vilket medförde 
ett negativt projektnetto om -188 miljoner kronor. I samband med beslut om mål- och 
budget 2023-2025 tilldelades projektet även en budget om 180,5 miljoner kronor i 
markförsäljningsinkomst. Ytterligare uppskattad budget för markförsäljningsinkomster 
motsvarande 87,5 miljoner kronor redovisades för, men ingick ej i beslutad 
projektbudget då inkomsterna ej var avtalade om ännu. Inklusive de budgeterade och 
förväntade markförsäljningsinkomsterna uppgavs projektet tidigare medföra ett positivt 
netto om 80 miljoner kronor.  

I dagsläget har både prognosticerade utgifter och inkomster ökat i förhållande till beviljad 
budget. Föreslagen utökning av projektbudgeten motsvarar 111 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -99,5 miljoner kronor i investeringsutgifter, vilket medför ett 
tillkommande netto om 11,5 miljoner kronor. Investeringsutgifterna inkluderar -2 
miljoner kronor som avser konstnärlig utsmyckning.  
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Nu förväntas därmed de totala investeringsutgifterna uppgå till -409 miljoner kronor och 
investeringsinkomsterna till 413 miljoner kronor (inklusive markförsäljning), vilket 
innebär ett positivt projektnetto om 4 miljoner kronor, se tabell 1 nedan.  

Tillkommande medel och ny projektbudget, miljoner kronor, tabell 1 

 
* Varav 2 miljoner kronor avser konstnärlig utsmyckning 
** Tidigare enbart uppskattade, ej budgeterade, markförsäljningsinkomster som nu föreslås ingå i projektbudget. 
Inkluderar 11 miljoner kronor som motsvarar ökning av markpris enligt avtalat index.  
 

Inkomsterna från markförsäljning är till 2/3 fastställda i markgenomförandeavtal. 87,5 
miljoner kronor utgör i dagsläget en prognosticerad inkomst för försäljning av kvarter 7 
och 8. Summan är baserad på uppskattningar från år 2021 och därmed är det möjligt att 
inkomsterna från kommande markförsäljning kan bli högre än förväntat.  

Kommunens budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt innebär att kommunfullmäktige 
beslutar om en treårig budgetram ur vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande 
fatta beslut om avrop för enskilda stadsbyggnadsprojekt. Den del av budgeten som ligger 
efter den treåriga budgetramen för stadsbyggnadsprojektet beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Nedan framgår projektets totala budget med redovisad årsfördelning inom den 
kommande treårsperioden samt för 2027 och framåt. 

Medel per år, miljoner kronor, tabell 2 

 

En tabell som redovisar projektets tillkommande driftposter (så som vidarefakturering 
ledningsägare) fördelat på den kommande treårsperioden 2024-2026 samt för 2027 och 
framåt biläggs denna tjänsteskrivelse, se bilaga 3.  

Tilldelning av medel ur projektbudget 
I detta avsnitt beskrivs vilken tilldelning av medel stadsbyggnadsprojektet äskar från 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Det vill säga tilldelning av en andel av den 
totala projektbudgeten i syfte att finansiera de i närtid aktuella investeringsutgifterna.  

Föreslaget beslut om tilldelning av medel ur beviljad projektbudget avser arbeten som 
planeras utföras under 2024. För att genomföra ovan förslås en tilldelning av medel ur 
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projektbudgeten med 3,2 miljoner i investeringsinkomster och -28,1 miljoner kronor i 
investeringsutgifter, vilket innebär ett netto om -24,9 miljoner kronor. Utgifterna avser 
genomförande av entreprenad 3 samt projektering av entreprenad 4. Inkomsterna avser 
vidarefakturering till ledningsägare för entreprenad 1 och 2. 

Tilldelade medel och ny total tilldelade medel, miljoner kronor, tabell 3 

 

Inklusive tilldelade medel uppgår genom detta beslut projektets totala tilldelade medel ur 
projektbudgeten till 294,5 miljoner kronor i investeringsinkomster och -227 miljoner 
kronor i investeringsutgifter, vilket medför ett positivt netto om 67,5 miljoner kronor. 

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid utebliven eller försenad investering kommer inte projektet kunna genomföras enligt 
den omfattning som är beslutad. Kommunen är skyldig att bygga ut de allmänna 
anläggningarna enligt detaljplanen vilket även är nödvändigt för att byggaktörerna ska 
kunna utföra sina åtaganden. Det finns många beroenden mellan byggaktörernas och 
kommunens utbyggnader och därför är det viktigt att kontinuerlig samverkan sker och att 
utbyggnaden färdigställs enligt detaljplanens intentioner.  

Alternativ till reviderad projektbudget 
Något alternativ till att bygga ut området med kommunala gator och anläggningar finns 
inte då detaljplanen har vunnit laga kraft. Stadsbyggnadsprojektet har genomlysts för att 
identifiera möjliga besparingsåtgärder vilket genomfördes i samband med 
detaljprojekteringen år 2021. Projektet har återigen studerat möjligheter för att minska 
investeringsutgifterna men konstaterat att den omprojektering som skulle krävas för att 
kunna minska utgifterna, och besparingarna med anledning av detta, skulle ta ut 
varandra. Dessutom skulle det medföra att projektet levererar en lägre kvalitet samt 
riskerar ytterligare tidsförskjutningar. Besparing i form av till exempel anpassningar av 
höjdsättning av allmän plats hade behövt genomföras innan detaljplanens antagande då 
höjdsättningen inom bostadskvarteren är beroende av planerade nivåer på allmän plats.  

Alternativ till tilldelning av medel  
Att medel inte tilldelas skulle medföra en utbyggnad av den gång- och cykelbana som 
planeras att löpa utanför Stavsborgsskolan. Om arbetena inte kommer igång omgående 
kommer vinterarbeten krävas för att färdigställa gång- och cykelbanan i år. Alternativet 
skulle vara att färdigställa denna under våren 2025 och det skulle kräva en ometablering 
för att kunna utföra entreprenaden. Både vinterarbeten och ometablering skulle innebära 
en ökad kostnad som följd.  
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Om medel inte tilldelas för att genomföra finplaneringen utanför kvarter 1 nu försvåras 
kommande arbeten genom att en större hänsyn behöver tas till både boende och 
pågående verksamheter då inflyttning kommer att ha skett innan arbetena utförs.  

Alternativ till budget för konst 
Projektet har väl gestaltade allmänna platser av en kvalitet som är god nog för att 
representera ett lokalt centrum. Den konstnärliga utsmyckningen är ett komplement till 
dessa och syftar till att förstärka de redan planerade platser. Älta centrumkvarter tillhör 
den mest centrala delen av Älta och skulle därför vara den bäst lämpade platsen för konst 
inom närområdet. Om investering i konstnärlig utsmyckning inte görs kommer kvaliteten 
på de allmänna platserna bestå men konsten bidrar med mervärden för betraktaren och 
stärker de fina kvaliteter som de nya allmänna platserna redan bidrar med. 

Påverkan på annan nämnd 
Investeringar inom stadsbyggnadsprojekten påverkar i förlängningen natur- och 
trafiknämnden med kapital- eller driftkostnader. En nära dialog med mottagande part är 
nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader. 

Att ombyggnation av Almvägen sker under 2024 innebär att natur- och trafiknämndens 
planerade investeringsutgifter om 6,2 miljoner kronor avseende den östra delen utanför 
Stavsborgsskolan kommer att förbrukas under året.  

I tabellen nedan redovisas totalt tillkommande kapitaltjänstkostnad under det första året 
då respektive anläggning aktiveras. 

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor, tabell 4 

 

Konsekvenser för barn 
Att arbetena med att färdigställa allmänna platser i anslutning till det första 
bostadskvarteret i samband med inflyttning medför positiva konsekvenser för de barn 
som kommer att bo i kvarteret eller besöka de nya lokalerna inom kvarteret. 

Det reviderade genomförandebeslutet bedöms även medföra positiva konsekvenser för 
barn i form av att gång- och cykelvägarna till Stavsborgsskolan förbättras under 2024. 
Under byggtiden kan framkomligheten till befintliga vägar dock begränsas fram till dess 
att den nya gång- och cykelbanan är klar.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2024 
Bilaga 1 Utbyggnads-PM 
Bilaga 2 Ärendeöversikt 
Bilaga 3 Tillkommande driftsposter 
 
 
 
Nina Morling    Paulina Lindroos 
Enhetschef    Projektledare 
Exploateringsenheten   Exploateringsenheten  

 

Sandra Tiidus 
Projektchef  
Exploateringsenheten 
 

Jessica Hjerpe   Philip Hua 
Enhetschef     Byggprojektledare 
Anläggningsenheten   Anläggningsenheten 

 

Kai-Henrik Striem 
Gruppchef 
Anläggningsenheten 
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