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Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C 
Projektavslut, 99922100 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

följande. 

Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9221, 

Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C. Information i ärendet lämnas för kännedom 

till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och natur- och trafiknämnden. 

Nettoinvesteringar aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och natur- 

och trafiknämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsprojektets syfte var att bebygga fastigheten Sicklaön 202:9 samt en liten del 

av den kommunägda fastigheten Sicklaön 40:14 med ett nytt flerbostadshus innehållande 

cirka 40–50 lägenheter. Planområdet är beläget i centrala Ektorp i anslutning till 

Ektorpsrondellen och angränsar till Ektorpsvägen i öster och Värmdövägen i söder. 

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2015. I bottenvåningen av bostadshuset skulle det 

beredas möjlighet för lokaler. Under mark skulle ett underjordiskt garage byggas.  

Stadsbyggnadsprojektet resulterade i 67 nya lägenheter, lokaler i bottenvåningen samt ett 

underjordiskt parkeringsgarage. Detaljplanens syfte och mål har uppnåtts. 

Stadsbyggnadsprojektets netto blev 0,7 miljoner kronor vilket utgjordes av -9,8 miljoner 

kronor i utgifter och 10,5 miljoner kronor i intäkter. Utgifterna avsåg planarbete och 

gatuutbyggnad och intäkterna utgjordes huvudsakligen av ersättning för planarbetet och 

gatuutbyggnaden. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsprojekt Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorp C är genomfört och nu 

redo att avslutas. En ärendeöversikt har upprättats och innehåller de politiska beslut som 

fattats samt viktiga målpunkter, se bilaga 1. En slutrapport som beskriver 

stadsbyggnadsprojektet, dess resultat och erfarenheter har också upprättats, se bilaga 2.  
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Stadsbyggnadsprojektet startade i oktober 2012 och den 1 juli 2015 vann en ny detaljplan 

laga kraft. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra uppförande av ett nytt 

flerbostadshus med 40–50 lägenheter intill Ektorpsvägen med möjlighet för lokaler i 

bottenvåningen samt ett underjordiskt parkeringsgarage. De fastigheter som berördes av 

stadsbyggnadsprojektet var delvis Sicklaön 202:9, men även en mindre del av den 

kommunägda fastigheten Sicklaön 40:14. 

Kommunen ingick exploateringsavtal med exploatören LC Ektorp fastigheter AB, vilket 

beslutades den 24 augusti 2015. Under 2016 skedde ett partsbyte, då BTH 

Projektutveckling Brahe 1 AB förvärvade aktierna i LC Ektorp Fastigheter AB, och 

begärde att BRF Taket skulle inträda som part i exploateringsavtalet. Detta godkändes 

och beslut fattades i kommunstyrelsen den 22 februari 2016. 

Stadsbyggnadsprojektet resulterade i ett nytt flerbostadshus med 67 

bostadsrättslägenheter, lokaler i bottenvåningen samt ett underjordiskt parkeringsgarage. 

Den gamla ”skvallereken”, belägen i södra delen av planområdet, bevarades. En 

ombyggnad av lokalgatan bredvid bostadshuset genomfördes och ny gång- och cykelbana 

samt busshållplats anlades. Vidare flyttades även underjordiska ledningar i samband med 

ombyggnationen av gång- och cykelbanan.  

Enligt ingått exploateringsavtal skulle minst 40% av lägenheterna upplåtas med hyresrätt 

vilket inte har uppfyllts.  

Utöver ovan anses följande projektmål ha uppfyllts: 

 Att uppnå en god boendemiljö ur bullersynpunkt för tillkommande bebyggelse 

samt för bakomliggande parkmiljö 

 Att anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig stadsmiljö 

 Att anpassa tillkommande bebyggelse till de naturvärden som finns i området 

 Att skapa en mer stadsmässig miljö utmed Ektorpsvägen.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Budget för stadsbyggnadsprojektet angavs i utbyggnadspromemoria 2015-11-24 och 

uppgick till ett netto om 0,8 miljoner kronor, varav -6,2 miljoner kronor i utgifter och 7 

miljoner kronor i intäkter. 

Stadsbyggnadsprojektets utfall uppgick till ett netto om 0,7 miljoner kronor vilket 

utgjordes av -9,8 miljoner kronor i utgifter och 10,5 miljoner kronor i intäkter. Utgifterna 

avsåg planarbete och gatuutbyggnad och intäkterna utgjordes huvudsakligen av ersättning 

för planarbetet och gatuutbyggnaden. Både utgifterna och intäkterna blev därmed högre 
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än prognosticerat men projektet erhöll kostnadstäckning för utgifterna för planarbete 

och gatuutbyggnad. 

Projektet medförde inte några tillkommande drift- och underhållskostnader. 

 

Konsekvenser för barn 
Inom ramen för stadsbyggnadsprojektet byggdes ny gång- och cykelbana vilket medför 

positiva effekter för barn som rör sig inom närområdet. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2024 

Bilaga 1 – Ärendeöversikt 

Bilaga 2 – Slutrapport 

 

 

Nina Morling 

Enhetschef 

Exploateringsenheten 

Sandra Tiidus 

Projektchef 

Exploateringsenheten 
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