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Sicklaön 
 
Planprogram och detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 
 
Projekt Område Status Handläggare 
9103 
KFKS 
2019/802 

Ektorp centrum  Program- och planavtal godkänt i KS 2005-
11-28, § 252. Programsamråd 2007-09-1-
2007-10-26. Samråd 2009-04-03-2009-05-08. 
Utställningsbeslut MSN 2010-03-10. 
Nytt start-PM antaget i KSSU, 2019-09-24. 

JONERI 

9158 
KFKS 

Kvarnholmen (dp 6) 
(Hästholmssundet 

Start-PM tillstyrkt i MSN 2014-10-15. Start-
PM tillstyrkt i KSSU 2014-11-11, antaget i KS 

TORLIN 
SVEAND 

Handläggare  Ankn Handläggare  Ankn 

Alexander Erixson ALER 7735 Peter Berqvist PETBER  
Anine Rondén ANIRON 9984 Roger Björk ROGBJO 9691 
Angela Jonasson AAJ 9445 Saba Carelli SABCAR  
Anna Ellare ANNELL 9880 Sahel Strömberg (fl) SAHSTR 8389 
Anna Hall ANNHAL 7973 Susanne Werlinder SUSWER 9442 
Emma Castberg EMMCAS 8012 Sven Andersson SVEAND  
Emilie Warsell EMILAR 9766 Tim Kahlbom TIMKAH 7932 
Emilie Hellström EMIHEL 8391 Therese Sjöberg THEMAR 9362 

Erik Melin ERIMEL  Terese Karlqvist  TERKAR 9479 
Felicia Liabäck (tjl) FELLIA 7938 Tord Runnäs TRS 9476 
Hans Andrasko HANAND 9881 Torkel Lindgren TORLIN  9444 
Jerk Allvar JERALL 9381 Tove Mark (fl) TOVMAR 9354 
Jonas Eriksson JONERI 8392 Viktor Wallström VIKWAL  
Kerstin Starborg KERSTA  Ylva Hedin YLVHED 9477 
Kristina Källqvist KRIKAL 9269 Åsa Dahlgren ASADAH 7896 
Linn Grönlund (fl) LINGRO 9411    
Magnus Bohman MAGBOH 7955 fl= föräldraledig   
Monika Stenberg  MONSTE  tjl= tjänslteledig   
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2014/721-
214 

och Gäddviken) 
 

2014-12-01. Planarbete pågår. Planarbetet är 
tillfälligt pausat. Byggherren utreder 
detaljplanens genomförbarhet med tanke på 
mark- och miljöförhållanden. 
 

9224 
KFKS 
2013/640-
214 

Allmänna 
anläggningar 
Saltsjöqvarn (ändring 
av detaljplan) 

Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23,  
§ 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 
215. Bedömning av GC-vägens tillstånd klar. 
Planarbetet avvaktar besked om åtgärder av 
byggherren. Planarbetet för ett övertagande av 
allmän plats planeras påbörjas under 2019.  

TRS 
KRIKAL 

9225 
KFKS 
2013/641-
214 

Allmänna 
anläggningar 
Danviksstrand 
(ändring av 
detaljplan) 

Uppdragsbeslut KS 2012-04-23,  
§ 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05,  
§ 215. Bedömning av GC-vägens tillstånd klar. 
Entreprenadupphandling är slutförd. 
Anmälan om vattenverksamhet är godkänd.  
Planarbetet för ett övertagande av allmän plats 
planeras påbörja under 2019. 

TRS 
KRIKAL 

9226 
KFKS 
2016/276 

Allmänna 
anläggningar 
Finnboda 

Uppdragsbeslut. KS 2012-04-23,  
§ 129. Start-PM antaget i KSSU 2013-11-05 § 
215. Planarbetet för ett övertagande av allmän 
plats planeras påbörja under 2019. 

TRS 
KRIKAL 

9231 
KFKS 
2013/562-
214 

Skvaltan Start-PM antaget av KS 2014-03-03. Arbetet 
med att utveckla Skvaltanområdet ligger i 
huvudsak vilande. Inväntar besked från 
exploatör. HSB Brf har beslutat att inte sälja 
sina parkeringsplatser. Einar Mattson har varit 
i kontakt med kommunen och för en dialog 
med berörd brf för att kunna utveckla 
området väster om Per Hallströms väg.  

ANNELL 

9235  
KFKS 
2018/443 

Nacka port, kvarter 
Klinten, Sicklaön 82:1 

MSN tillstyrkan Start-PM 2014-08-27. Start-
PM antaget i KSSU 2014-09-02 § 169. Utreder 
ett högt hus, parallellt uppdrag. Nytt start-PM 
antogs i KSSU 2018-09-18, § 171. Planarbete 
återuppstartat och samråd planeras till kvartal 
2, 2020. 

PETBER 

9237 
KFKS 
2015/399-
214 

Nya gatan, 
Elverkshuset 

Beslut om start-PM KSSU 2015-02-10. 
Markanvisningstävling ordnades under 2016, 
tilldelningsbeslut fattat i KS. Samråd pågick 
till 2017-04-12. Granskning pågick under 
oktober-november 2017. Förslaget tillstyrktes 
inför antagande i MSN 2018-02-21. 
Avtalsförhandlingar pågår. Antagande 

JERALL 
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planeras i kvartal 2, 2020. 
9241  
KFKS 
2016/514-
214 

Saltsjöbanans 
upphöjning 

KSSU antog start-PM 2015-10-20, § 201. 
Samråd pågick under perioden 2016-08-01 – 
2016-09-12. Bemötande av samrådsyttrande 
pågår. Trafikförvaltningen ska ta fram en 
järnvägsplan. Kommunen och 
Trafikförvaltningen samarbetar i framtagandet 
av detaljplan och järnvägsplan och respektive 
MKB. Samråd av detaljplanens MKB samt 
trafikförvaltningens MKB och järnvägsplan 
pågick mellan 2018-10-10 – 2018-11-07. Nu 
pågår sammanställning av synpunkter. 
Inväntar besked gällande beslut om 
optimering av projektet.  

ASDAH 

9242  
KFKS 
2018/868 
(tid. KFKS 
2015/372-
214) 

Sydvästra Plania – 
Sickla skola 

Beslut om start-PM togs i KSSU,  
2016-09-13, § 147. Samråd pågick under tiden 
2017-04-20 – 2017-05-18. Detaljplanen har 
efter samrådet delats upp i två nya detaljplaner 
där Sickla skola utgör den ena. Detaljplanen är 
för tillfället vilandeförklarad. 

EMIHEL 

9242 
KFKS 
2018/869 
(tid. KFKS 
2015/372-
214) 
 

Sydvästra Plania - 
Verktygsfabriken 

Beslut om start-PM togs i KSSU,  
2016-09-13, § 147. Samråd pågick under tiden 
2017-04-20 – 2017-05-18. Detaljplanen har 
efter samrådet delats upp i två nya detaljplaner 
där Verktygsfabriken utgör den andra. 
Avvaktar färdig vägstudie (ÅVS), innan beslut 
om granskning. Detaljplanen är förtillfället 
vilandeförklarad. 

EMIHEL 

9259 
KFKS 
2015/870-
214 

Nordvästra Nacka 
strand, kajen (dp 5a) 

Delegationsbeslut om start-PM 
2015-12-16. Dialog om kaj och bebyggelse 
pågår med fastighetsägaren. 
Informationsärende MSN 2018-03-21. 
Delning av tidigare Dp 5 till två detaljplaner. 

JERALL 

9259 
KFKS 
2019/313 

Sydvästra Nacka 
strand, berget (dp 5b) 

Delegationsbeslut om start-PM 2015-12-16. 
Informationsärende MSN 2018-03-21. 
Delning av tidigare DP 5 till två detaljplaner. 

JERALL 

93100791 
KFKS 
2017/460 

Östra Nacka Strand 
(dp 6) 

Start-PM beslutades på delegation  
2017-09-28. Information om bebyggelsens 
utformning i MSN 2018-10-17. Detaljplanen 
är för tillfället vilandeförklarad. 

KRIKAL 
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9244 
KFKS 
2016/888 

Järla station Norr Start-PM beslutat i KSSU 2015-11-03.  
Beslut om samråd planeras kvartal 1, 2020. 
 

ANNHAL 

9244 
KFKS 
2016/889 

Järla station Mitt 
 

Start-PM beslutat i KSSU 2015-11-03.  
Samråd ej planerat ännu.  

ANNHAL 

9244 
KFKS 
2016/890 

Järla station Syd Start-PM beslutat i KSSU 2015-11-03.  
Beslut om samråd planeras till kvartal 1, 2020. 

ANNHAL 

9246 
KFKS 
2015/110-
214 

Gillevägen - 
Atlasvägen 

Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 132. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11, § 
126. Planarbetet är pausat. 
 

PETBER 

9247 
KFKS 
2015/18-
214 

Enspännarvägen Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 131. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11, § 
122. Samråd under tiden 2017-04-19 - 
2017-05-19. Granskning pågick mellan 2018-
03-26 – 2018-04-24. MSN tillstyrkte 
detaljplanen 2018-06-20, § 155. Antagande 
avvaktar arbetet med exploateringsavtal. 

JERALL 

9249 
KFKS 
2015/23-
214 

Fingerörtsvägen Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 128. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11, § 
124. Planen är vilandeförklarad. 

AAJ 

9250 
KFKS 
2015/25-
214 

Fasanvägen Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 130. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11,  
§ 120. Samråd planerades till kvartal 1, 2017. 
MSN återremitterade ärendet, § 266,  
2016-12-07. 

ERIMEL 

9256  
KFKS 
2016/97-
214 

Ryssbergen Start-PM beslutades på delegation 2016-02-04. 
Samråd pågick mellan 2018-06-11-2018-08-27. 
En MKB arbetas fram under våren 2019. 
En MKB har handlats upp. En artinventering 
kommer att göras under vår/sommaren. 
Volymdiskussion och  
beslut om granskning tidigast kvartal 3, 2019.  

MONSTE 
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9264 
KFKS 
2016/502 

Rotorfabriken Start-PM beslutades på delegation  
2016-12-19. Samråd planeras till andra 
kvartalet 2020. Tidplan är dock osäker 
eftersom ramavtalsförhandlingar pågår.  

JERALL 

9265  
KFKS 
2016/122-
214 

Svindersberg KSSU beslutade 2016-06-14, § 103, att anta 
startpromemorian. Markanvisningstävling 
avslutad. Tilldelningsbeslut, 2017-06-19,  
§ 201. Detaljplanering inför samråd pågår. 
Beslut om samråd planeras under hösten 
2019. Beslut om ändrat förfarande till utökat 
förfarande i KSSU 2019-09-03. Samråd 
planeras till kvartal 1, 2020. 

ALER 
EMILAR 

KFKS 
2016/363 

Svindersviks skola KSSU beslutade 2016-08-09, § 119, att anta 
start-PM. Planprojektet kommer att övergå till 
stadsbyggnadsprojekt.  

ALER 

9238 
KFKS 
2014/381-
214 

Bergs Gård Start-PM fattades för Bergs gård 2015-04-27. 
Information till MSN 2017-01-25. 
Detaljplanering fortsätter som 
detaljplaneprogram. Samråd pågick under 
tiden 2017-11-13-2018-01-11. Programmet 
beräknas antas kvartal 4, 2019. 

HANAND 

9245 
KFKS 
2016/783 

Mötesplats Nacka Start-PM antaget 2017-03-14. Samråd inför 
länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan pågick mellan 2017-08-29 – 
2017-09-19. Förhandling pågår.  

YLVHED 

9262 
KFKS 
2015/770-
214 

Birkavägen Start-PM antaget i KSSU 2016-12-13, § 219. 
Utökat område; positivt planbesked 2017-03-
22. Nytt start-PM antogs i KSSU, 2018-03-13 
med tilläggsbeslut. Beslut om reviderat start-
PM i KSSU 2019-09-24. Frågan sköts vidare 
till KS som antog reviderat start-PM 2019-
10-28. 

ANNHAL 
 
 
 

9266  
KFKS 
2016/1078 

Östra Gräsvägen KSSU beslutade 2017-02-21, § 33, att anta 
start-PM. Samråd planeras till kvartal 2-3 2019 
Information om samråd MSN 2019-06-04. 
Samråd pågick under tiden 2019-06-14 – 
2019-08-29. Granskning planeras till kvartal 1, 
2020. 

EMIHEL 
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9267 
KFKS 
2018/1083 

Trafikplats 
Kvarnholmens 
verksamhetsområde 

Start-PM antaget i KSSU 2018-01-23, § 4.  
Samråd planeras till kvartal 2, 2020. 

HANAND 

9267 
KFKS 
2018/1084 

Södra Vikdalen Start-PM antaget i KSSU 2018-01-23, § 4.  
Samråd planeras till kvartal 2, 2020. 

HANAND 

9267 
KFKS 
2018/1085 

Sydöstra Vikdalen Start-PM antaget i KSSU 2018-01-23, § 4.  
Samråd planeras kvartal 3, 2020. 

HANAND 

9268 
KFKS 
2016/778 

Bakaxeln Start-PM antogs i KSSU, 2018-09-18, § 170. 
Avtalsförhandlingar pågår. 

EMILAR 

9260 
KFKS 
2017/890 

Sodafabriken Start-PM antogs per delegation 2017-11-20. 
Teknisk lösning för att avleda skyfall har tagits 
fram och ska förankras politiskt. Projektet 
avvaktar mer information om östlig 
förbindelse. 

PETBER 

93101066 
KFKS 
2017/957 

Norra Nobelberget KSSU antog start-PM 2017-12-05, § 262. 
Samråd planeras till kvartal 2, 2020. 

EMIHEL 

93101151 
KFKS 
2017/1060 

Traversen KSSU antog start-PM 2018-04-10. Samråd 
planeras till kvartal 1, 2020. 

TERKAR 

93101067 
KFKS 
2017/891 

Sickla Stationshus Start-PM antogs i KSSU 2018-05-02, § 76. 
Samråd beräknas till kvartal 4, 2019. 

TERKAR 

93102366 
KFKS 
2019/302 

Järlavägens förskola KSSU antog start-PM 2019-04-23. Samråd 
planeras till kvartal 1, 2020. Projektet är 
vilandeförklarat sedan september 2019 
med anledning av pågående arbete med 
att se över behovet av förskoleplatser och 
förskolor i centrala Nacka. 

THEMAR 
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93102495 
KFKS 
2019/416 

Henriksdalsbacken Start-PM antogs på delegation 2019-05-13. 
Beslut om markanvisning under hösten 2019. 
 

ANIRON 

93102495 
KFKS 
2019/492 

Henriksdalshöjden  Start-PM antogs på delegation 2019-05-13. 
 

TERKAR 

93101150 
KFKS 
2019/41 

Parkkvarteren Start-PM antogs på delegation 2019-08-29. 
 

ANNELL 

 
 
Antagna planprogram/detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 
 
9251 
KFKS 
2015/19-
214 

Jarlabergsvägen Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 127. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11, § 
121. Samråd pågick mellan 2016-11-03 – 
2016-12-06. Granskning pågick under tiden 
2018-03-07-2018-04-04. MSN tillstyrkte 
detaljplanen 2018-06-20, § 154. Tillstyrkt i 
KSSU 2019-01-22. Tillstyrkt i KS 2019-03-04 
och antagen i KF 2019-03-04. Planen har 
överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
 

JERALL 

    
 
 
Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft 
 
9253 
KFKS 
2015/115-
214 

Östra Finnbodavägen Start-PM tillstyrkt i MSN 2015-06-24,  
§ 125. Start-PM beslutat i KSSU 2015-08-11 § 
127. Samråd pågick mellan  
2017-03-28 – 2017-05-02. Beslut om 
granskning i MSN 2018-03-2. 
Granskning pågick mellan 2018-03-26 – 2018-
04-24. MSN tillstyrkte planförslaget den 2018-
06-20, § 153. KF antog detaljplanen 2018-09-
17, § 225. Planen har blivit överklagad. KS 
beslutade om yttrande till MMD den 2019-02-

AAJ 
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18. MMD avslår överklagandena. Domen har 
överklagats till mark- och 
miljööverdomstolen. MÖD gav inte 
prövningstillstånd. Kommunens 
antagandebeslut har därmed vunnit laga 
kraft den 1 november 2019. 

 
 
Detaljplaner som antas av MSN 
 
MSN 
2015/94-
214 

Sicklaön 41:2, 
Tennishall Ektorp 

Beslut om planuppdrag 2015-12-09. Arbete 
med samrådsförslag pågår. Samråd pågick 
mellan 2016-11-08 – 2016-11-29. Granskning 
pågick mellan 2017-12-08 - 2018-01-15. Fått 
beslut av länsstyrelsen ang orkidéer.  
Kompletterande utredningar pågår nu. 
Trepartsavtal och exploateringsavtal måste 
vara klara innan planen kan antas i MSN. 

ANNELL 

MSN 
2017/169 

Ändring av del av 
detaljplan för Järla sjö 
(DP 236) 

Beslut om planuppdrag i MSN 2017-11-08. 
Samråd planeras till kvartal 4, 2019. 
Information inför samråd i MSN 2019-08-28 

MAGBOH 

MSN 
2017/65 

Sicklaön 37:22, 
Finnboda Södra  

Planuppdrag i MSN 2017-04-19, § 85. 
Markundersökning granskas av kommunen. 
Samråd pågick 2019-08-20-2019-09-10. 

TIMKAH 

 
Antagna detaljplaner som beslutats av MSN 
 
MSN 
2017/92 

Ändring av detaljplan 
för fastigheterna 
Sicklaön 336:17 och 
336:59, Strandprome-
naden (Nymans stift.) 

Planuppdrag i MSN 2017-06-08, § 119. 
Samråd pågick 2018-08-15 – 2018-09-05. 
Granskning pågick under tiden 2019-02-13 – 
2019-03-06. MSN antog detaljplanen 2019-05-
15. Detaljplanen har blivit överklagad till 
mark- och miljödomstolen. 

EMILAR 
 

 
Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft 
 
MSN 
2018/59 

Sicklaön 226:13, 
Saltsjö-Duvnäs, LSS-
boende 

Planuppdrag i MSN 2018-06-20, § 157. 
Samråd pågick under 2019-03-29 – 2019-04-
23. Granskning pågick under 2019-05-22 – 
2019-06-11. Antogs i MSN 2019-08-28. Laga 
kraft 2019-09-26. 

VIKWAL 

 


