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Naturreservatsnämnden 

Slutredovisning: Naturreservatsinvesteringar 2011-2013 
Projekt nr: 90000010 

Förslag till beslut 
Naturreservatsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning beträffande nämndens 
investeringsmedel inom reservaten för perioden 2011-2013.  

Sammanfattning 
Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid 
sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt att 
i nämndens internbudget, dnr NRN 2011/1-041 att benämna investeringsmedel, 
naturreservatsinvesteringar 2011- 2013.  Naturreservatsnämnden beslöt den 11 september 
2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan. Åtgärderna i reservaten hade 
kommunicerats under våren 2012 i en särskild fokusgrupp för samtliga reservat med stor 
vikt på inflytande om skötsel och förbättringar av tillgängligheten till reservaten. 
 
Investeringsplanen skulle redovisas i nämnden i samband med tertial 2, 2013 men på grund 
av den hårda vintern 2012/2013 försenades åtgärderna och redovisningen flyttades därför 
till bokslutet för 2013. Nämnden fick en lägesinformation om åtgärderna den 11 september 
2013, dnr NRN 2012/34-041. Nu är åtgärderna helt klara och redovisas därmed enligt 
kommunens direktiv i nämnden.  
 
De allra flesta åtgärderna i investeringsplanen har utförts men några har inte kunnat utföras 
ännu. Skälen till vissa omprioriteringar är främst klimatets inverkan. Hösten 2012 blev 
enormt regning och som en konsekvens blev det nödvändigt att göra några större och 
oväntade dräneringsarbeten i Velamsunds naturreservat. Om inte detta hade gjorts hade 
Verksamheten sociala stödresurser inte kunnat fortsätta sin verksamhet i Velamsund. 
Bedömningen är att slutresultatet är bra – åtgärderna innebär att reservaten blivit mer 
tillgängliga, enklare att nå för besökarnas och det har blivit fler aktiviteter i reservaten. 
 
Det ekonomiska resultatet visar att utfallet blev 7 012 000 kr.  
Avskrivningskostnader är 467 466 kr/år (15 år). 
Kostnaden för ränta är 210 230 kr/år ett (3%). 



  2 (3) 

Finansieringen av naturreservatsinvesteringarna sker genom ökad rambudget. 

Ärendet 

Bakgrund 
Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid 
sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt 
den 11 september 2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan. Avsikten var att 
åtgärderna skulle slutredovisas i samband med tertial 2, 2013 men redovisningen fick flyttas 
fram pga att åtgärderna hade försenats av det hårda klimatet vintern 2012/2013. Nu är 
åtgärderna helt klara och därmed kan slutredovisning ske . 

Tidigare beslut 
Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid 
sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt att 
i nämndens internbudget, dnr NRN 2011/1-041 att benämna investeringsmedel, 
naturreservatsinvesteringar 2011- 2013.  Naturreservatsnämnden beslöt den 11 september 
2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan samt att redovisning skulle ske i 
samband med tertial 2, 2013. 

Fokusgruppens medverkan i arbetsprocessen 
Inledningsvis sammanställde park- och naturenheten behov av nödvändiga investeringar.  
Nämnden beslutade att innehållet skulle kommuniceras med en särskild fokusgrupp som 
bildats för reservaten. Arbetsprocessen mynnade ut i en investeringsplan som nämnden 
beslöt att godkänna vid sammanträdet den 2012-09-11, dnr NRN 2012/34 -041. 

Projektbeskrivning  
I bilaga till tjänsteskrivelsen finns både planerade åtgärder och faktiskt utförda åtgärder 
redovisade. De allra flesta åtgärderna i investeringsplanen är utfört men några saker har inte 
kunnat utföras ännu och dessa planerar park- och naturenheten att återkomma till det vid 
senare planering för framtida investeringar.  
 
Skälen till omprioritering av åtgärderna är främst klimatets inverkan. Hösten 2012 blev 
enormt regning och som en konsekvens blev det nödvändigt att göra några större och 
oväntade dräneringsarbeten i Velamsunds naturreservat. Om inte detta hade gjorts hade 
Verksamheten sociala stödresurser inte kunnat fortsätta sin verksamhet i Velamsund. Även vissa 
stigar och vägar har fått återställas pga av det inhiberade ridstallsbygget vilket innebar att 
investeringsmedel fick omfördelas. Dessa arbeten var, var och en, av den omfattningen att 
de ansågs vara inom ramen för beslutade nivåer om verkställighet enligt nämndens 
delegationsordning. 

Medborgarnytta 
Slutresultatet har blivit gott – åtgärderna innebär att reservaten blivit mer tillgängliga, 
enklare att nå för besökarnas och det har blivit fler aktiviteter i reservaten. Även antalet 
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besökare i reservaten har ökat. Park- och naturenheten har mottagit flera positiva 
synpunkter om de utförda åtgärderna. 
 

Ekonomi 

Kostnader 
• Budget: 7 000 000 kr  
• Slutkostnad: 7 012 000 kr 
• Avskrivningstid är 15 år rak avskrivning tillämpas 467 466 kr/år 
• Ränta 3% fallande ränta tillämpas 210 230 kr år ett 
• Alla kostnader är inkluderade. 
• Finansiering sker genom beslutad budget. 

 

Bilagor 
1. Investeringsplan 2012-2013, dnr NRN 2012/34 -041.  
2. Faktiskt utförda arbeten och ianspråktagna investeringsmedel per objekt. 
3. Bilder 
 
 
Pierre Persson                                                                Roger Grönwall 
Gruppchef                                                                     Parkchef 
Park – och naturenheten                                                Park – och naturenheten 
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