2002-02-05


Preliminär tidplan för planområdet Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg

Normalt planförfarande


2002






  2003


Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar

Start-PM
















Planarbete

(samråd)
















Beredning

30 april
















Plansamråd

17/5 – 2/8


















Planarbete

(utställning)
















Beredning

22 oktober
















Utställning

11/11 – 13/12


















Planarbete

(antagande)
















Beredning

februari 2003


















KSAU

tillstyrker














?

KS

tillstyrker














?

KF

antar














?

Eventuellt

överklagande














?

Laga kraft
















?

Efter det att Kommunfullmäktige (KF) har antagit planen tar det ca 1,5 år innan den vinner laga kraft, om planen överklagas till Länsstyrelsen och Regeringen (Miljödepartementet). Annars tar det ca 3 veckor.

Nämnd


feb-mars 2003


Tillstyrker





Nämnd


15 maj


Samråd





Nämnd


6 november


Utställning











