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Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning
9381
Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03-06-11.

Utställningsbeslut ONB sept -03.
PEJE

9361
Grävlingsberg, Kummelnäs


Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ  bordlagd ONB 03.

Utställningsbeslut ONB sept -03.
AAJ

9363
Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning pågår.
TRS

9378
Porsmosseverket
Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Samråd detaljplan planeras under hösten -03

Information ONB aug -03.
MNI

9368
Bostäder vid Kilsviken, söder om Värmdövägen

(Kil 1:1)
Start-PM godkänt KS 00-05-08
TRS

9394
Skola Kil 1:1

Väster om Insjöns villaområde
Start-PM  godkänt i KS  02-02-18.

Samrådsbeslut ONB 02-06-05

Samråd 19 juni – 30 aug –02

Utställningsbeslut ONB 02-10-09

Utställningstid 24 okt – 22 nov –02

Tillstyrkan ONB 03-01-29
TRS

9304
Senior-Forum Björknäs (Vintervägen)
KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Programbeslut KS 02-09-23

Samrådsbeslut ONB  03-05-14.

Samråd till 03-08-11.

Samrådstiden förlängd till 03-09-15.
TRS



9309
Tollare 
Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna
TRS

9385
Dalkarlsängen (-kärret)
Översiktlig planutredning. 

Information i ONB juni -03 (Ev. skola).
TRS



9384
Lövberga (omr D)
Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. 

Start-PM  tillstyrkt av ONB 01-12-12.

Start-PM  godkänt av KS  02-02-18.

ONB samrådsbeslut juni –03.

Samrådstid  till 03-09-19.
TRS

9398
Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
Information ONB maj -02

Samråd till –02-08-03

Utställningsbeslut ONB  02-12-04

Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB återremiss 03-04-23 för redovisning av alt. tillfartsvägar ONB bordlagd 03-06-11. ONB tillstyrkan aug -03.
TRS

9387
Orminge centrumområdet

planutredning
Utredningsarbeten pågår.
PAT

9308
SV Björknäs Kvarnvägen
Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbete beräknas återupptas under 2003
TRS

9300
Riset och Sångfågelvägen Område B
Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

ONB samrådsbeslut november –03.
PEJE

9320
Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samråd hösten  -03
AAMA



9321
Omr väster  om Boo kommunalhus, bostäder
Start-PM med program under utarbetande. Yttrande ONB sept -03.
AAJ

9371
Bågvägen - Åbroddsvägen
Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Samråd planeras hösten -03
RMN

9323
Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd hösten -03
AAMA

9367
Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen vid Waldorfskolan)
Start-PM tillstyrkt ONB  03-05-14.

Start-PM godkännande KSAU aug -03.
TRS

9301

(35/2001  214)


Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön)
Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Samråd hösten -03.
RMN

9302

(36/2001  214)


Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön)
Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Samråd hösten -03.
RMN

9341
Abborrvägen
ONB beslutade sept 00  hos KS  begära att planarbetet avbryts.

Bordlagt av KS 01-05-07.
TRS

9390
Lilla Björknäs, etapp 2


Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

ONB utställningsbeslut juni –03

Utställning tillsammans med gatukostnad sept-okt -03.
RMN

9306
Björnbergsområdet  område .


ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03--03-09-01.
TRS

9312
Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X)
ONB godkännande av Start-PM 

02.-04-17

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden förlängd till  02-09-16

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB utställningsbeslut 2 alternativ 03-05-14

Utställningstid 03-06-04 till 03-08-01
TRS

Planförslag för antagande

9393
Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6
Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande.

Utställningsbeslut ONB  02-12-04

Utställningstid 14 jan – 14 febr –03

Antagande ONB juni -03

Delegationsbeslut av KF till ONB att anta 03-03-10.
AAMA

Antagna planer 

9397
SV Lännersta 1 A, strandpromenaden
Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106.

Samråd nov -01.

Utställningsbeslut ONB 02-03-13.

Utställning april -02. 

Antagen  ONB  02-06-05

Överklagad. 

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
TRS

9328
SV Lännersta 1 B
Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03.

Utställningsbeslut  ONB  01-04-21.

Utställningstid 11/4 – 9/5 –01.

Återremiss  ONB 01-11-14.

Ny utställning med revideringen febr – mars  -02. 

Godkännande ONB 02-05-15

Antagen KF 02-09-11. 

Överklagad. 

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
TRS

9391
Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R)
Start-PM och program.

Yttrande ONB mars  01.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB  02-02-13.

Samråd under mars -02.

Utställningsbeslut ONB 02-05-15.

Utställningstid juni – augusti  -02

Tillstyrkt ONB  02-12-04

Antagen av KF  03-03-10

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
AAMA

Antagna planer som vunnit laga kraft






Enkla planförfaranden

138/2001  214
Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99)
Start-PM godkänt ONB 01-10-17.

Samråd planeras under hösten-03

Utredningsarbete pågår
AAMA

139/2001 214
Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133)
Information  och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m.

Information ONB 02-03-13.

Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd maj - juni –03

Antagande ONB oktober-03.
PEJE

170/2001  214
Orminge 42:1, Rubinens förskola
Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK
ANKU

180/2001  214
Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK och M&S)
ANKU

82/2002 214
Munkkärrsvägen, område H
Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga mycket dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget
PEJE

74/2002  214
Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo
Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB  02-05-15

Samråd planeras under  hösten –03
AAMA

103/2002 214
Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259
Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-09-11 

Samråd till  03-04-25

Antagen 03-06-11.

Överklagad till Länsstyrelsen.
AAMA

Antagna enkla planförfaranden

111/2000  214
Del av Ringduvevägen 

(omr T) o del av B 99 del A
Samråd febr  01.

Antagen ONB  01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.

Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB 02-11-06
AAMA



9396
Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd till  02-09-10

ONB återremiss 02-11-06

ONB antagen 02-12-04.

Överklagad (av icke sakägare)

Länsstyrelsen avslog besvären 

03-01-16

Överklagad till regeringen
AAMA

117/2002  214
Del av Eknäs 1:259

LSS-boende Skymningsvägen – Långvägen 
Antagen av ONB 03-04-23.

Överklagad till Länsstyrelsen.
MLA

62/2001  214
Evedalsv/Solbrinken  område M1
Start-PM godkänt av ONB 01-12-12.

Samråd till  02-08-30

Antagen av ONB 03-05-14.

Överklagad till Länsstyrelsen.
TRS

102/2002  214
Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till Länsstyrlsen.
TRS

45/2001  214
Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15

ONB utställningsbeslut  02-09-11

(Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02

ONB återremiss 03-02-19

ONB tillstyrkan 03-03-12

Antagen KF 03-05-26. Överklagad. till Länsstyrelsen.
AAMA

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

16/2003  214
Ändring av detaljplan, B165, Grusbrinken
ONB Start-PM 03-03-12

Samråd april –03

ONB antagen 03-06-11.

Laga kraft 03-07-10.
ANKU

36/2003  214
Ändring av detaljplan, dp 242, del av Boo Gård (Kornettvägen mfl)
ONB Start-PM  03-04-23

Samråd maj –03

ONB antagen 03-06-11.

Laga kraft 03-07-10.
ANKU

143/2002 214
Björknäs 1:867

Lilla Björknäsvägen 14
Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-11-06

Samråd mars-03

ONB antagande april –03

Antagen ONB 03-04-23.

Laga kraft 03-05-29.
RMN
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