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Detaljplaner i projekten

	9381
	Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
	Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03-06-11.

Utställningsbeslut ONB 03-09-09

Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07

KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ.

Info KSAU 04-08-24.

Info ONB 04-09-15.

ONB beslutade 04-10-13 att föreslå KS driva detaljplanen vidare med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark.
	PEJE


	9361
	Grävlingsberg, Kummelnäs


	Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ  bordlagd ONB 03.

Utställningsbeslut ONB 03-09-09

Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07

KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ.

Info KSAU 04-08-24.

Info ONB 04-09-15.

ONB beslutade 04-10-13 att föreslå KS driva detaljplanen vidare med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark.
	AAJ

	9316
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder.

Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11.

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

Samråd pågår 28 maj – 30 juni.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 oktober –04

Tillstyrkan planeras ONB 04-12-01.
	PEJE

	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning utförd.

Avvaktar besked från intresseföreningen, FAK mfl.
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Markanvisning diskuteras.
	ALER


	9368
	Bostäder vid Kils gård, söder om Värmdövägen

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08

Information ONB  03-12-03.

ONB samrådsbeslut jan –04

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.
	TRS

	9367
	Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen) 
	Start-PM tillstyrkt ONB  03-05-14.

Start-PM godkänt KS  03-08-25

Information ONB dec –03.

ONB samrådsbeslut jan –04.

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.
	TRS

	9304
	Vintervägen i Björknäs

(fd Senior-Forum Björknäs)
	KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Programbeslut KS 02-09-23

Samrådsbeslut ONB  03-05-14.

Samråd till 03-08-11.

Samrådstiden förlängd till 03-09-15.

Utställningsbeslut ONB  03-12-03.

Utställningstid 03-12-11 tom 04-01-23.

Ändrad inriktning. ONB utställningsbeslut av ett reviderat förslag 04-04-28.

Utställningstid 04-06-10 – 04-07-16.

Tillstyrkan ONB 04-10-13.
	TRS



	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04.

Start PM ONB yttrande 04-10-13.
	TRS

	9385
	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Avvaktar beslut från Vägverket.
	TRS




	9384
	Lövberga (omr D)
	Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. 

Start-PM  tillstyrkt av ONB 01-12-12.

Start-PM  godkänt av KS  02-02-18.

ONB samrådsbeslut juni –03.

Samrådstid  till 03-09-19.

ONB utställningsbeslut jan –04

Utställningstid 04-02-26 till 04-03-26.

Tillstyrkt ONB 04-06-16.

Antagandebeslut – avvaktar gatukostnadsutredning
	TRS

	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.
	ANDTOT

	9321
	Centrala Boo, område kring f.d Boo kommunalhus
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Programarbete pågår med en översyn av områdets avgränsning.

Start-PM med program för detaljplan (del av utredningsområdet) godkänt av KS 04-03-15.

Samrådsbeslut ONB 04-10-13.

Samrådstid 04-11-05 – 04-12-22.
	AAJ

TRS

	9308
	SV Björknäs, Kvarnvägen
	Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbetet för arbetsplatsområdet (norra delen) återupptaget maj 2004. 

Samrådsbeslut ONB 05-01-26..
	ANDTOT

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

Inventerings- och utredningsarbete pågår.

ONB samrådsbeslut våren – 05.
	PEJE

	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01.Samråd under våren –05.
	AAMA



	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Samråd planeras våren –05
	RMN


	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.
	AAMA

	9301

(35/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordost om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Samråd våren –05.
	RMN

	9302

(36/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Samråd våren –05.
	RMN

	9341
	Abborrvägen
	ONB beslutade sept 00  hos KS  begära att planarbetet avbryts.

Bordlagt av KS 01-05-07.

KSAU beslutade 03-11-10 att planarbetet ska återupptas.

Samrådsbeslut ONB 04-05-12.

Samrådstid till 04-08-04.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 okt –04.

Tillstyrkan planeras ONB 04-12-01.
	ALER

	9306
	Björnbergsområdet  område E


	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03--03-09-01.

Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.
	TRS


	9386
	Skola Dalkarlsängen
	Information ONB 03-06-11

Start-PM yttrande ONB sept –03

Start-PM godkänt KS  03-09-22

Information ONB 03-12-03.

ONB samrådsbeslut jan –04.

Samråd 04-02-23 till 04-03-31.

Utställningsbeslut ONB 04-04-28.

Utställningstid 04-05-06 till 04-06-03.

ONB beslutar avbryta planarbetet 04-06-16.

Information ONB 04-08-25 om andra tomter för skola/förskola i Södra Boo.
	TRS

	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W)
	Start-PM yttrande ONB  i mars –04.

Bordlagt 04-03-23 i ONB.

ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.
	AAMA

	9374

(9313 

(138/2001  214) övergår till 9374)
	Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. Bo 1:502 mfl
	Samråd febr  01.

Antagen ONB  01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver ONB:s antagandebeslut 03-09-04. 

ONB yttrande start-PM med program KS godkänt start-PM  03-12-01

ONB tillstyrkt detaljplan med kommunalt huvudmannaskap 04-05-12.

Samrådsbeslut 04-10-13.

Samråd tom 30 nov –04.
	AAMA



	9360
	Kvarnbergsvägen 
	ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM

KSAU 04-11-16.
	ANDTOT

	9352
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	9396
	Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
	Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd till  02-09-10

ONB återremiss 02-11-06

ONB antagen 02-12-04.

Överklagad (av icke sakägare)

Länsstyrelsen avslog besvären 

03-01-16

Överklagad till regeringen.

Återförvisat till länsstyrelsen för ny handläggning.

Länsstyrelsen avslog besvären.

Överklagad till regeringen.

Återförvisad för normalt planförf.

Beslut om samråd ONB 04-11-10.
	AAMA


Planförslag för antagande

	
	
	
	


Antagna planer 

	9397
	SV Lännersta 1 A, strandpromenaden
	Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106.

Samråd nov –01.

Utställningsbeslut ONB 02-03-13.

Utställning april –02. 

Antagen  ONB  02-06-05

Överklagad. 

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
	TRS

	9398
	Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
	Information ONB maj -02

Samråd till –02-08-03

Utställningsbeslut ONB  02-12-04

Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB återremiss 03-04-23 för redovisning av alt. tillfartsvägar ONB bordlagd 03-06-11.

ONB tillstyrkt  03-10-15

Antagen av KF 03-12-15.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen. 
	TRS

	9312
	Del av Boo, Djurgårdsvägen (omr X)
	ONB godkännande av Start-PM 

02.-04-17

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden förlängd till  02-09-16

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB utställningsbeslut 2 alternativ 03-05-14

Utställningstid 03-06-04 till 03-08-01

ONB tillstyrkan 03-12-03.

Antagen av KF 04-03-08.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
	TRS


	9390
	Lilla Björknäs, etapp 2


	Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

ONB utställningsbeslut 03-06-11

Utställning tillsammans med gatukostnad avvaktar beslut KS

Utställt tillsammans med gatukostnad 03-12-03 till 04-01-23.

Tillstyrkan ONB  04-04-28.

Tillstyrkan KSAU 04-08-10.

Tillstyrkan KS 04-08-23.

Antagen KF 04-09-13.

Överklagad till länsstyrelsen.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft

	9394
	Skola Kil 1:1

Väster om Insjöns villaområde
	Start-PM  godkänt i KS  02-02-18.

Samrådsbeslut ONB 02-06-05

Samråd 19 juni – 30 aug –02

Utställningsbeslut ONB 02-10-09

Utställningstid 24 okt – 22 nov –02

Tillstyrkan ONB 03-01-29

Antagen KF  03-09-15

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen. Regeringen har avvisat besvären.

Laga kraft 04-10-21.
	TRS


Enkla planförfaranden

	170/2001  214
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK
	ANKU

	180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 

Samråd planeras vintern –04/05.
	ANKU

	60/2003  214
	Skarpnäs 15:9, Hasseluddsvägen 160
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB 04-02-11.

Samråd våren –05.
	RMN


	88/2004  214
	Bo 1:776, Kornettv 17
	Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet ONB 04-08-25.
	AAMA

	87/2004  214
	Bo 1:608
	Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet ONB 04-08-25.
	AAMA

	118/2004  214
	Kummelnäs 32:1 (Lövbergav 8C)
	Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet planeras ONB 04-12-01.
	PEJE


Antagna enkla planförfaranden

	102/2002  214
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avslog besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen
	TRS

	45/2001  214
	Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
	Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15

ONB utställningsbeslut  02-09-11

(Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02

ONB återremiss 03-02-19

ONB tillstyrkan 03-03-12

Antagen KF 03-05-26. Överklagad. till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog.

Överklagad till regeringen.
	AAMA

	139/2001 214
	Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133)
	Information  och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m.

Information ONB 02-03-13.

Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd maj - juni –03

Antagen av ONB  03-10-15.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog besvären 04-01-21.

Överklagad till regeringen.
	PEJE


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	
	
	
	


Nacka kommun

Planenheten

Tord Runnäs
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