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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9528

sept –97


	Älgö detaljplan


	Program godkänt KS 98-08-24

Information ONFS/TN  99-11-18

Återremiss  ONFS  00-02-09

Remiss ONFS  00-06-14

Redovisning remissvar ONFS  01-03-07

Beslut inriktning maj –01

Utställningsbeslut ONFS  01-06-06

Utställning 13/7 – 17/9 –01

Redovisning alt förslag till va 02-02-27

Bordlagt ONFS 02-03-06

Återremitterat ONFS 02-03-27

Remiss KS 02-06-12

Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12

Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp.

KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter.

Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen

Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04.

KSAU 04-09-28.

Två alternativ ska ställas ut.



Forts.
	RMN

AAMA


	Forts.

9528

sept –97
	Forts.

Älgö detajplan


	KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut.

ONFS 04-12-07 beslut om utställning.

Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14.

Möte Älgöföreningarna 06-02-20.

Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14.
	

	9501

dec -98
	Fisksätra varv
	Information ONFS 99-03-31

Information ONFS 99-12-01

Bordlagt ONFS  00-02-09

Återremiss ONFS 00-08-30

Yttrande start-PM och program  ONFS 00-12-06

Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06

Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19

ONFS 01-10-10 redovisning utredning 

Tillstyrkan  KSAU  01-11-13

KS nov –01

Information våren  -02

Information KSAU 02-12-10

Information ONFS 03-05-13

Planarbetet är vilande.

Utredning om framtida användning information ONFS 04-12-07.

Information KSAU 05-01-18.

Anbudsförfarande.

Information KSAU 05-03-15.

ONFS 05-03-15.

Fastighetskontoret har skickat ut ett förfrågningsunderlag.

Fastighetskontoret har utvärderat inkomna anbud. Planarbetet är vilande.
	PEJE

(MNI)

	9505
	Neglinge centers parkering,

Baggensudden 7:8
	Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03

Information ONFS 04-03-30.

Samrådsbeslut 04-12-07.

Samråd 05-01-31 – 05-02-28.

Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår.
Utställningsbeslut planeras våren 

-06.
	PEJE


	KFKS

491/2004  214
	Del av Tattby 2:2
	Start-PM godkänt KS 04-11-29.

Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05.

Samrådet slutar 20 april –05.

Samråd förlängt till 11 maj –05.

Återremiss 13 sept. –05

Utställningsbeslut 05-12-06.

Utställning 05-12-29 tom 06-01-31.
	JOHHAK

	9521


	Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl 

Centrala Fisksätra
	Yttrande Start-PM okt –05.

Tillstyrkt KS 05-11-28.

Planarbete pågår. Samråd planeras våren –06.
	MNI

	9515
	Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv)
	Start-PM yttrande ONFS 06-03-14.
	PEJE


Antagna planer

	ONFS

59/2002  214
	Rösunda 9:11, Ringvägen 50 

Da Vinci skolan
	Uppdrag ONFS 03-10-08

Övergång till normalt förfarande ONFS  -04-05-18.

Samrådstiden slutar 04-09-17.

Beslut utställning ONFS dec –04.

Utställning 05-01-10 – 05-02-07.

Antagen ONFS  05-03-15.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avslagit besvären 2005-08-29.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	39/2002  214
	Tattby 6:2
	Planändring Start-PM

Återremiss april –02

Information och uppdrag att teckna avtal  02-06-12

Förslag från markägaren inväntas

Information ONFS 04-02-17.

Samtal med markägaren om kostnader och utförande.
	JOHHAK

	100/2002  214
	Rösunda 8:9, Stockholmsv 36
	Uppdrag ONFS 02-11-13

Förslag från markägaren inväntas
	RMN

	119/2002  214
	Skogsö 2:1 och 6:1

Bataljvägen 10
	Se 17/2004 214


	RMN


	3/2004  214
	Skogsö 3:5, 3:8 mfl
	Se 17/2004 214


	RMN

	17/2004 214
	Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser
	Uppdrag ONFS 04-03-30

Samråd våren -06.
	RMN

	106/2004  214
	Rösunda 40:4
	Uppdrag ONFS 05-02-08.

Samråd slut 19 april –05.

Information sept –05.

Antagande okt –05. 

Bordlagt 05-10-25.

Avslag ONFS 05-12-06.
	MLA

	51/2005  214
	Neglinge 6:1
	Uppdrag ONFS 05-09-13.
	THEMAR

	68/2005  214
	Igelboda 16:3, Idunvägen 27
	Uppdrag ONFS 05-12-06.
	THEMAR

	46/2005  214
	Solsidan 26:11, Siriusvägen 1
	Uppdrag ONFS 05-12-06.
	THEMAR

	94/2005  214
	Rösunda 26:6, Sandviksv. 5
	Uppdrag ONFS 06-02-07.
	THEMAR


Antagna enkla planförfarande

	70/2003  214
	Solsidan 35:11, Vårgärdsvägen 15
	Uppdrag ONFS 03-09-10

Samråd mars –04

Återremiss  ONFS  04-05-18

Antagen ONFS 04-09-07.

Överklagad till länsstyrelsen.

Överklagad till regeringen.
	MLA


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

	27/2002  214
	Rösunda 36:38, parkeringsplats Karl Gerhards väg
	Uppdrag ONFS 02-12-11

Samråd jan –05.

Antagen 05-05-10.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Laga kraft 06-01-10.
	AAMA
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