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Detaljplaner i projekten


- - - - -

Planförslag under förberedande utredning

9107
Danvikshem II
ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår.
 MLA/AAJ

9203
”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan
Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. 

ONS samrådsbeslut 02-06-11. 

Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande mars -03.
G. Skjönberg

 AAJ

9184
Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
KS godkände  start-PM 01-05-07. 

ONS yttrande start-PM program sept–02

KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande febr -03.
AAJ

9178


Bostäder vid Nacka sjukhus
ONS avstyrkte  start-PM 00-06-15. 

KS godkände start-PM 00-09-25. 

ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11.

KS beslut detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. 

Programförslag utarbetas  hösten-02. 

Planeras tas upp i KS april -03.
MNI

9104

9105
Norra skuru

Anna Visborgs Minne
Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. 

KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår
RMN

9183
Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru

(Program för detaljplan)
ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. 

KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. 

ONS yttrande 02-12-10.
TRS

9208
Sofieberg
ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. 

KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid"
MNI

9192
Forum Nacka o del av Nacka Centrum
Start-PM  yttrande ONS jan –02 

KS maj –02.

Seminarium 02-03-21 

ONS information program 02-08-27.

KS samrådsbeslut program 02-10-28.

Samrådstid 02-11-14-03-01-07. 

ONS yttrande febr. -03.
TRS


Danvikslösen (Kvarnholmsv.)
Information ONS 02-06-11.

Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår.
MLA/PAT

9151
Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.
MNI

1114


Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande febr -03.
PAT



 9102
Sicklaön 140:6, kv Ekbacken. (Ekudden)
ONS tillstyrker start-PM 02-10-22.
AAMA

9103
Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
Förberedande start-PM och programarbete pågår.
PEJE

9199
Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken)
Information ONS febr -03.

ONS yttrande start-PM mars -03.
TRS

Remitterade planförslag

9209
Tallidens skola.
ONS  tillstyrkte  start - PM 01-12-11. 

KS godkände start-PM 02-02-18. 

ONS samrådsbeslut 02-10-22. 

Samrådstid 02-11-13 - 03-01-07. 

ONS utställningsbeslut febr. -03.
TRS

Utställda planförslag

9190
Shurgard
Start–PM godkänt av KS 01-01-08.

ONS godkände   program 01-06-12. 

Planavtal godkänt av KS 01-10-29. 

Samråd jan – mars –02.   

ONS Utställnings-beslut 02-05-14.

Utställning juni -02.  ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. 

KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för att revidera planen.


MLA

9188
Hortus, Vattenverksvägen
Start-PM KS 00-05-08.

ONS samrådsbeslut 02-06-11.

Samråd till 02-08-31.           

Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 --02-12-20. Tillstyrkan  ONS mars -03.
MNI

9165
Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. 

Regeringen upphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. 

Övergår till normalt planförfarande. 

ONS samrådsbeslut mars -03.
RMN

Planförslag för antagande

- - - - -

Antagna planer

9171
Finnboda varvsområde
Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni  -01

Godkänt ONS 01-11-13. 

KF antagande dec –01. 

Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen.
MLA

Antagna planer som vunnit laga kraft

- - - - - -

Enkla planärenden

30/2001 214
Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
Information mars –01-03-20.

Samråd mars -03. Avvaktar besked från fastighetsägaren.
RMN

1/2002 214
Sicklaön 151:4, Värmdövägen 199
Information och beslut att teckna planavtal ONS 02-03-19. 

Samråd 02-11-07--02-11-29. 

Antagen  ONS 03-01-21.
PEJE

43/2000 214
Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp "Finntorps Framtid".
ANKU

100/2000

214
Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.

Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår.


MNI

169/2002 214
Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20.
ANKU

9101

KFKS 95/2002 214
Gruppbostäder vid Vattenverksv. Del av Sicklaön 40:14
Start-PM godkänt ONS 02-08-27.  

Samråd planeras under febr -03.
AAJ

108/2002 214
Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6
ONS föreslås besluta att avslå begäran aug. 02. 

Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning.
ANKU

159/2002 214
Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11.

Påbyggnad bostadshus.
ONS information och teckna planavtal  02-11-20. 

Samråd 02-12-19--03-01-20. 

ONS antagande mars -03.
TRS

185/2002 214
Sicklaön 56:10 Verdandivägen 13

Tillbyggnad bostadshus.
ONS information och teckna planavtal jan -03.
ANKU

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

- - - - -

Antagna - enkelt planförfarande

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

154/2002 214
Sicklaön 37:17,p.plats vid Finnbodav/Danvikshemsv.

Ändring av DP 280.
ONS Information och teckna planavtal nov -02. 

Samråd till 02-11-22. 

Antagen ONS 02-12-10. 

Laga kraft 03-01-10.
TRS
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