
  1 (3) 
 2017-04-04 
 
 Projektavslut 
 Dnr NTN 2015/778-044 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Fosforfällning i 
Långsjön (proj.nr 90000343) 

 
Ärendet 
Långsjön är ett av Nackas mest centrala naturreservat och ligger bara ett stenkast från 
Nacka Forum. Runt sjön går en lättillgänglig promenadslinga och vid sjön finns även en av 
Sicklaöns få badplatser. Nacka kommun tar varje år vattenprover i alla sjöar i kommunen. 
2014 uppmättes mycket höga halter av fosfor i Långsjön.  
 
Den stora mängden fosfor ledde till algblomning under 2015. Vissa av algerna producerar 
cyanobakterier som inte är bra att få i sig eller på huden. De kan ge magbesvär, hösnuva, 
kräkningar, feber samt led och muskelvärk, huvudvärk och ögonproblem. Små barn och 
husdjur löper större risk och ska hållas borta från vattnet. Badet fick därför stänga den 
säsongen och varningsskyltar sattes upp runt sjön. Vid provtagning i augusti det året 
uppmättes fosforvärdet till 500 mikrogram per liter. Normalt brukar värdet vara cirka 20 
mikrogram per liter. Initialt misstänkte man att det var sedimenten på sjöns botten som 
orsakade de höga värdena men efter mycket arbete hittades ett felkopplat rör varifrån 
fosforn strömmade från en biltvätt ut i sjön. Röret kunde kopplas om och utsläppet 
stoppas. Under sommaren 2016 fälldes aluminium i hela sjön. Det är en välbeprövad metod 
för att snabbt få ner nivåerna av fosfor. Aluminium förekommer naturligt i naturen och har 
förmågan att binda fosfor. Omedelbart efter åtgärden var nivåerna av fosfor normala och 
badet kunde öppnas. Uppföljning med provtagning har skett kontinuerligt under hela året 
och alla värden är normala. 
 

Projektbeskrivning 
På grund av onaturligt höga halter av fosfor genomfördes i maj 2016 en fällning av 
aluminium i Långsjön. Det föregicks av ett grundligt arbete för att identifiera anledningen 
till de höga halterna. Samtliga angränsande dagvattenbrunnar undersöktes. Dykare 
undersökte botten. Prover togs på sedimenten runt om i hela sjön. Kontroller gjordes hos 
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de olika verksamhetsutövarna runt sjön innan källan upptäcktes. Efter åtgärden har 
provtagningen fortsatt både i sjön och i anslutande dagvattenbrunnar. Alla värden är 
normala.  
Ansvarig för genomförande var Natur- och trafiknämnden genom park- och naturenheten.  
 

Konsekvenser för barn 
Somliga av de blommande algerna producerar cyanobakterier som kan ge magbesvär, 
hösnuva, kräkningar, feber samt led och muskelvärk, huvudvärk och ögonproblem. Små 
barn och husdjur löper större risk och ska hållas borta från vattnet. När åtgärden var 
genomförd kunde badplatsen öppnas utan fara.  
 

Beslutsprocessen 
Beslut NTN 150922  
Beslut KF 151116 
Delegationsbeslut för upphandling av entreprenör 160315 
Slutrapport entreprenör 170213 
 
 
 

Ekonomi 
Beslutad budget redovisat i tkr: 2,2 
 

Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad  Vattenresurs AB 1 873 000 kr 

Upphandling Egen regi  56 000 kr 

Efterkontroll av musslor Sveriges vattenekologer 10 800 kr 

Administration Miljöenheten 113 500kr 
Provtagning sjö Naturvatten i Roslagen AB 71 221 kr 
Vattenanalys  Eurofins  63 696 kr 
Projektledning Egen regi  28 800kr 
Diverse Drönartjänst 18 970,50 kr 

Total utgift 
 

2 235 987,5 kr 
 
 
 
 
 
 



  3 (3) 

 
 

• Hela beloppet 2 235 988 aktiveras med en avskrivningstid på 10 år. Avskrivning år 1 
är 223 600 kr, internränta 56tkr. Total kapitaltjänst år 1 är 279 500 kr 
 
 

Kommentarer 
Projektet genomfördes med lyckat resultat tack vare gott samarbete över enhetsgränserna. 
Gemensamt sökte man målmedvetet tills orsaken uppdagades och problemet kunde 
åtgärdas.  
 
 
 
 
 
 
Kristina Petterqvist                    Finn Cederberg 
Enhetschef                     Naturvårdsintendent 
Enheten för drift – Offentlig utemiljö                   Enheten för drift – Offentlig utemiljö 
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