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Fritidsnämnden 

Slutredovisning för del av investeringsprojektet  
Boovallen (Nytt omklädningsbyggnad) 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning gällande uppförande av nytt 
omklädningsbyggnad vid Boovallen investeringsprojekt nr. 90000092. 

Sammanfattning 
Boovallen har 2 stycken konstgräsplaner samt en mindre grusplan. Boovallens besökare har 
länge uttryckt att det fanns ett stort behov av omklädningsrum.  
 
Fritidsnämnden beslöt 2010- 09-27, dnr FRN 2010/101, att bevilja 7 mnkr för uppförande 
av omklädningsbyggnad. Kommunfullmäktige fastställde fritidsnämndens förslag till 
investering 2010-11- 22, § 227. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-11-21, § 296, fritidsnämndens förslag 2011-09-22, 
FRN 2011/109, att anvisa medel ytterligare medel med 3 mnkr för att förbättra 
parkeringssituationens kring Boovallen, Boobadet och Boo Gårds skola.  
 
Nya omklädningshuset på Boovallen färdigställdes i november 2013 
 
Finansiering 
Investeringsbudget 10 000 tkr 
Investeringsutgifter 7 355 tkr resterande 2 645 avser parkering 
Avskrivning 20 år 367 tkr per år 
Ränta3% 220 tkr år ett  
Finansiering i budgetramen för 2014 

Ärendet 
Boovallen har 2 stycken konstgräsplaner samt en mindre grusplan. Detta är i princip 
huvudarenan för all fotboll i Boo där en av världens största klubbar för barn och 
ungdomsidrott har sitt klubbhus. Anläggningen har besökare varje dag, året runt och det har 
länge uttryckts stort behov av omklädningsrum. Detta saknades på idrottsplatsen och  
trängseln var stor i skolans omkädningsrum som ligger intill. 
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Tidigare beslut  
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-22, § 227 enligt fritidsnämndens förslag 
2010- 09-27, dnr FRN 2010/101, om 7 mnkr för uppförande av omklädningsbyggnad. 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21, § 296, enligt fritidsnämndens förslag 2011-09-
22, dnr FRN 2011/109, att anvisa medel om ytterligare medel med 3 mnkr för att förbättra  
parkeringssituationen som finns kring Boovallen, Boobadet och Boo Gårds skola.  

Projektbeskrivning  
• Upphandling enligt ramavtalad entreprenör 
• Uppförande av ett nytt omklädningshus med 5 omklädningsrum, domarrum samt 

flera förråd. 
• Byggentreprenaden var en totalentreprenad: Entreprenör Flexator AB 
• Organisation var intern och projektledning från Byggenheten. 
• Starttidpunkt (kontrakt) 2013-01-25 och slutbesiktning 2013-10-22 . 
• Slutbevis erhölls 2013-11-12. 
• Nya byggnaden är ett modulhus, pålad grund, uppvärmning via 2 st 

luftvärmepumpar och el. 
• Area BTA 250m² 

 

Effekter av genomförandet av investeringen 

I och med uppförandet av omklädningsbyggnaden får föreningslivet en byggnad intill 
fotbollsplanerna och slipper trängas i skolans omklädningsrum med inomhusaktiviteterna 
samt att besökarnas tider ibland har krockat med skolaktiviteter. 

Finansiering 
Investeringsbudget 10 000 tkr 
Investeringsutgifter 7 355 tkr resterande 2 645 avser parkering 
Avskrivning 20 år 367 tkr per år 
Ränta3% 220 tkr år ett  
Finansiering i budgetramen för 2014 

Nyckeltal   
• Produktionskostnad, 7 355 000:-/  249kvm BTA: ca 29 500:-/kvm BTA 

 
 
 
Jerker Linnerborg 
Anläggningsutvecklare 
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