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Fritidsnämnden 

Slutredovisning av investeringsprojektet  
Kampsportslokal  

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar godkänna slutredovisning av investeringsprojektet kampsportslokal 
projekt nr. 90000217. 

Sammanfattning 
Den 24 augusti 2012 drabbades Nacka dojos lokaler på Griffelvägen av översvämning. 
Föreningens verksamhet evakuerades redan samma kväll till gymnastiksalarna vid Skuru 
skola.  
 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-19  att fastställa fritidsnämndens förslag om att anvisa 
medel med 6 miljoner kronor till en verksamhetsanpassning av lokalerna i Skuru skolas 
gymnastiksalar. Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-17 fritidsnämndens förslag om 
ytterligare 1 mnkr. 
 
Skuru skolas f.d. gymnastikbyggnad har under 2013 byggts om för att anpassa lokalen till 
Kampsportsverksamhet. Ombyggnaden färdigställdes i november 2013.  
 
Investeringsbudget: 7 000 tkr 
Slutsumma: 7022 tkr 
Avskrivningstid 10år 702 tkr/ år rak avskrivning tillämpas 
Ränta: 3% fallande ränta tillämpas 210 tkr år ett 

Finansieras inom befintlig budgetram för 2014. 

Ärendet 
Bakgrund 
Den 24 augusti 2012 drabbades Nacka dojos lokaler på Griffelvägen av översvämning. 
Nacka dojo är en aktiv kampsportsförening med cirka 700 medlemmar och med en 
framgångsrik ungdomssektion. Problemet blev akut då deras lokal blev helt obrukbar. 
Föreningens verksamhet evakuerades redan samma kväll till gymnastiksalarna vid Skuru 
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skola. Då gymnastiksalen inte hade den special utformning som krävdes för 
kampsportsträning behövdes en ombyggnation och anpassning av lokalerna för att främja 
utövandet. När det beslutades att klubben skulle få vara kvar i lokalerna beställdes en 
ombyggnad (verksamhetsanpassning) av fritidsnämnden. Byggnaden ägs och förvaltas av 
nacka kommun, Lokalenheten. Byggenheten har på uppdrag av Fritidsnämnden låtit utföra 
ombyggnaden. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, dnr 2011/251-041, fritidsnämndens beslut 
2012-09-19, dnr FRN 2012/114 om att anvisa medel med 6 miljoner kronor till en 
verksamhetsanpassning av lokalerna i Skuru skolas gymnastiksalar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, dnr 2012/156-040 enligt fritidsnämndens förslag 
2013-05-15, dnr FRN 2013/57 om att ytterligare investeringsmedel med ytterligare 1 mnkr. 
 
Projektbeskrivning  

• Genomföra en verksamhetsanpassning av befintliga ytor i Skuru skolas f.d. 
gymnastikbyggnad till ändamålsenliga kampsportslokaler med anpassade biytor. 

• Projektet delades upp i två etapper, inom ramen för etapp 1 genomförde fritids- och 
idrottsenheten en del mindre verksamhetsanpassningar i egen regi och inom ramen 
för etapp 2 har byggenheten genomfört byggentreprenaden. 

• Byggentreprenaden har handlats upp som en totalentreprenad. 
• Entreprenör Stockholms stadsbyggare entreprenad AB. 
• Projektledare från byggenheten, Pierre Fällström. 
• Starttidpunkt för byggentreprenaden 2013-07-03. 
• Slutbesiktigad 2013-11-01.  
• Slutbesked erhölls 2013-11-01. 
• Nacka Dojos verksamhet har bedrivits under hela byggproduktionen. 
• Area BTA 1025m², LOA 906m². 
 
Genom denna verksamhetsanpassning har Nacka kommun genom Nacka dojos nya 
lokaler ett av Europas modernaste kampsportslokal, vilket sporrar och hjälper klubben 
till ytterligare framgångar i sin verksamhet i sina egna lokaler. 
Invigningen skedde 2014-01-18 med bl.a. representanter från fritidsnämnden och 
tjänstemän från Nacka kommun. 

Ekonomi 
• Totalbudget: 7 000 000 kr. 
• Antal inkomna anbud 3 st via ramavtal byggentreprenader. 
• Anbuden: 5 608 000 kr, 5 998 000 kr, 5 995 000 kr. 
• Byggherrekostnader inkl. projektering 328 000kr. 
• Kostnader för tillägg/ändringar i byggprojektet blev 106 000 kr dvs. 2 % av 

kontraktssumman. 
• Slutkostnad 7 022 000 kr.  
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Finansiering 
• Avskrivningstid 20 år 351  tkr/ år rakavskrivning tillämpas 
• Ränta 3% fallande ränta tillämpas 210 tkr år ett 

Finansieras inom befintlig budgetram för 2014 

Nyckeltal   
• Produktionskostnad: 7 022 000 kr/1025kvm BTA = 6 850kr/kvm. 

 
 
Åsa Engwall    Jerker Linnerborg 
Natur och fritidsdirektör    Anläggningsutvecklare 
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