
PROJEKTTIDPLAN

2014

Pad/konstgräs

Belysning

Slutbeskiktning

Slutredovisnings FRN 27-aug

Nacka IP

Utvändiga markarbeten

Slutredovinsning FRN 17-jun

Tilldelningsbeslut FRN 15-okt

Tilldelningsbeslut FRN 27 aug

Tilldelningsbeslut FRN 17-jun

Löparbanor/längdhoppsbanor

Stängsel

Utredning

Upprättad datum:

Upprättad av:

Reviderad datum:

Reviderad av:

Projektledare Jerker Linnerborg

Fritidsnämndens investeringar - aktiviteter 2014

januari februari mars

Förfrågningsunderlag/upphandling

Förfrågningsunderlag

Björknäs IP

Geotekniska undersökningar

Projektering/Marklov

Upphandling

Pad och konstgräsläggning

Förfrågningsunderlag

Upphandling

Invigning BMX-bana

Nedmontering tält

Markarbete fotbollsplan

Presentations av förslag till FRN

Ev. byggstart schaktningsarbete

Projektering/bygglovshandlingar

Beredning för FRN

Belysning

Besiktning/Invigning

Älta utegym/aktivitetspark

Nacka Bollhall

Myrsjö IP

Projektering för 11-mannaplan

april

02-apr

23-maj

juni juli augusti septembermaj oktober november december

Sicklavallen

14-maj
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