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Fritidsnämnden 

Slutredovisning av investeringsprojekt, Nacka IP 2, 
anläggning av konstgräs 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten gällande anläggning av elvamanna 
konstgräsplan avseende Nacka IP 2. 

Sammanfattning 
Rubricerade investeringsprojektet är slutfört, slutbesiktningen är godkänd och anläggningen 
har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport. 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-19,§249 att anslå 5,0 miljoner kronor för projektet. 
Projektets ekonomiska utfall uppgick till 3,8 miljoner kronor. Genom projektet har 
föreningarnas arrangemangsmöjligheter ökat markant med två stycken fullstora 
konstgräsplaner intill varandra. 

Ärendet 
Rubricerade investeringsprojektet är slutfört, slutbesiktningen är godkänd och anläggningen 
har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport. 

Budgetram 
Fritidsnämnden föreslog (2012-08-29,§69) kommunfullmäktige att anvisa medel med 5,0 
miljoner kronor för konstgräsplan på Nacka IP2. Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-
19,§249 att anslå 5,0 miljoner kronor för projektet. 

Entreprenadtid och entreprenadform 
Entreprenaden i form av totalentreprenad har utförts av Spentab, Sportsbyggarna 
entreprenad AB, efter upphandling enligt LOU och anbudstävling. 
I anbudet ingick justering av grusplan, dränering av planen, läggning av konstgräs, linjering, 
målburar, stängsel och återställning av slänter kring planen. 

Slutbesiktning totalentreprenad 
Besiktning av konstgräs 2013-11-28, godkänd. 
Besiktning av stängsel 2013-12-05, godkänd. 
Besiktning av utvändiga markarbeten 2014-06-09, godkänd. 
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Projektutgifter totalt  
3,8 miljoner kronor. 

Driftkostnadsförändringar 
Inga förändringar i driften har planerats och är ej heller föranledda av slutfört projekt. 

Effekter av genomförandet av investeringen 
Konstgräset ger en trivsammare miljö och förhöjd attraktivitet för ungdomslag så väl 
seniorlag samt skolornas ungdomar och lärare. 
Föreningarnas arrangemangsmöjligheter har ökat markant med två stycken fullstora 
konstgräsplaner intill varandra. 
 
 
Jerker Linnerborg 
Projektledare 
Byggenheten 
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