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Bilaga 1 Projektredovisning 
 

Geografisk

a områden 

Projekt 

Typ av objekt 

Status Åtgärd1 

Älta  Ridhus Älta och 

Fisksätra 

Planbesked har godkänts av Miljö- och 

Stadsbyggnadsnämnden 

Projektet lagt på is 

Sporthall Älta C Planenheten utreder nytt program för Älta 

centrum. Även fritidsanläggningar ingår i 

det nya programmet och placering av ny 

sporthall.  

Framtagande av 

programförslag 

Sigfridsborgsskolans 

sporthall 

Förstudiearbete pågår att planera in en 

sporthall i samband med skolutbyggnaden. 

Planeras vara klar till 2020 

 

Älta IP 

Aktivitetsytor 

Utegym klart 2015-04-30 Markarbeten för 

parkourbana klara 

montering av hinder 

utförs nu i maj. 

 

Sicklaön Nacka sporthall Yteffektiviseringen av sporthallen är klar  

Saltsjö-Boo Björknäs IP 

Löparbanor och 

innanliggande 

naturgräsplan 

Arbetet fortlöper enligt tidsplan. 

Slutbesiktning v26 

 

 Björknäs IP 

omklädningsrum 

Ansökan om rivningstillstånd av gamla 

omklädningsrum och paviljong inlämnat 

 

 Myrsjö IP 

 

Anläggning av konstgräsplan fortlöper 

enligt tidplan 

 

Saltsjöbaden Saltsjöbadens IP 

Omläggning av 11-

mannaplan. 

Arbetet utförs efter säsong, då 

föreningsaktiviteter pågår under 

sommaren  

 

 

Information från lokalenheten 
Ett möte har hafts med Skuru handboll angående förslag från föreningen om Nacka 
bollhalls framtid. 
 

                                                 
1 Åtgärder med kursivstil är avvikelse från föregående rapport 



  2 (2) 

En utredning har under perioden påbörjats om renoveringsbehov av Myrsjö sporthal
  

Sammanställning av pågående investeringar samt framtida beslutade investeringar 
Kommunstyrelsen föreslår en omdisponering av investeringsmedel från projektet breddning 
av Nacka bollhall till projektet yteffektivisering av Nacka sporthall. Beslutet innebär att 
budgetramen om 15 miljoner kronor minskas med 8 miljoner kronor. Beslut tas i KSSU 12 
maj 2015 
 

 
 
 

Projektbeskrivning

 

Projektram IB

Utfall i 

År

Totalt 

Ack 

Utfall

Återståe

nde 

Prognos 

2015

Prognos 

2016

Prognos 

2017

Prognos 

2018

Ny invest. inom befintlig -5 967 -2 816 -585 -3 401 -2 566 0 0 0

Spontan näridrottsarenor -5 031 -1 031 0 -1 031 -2 000 -2 000 0 0

Skuru IP -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0

Björknäs IP -16 500 -3 480 -3 438 -6 918 -9 582 0 0 0

Ridhus Älta o Fisksätra -36 000 0 0 0 0 0 0 -36 000

Myrsjö Ip -15 000 -6 745 -1 949 -8 694 -6 306 0 0 0

Energisparing idrott fritid -3 000 0 0 0 -2 000 -1 000 0 0

Utredning simhallar -2 000 -482 -198 -680 -1 320 0 0 0

Fotbollstält -15 000 0 0 0 -15 000 0 0 0

konstgräs Saltsjöbadens IP -5 000 0 0 0 -5 000 0 0 0

Invest.konstgräs bef.  Fotbollsp. -10 000 0 0 0 0 -5 000 -5 000 0

Björknäs IP omklädningsrum -10 000 0 -27 -27 -9 973 0 0 0

Älta sporthall -20 000 0 0 0 0 0 -20 000 0

Nacka bollhall breddning -15 000 -261 -3 247 -3 508 -1 492 -10 000 0 0

Summa -163 498 -14 815 -9 443 -24 258 -55 239 -23 000 -25 000 -36 000


