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Fritidsnämnden 

Uppföljning av investeringar 
 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för av 
fritidsnämnden initierade investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av 
kommunfullmäktige. 
 

Geografiska 

områden 

Projekt 

Typ av objekt 

Status Åtgärd1 

Älta  Ridskola 

Källtorp 

Planbesked har godkänts av 

Miljö- och 

Stadsbyggnadsnämnden 

Projektet lagt på is 

Sporthall Älta C Planenheten utreder nytt 

program för Älta centrum. 

Även fritidsanläggningar ingår i 

det nya programmet och 

placering av ny sporthall.  

Framtagande av 

programförslag 

Sigfridsborgsskolan 

sporthall 

Förstudiearbete pågår att 

planera in en sporthall i 

samband med 

skolutbyggnaden. Planeras 

vara klar till 2020 

 

Älta IP 

Aktivitetsytor 

Utegym klart 2015-04-30 Parkourbanan klar 

Besiktigad 29/5 

 

Sicklaön Nacka sporthall Yteffektiviseringen av 

sporthallen är klar 

 

 Nacka bollhall  Arkitekt ritar på 

förslag till TV-läktare 

                                                 
1 Åtgärder med kursivstil är avvikelse från föregående rapport 
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Geografiska 

områden 

Projekt 

Typ av objekt 

Status Åtgärd1 

 Nacka IP 

Fotbollstält 

 Framtagning av 

förfrågningsunderlag 

pågår 

Saltsjö-Boo Björknäs IP 

Löparbanor och 

innanliggande 

naturgräsplan 

Arbetet fortlöper enligt 

tidsplan.  

Slutbesiktning 23 juni 

 Björknäs IP 

omklädningsrum 

Ansökan om rivningstillstånd 

av gamla omklädningsrum och 

paviljong inlämnat 

Utredning om att 

bygga 

omklädningsrum i 

anslutning till isladan 

 Myrsjö IP 

 

Anläggning av konstgräsplan 

fortlöper enligt tidplan 

Besiktning v31 

Saltsjöbaden Saltsjöbadens IP 

Omläggning av 11-

mannaplan. 

Arbetet utförs efter säsong, 

då tiden är för under 

sommaruppehållet pga 

föreningsaktiviteter 

Anbudsförfrågan går 

ut nu i juni. 

Planerad byggstart 

12/10 

 
Information från lokalenheten 
Möte med Skuru handboll angående förslag från föreningen om Nacka bollhall framtid. 

Passagesystem installeras i Nacka sportcentrum nu i juni. 

Myrsjö sporthall ombyggnation av omklädningsrum påbörjas under sommaren 2015.  

 
 
 
Fastighetsutveckling 
 
Jerker Linnerborg                                                             
Projektledare 
 


