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Fritidsnämnden 

Uppföljning av investeringar 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för 
Fritidsnämndens investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av 
kommunfullmäktige. 
 

Geografiska 
områden 

Projekt 

Typ av objekt 

Status Åtgärd1 

Älta  Älta IP Omläggning av 11-

mannaplan samt 

anläggning av konstgräs 

på 7-mannaplan 

Arbete med 

förfrågningsunderlag 

pågår 

 

Älta IP 

Återanvända konstgräs till 

spontanytor, i samråd 

med NTN 

Option skrivs in i 

upphandling om fyra 

stycken spontanytor 

Sicklaön Sicklagymnastikhall Undersöker möjligheter 

att anlägga 

uppvärmningsyta plan 3 

Avvaktar hyresförslag 

 Skuru IP Undersöker 

möjligheterna till att 

anlägga konstgräs på 

idrottsplatsen 

Upphandling under 

sommaren 2016 

arbete utförs efter 

säsong 2016 

 Nacka IP, fotbollstält Tilldelningsbeslutet blev 

överprövat och ligger nu 

hos Förvaltningsrätten 

Ärendet ligger kvar 

hos förvaltningsrätten, 

de lämnar inga 

uppgifter om när 

ärendet behandlas 

 

Saltsjö-Boo 
Orminge, vid Alabastens 

fsk 

Fotbollsplan  

Undersöka möjligheterna 

till att anlägga konstgräs 

på befintlig grusyta 

 

1 Åtgärder med kursivstil är avvikelse från föregående rapport 
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Geografiska 
områden 

Projekt 

Typ av objekt 

Status Åtgärd1 

Saltsjöbaden/Fisksätra Fisksätra 

Idrottshall av typ friidrott 

Förstudieskede 

framtagande av inriktning 

och placering  

 

 Saltsjöbaden 

Ny simhall 

Förstudie pågår 

Placering av eventuell 

ersättningsbassäng 

 

Myrsjö Simhall Projektering och 

förundersökning av 

simhallsbyggnation 

 

                   Beslutade, ej påbörjade projekt 
  

Geografiska 
områden 

Projekt 
Typ av objekt 

Status Åtgärd 

Älta Sporthall 

Sigfridsborg 

Fullstor sporthall 

planerad till 2020 
 

 Ridanläggning 

Källtorp 

Investeringsprojektet 

framflyttat till 2018 
 

 Älta IP Etapp 2 påbörjas våren 

2016 
 

Sicklaön Saltängen parkplan  Samverkan sker med  

Natur och 

trafiknämnden om 

upprustning av 

parkplanen 

En av planerna som är 

planerad för Älta IP:s 

gamla konstgräs 

 Nacka sportcentrum Beställning om 

förstudie för nya 

sporthallarna på Järla 

höjden inlämnad till 

fastighetsutveckling 

Förstudiearbetet är 

påbörjat 

Saltsjö-Boo Björknäs ishall Projektering av en 

produktion av isolering 

och tillbyggnad av nya 

omklädningsrum 

Ärendet ligger hos 

lokalenheten för 

framtagande av förslag 

till ny hyresnivå 

    

 
 

                           Lokalenheten informerar 
Geografiska Projekt Status Åtgärd 
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områden Typ av objekt 

Sicklaön Skuru sporthall En kemikaliefri metod 

prövas för tillfället för 

att eliminera 

problemen med ”hala 

golv”  

Arbetet fortlöper 

 Nacka Bollhall Nytt golv planeras att 

läggas in under 

sommaren 2016 

Lokalenheten behandlar 

anbud för golvomläggning 

Saltsjö-Boo Myrsjö sporthall Total renovering av 

omklädningsdel,(av 

liknande art som 

Fisksätra sporthall) 

påbörjas i maj 2016 

Renovering av 

omklädningsrum är 

påbörjat 
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