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Fritidsnämnden 
 

Uppföljning av investeringar 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens 
anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av 
kommunfullmäktige. Färdigställda objekt redovisas en gång och plockas löpande bort. 
 

 
 
 

Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status
Planerade åtgärder i 
närtid

Planerat 
startdatum

Planerat 
datum för 
ibruktagande

Saltsjö-Boo Bokningsbar fotbollsplan i Orminge, vid 

Alabastens fsk
Klar Färdigställt Slutfört

Anläggning 

i bruk

Sicklaön Arbetsplatslokaler för föreningslivet Sickla 

gymnastikhall
Klar Färdigställt Slutfört

Anläggning 

i bruk

Saltsjöbaden Arbetsplatslokal till föreningslivet 

Saltsjöbadens IP
Klar Färdigställt Slutfört

Anläggning 

i bruk

Saltsjö-Boo Björknäs IP - renoverat fotbollsplan och 

friidrottsbanor
Klar Färdigställt Slutfört

Anläggning 

i bruk

FÄRDIGSTÄLLT
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status
Planerade åtgärder i 
närtid

Planerat 
startdatum

Planerat 
datum för 
ibruktagande

Alla 

områden
Grönt ljus 10 anläggningar

2 av 10 färdiga, 

Boovallen 1 och 2

Myrsjö och Älta under Q1-

2017, helt färdigt under 

2017

pågående delvis i bruk

Älta Älta IP, motorikbana del 2
Entreprenör vald, 

arbetet påbörjat

Grundarbete klart, inväntar 

vår för fortsatt arbete.
pågående Q2 2017

Sicklaön Skuru IP - renovering av IP-hus
Pågående, stängt för 

allmänheten

Omgjutning av grunden och 

ytskikt
pågående Q2 2017

Sicklaön Nacka IP, fotbollstält
Färdigställande och 

slutbesiktning i april

Sätta upp tält för att få 

slutbesiktning
pågående Q4 2017

Sicklaön Nacka IP 02 omläggning fotbollsplan
Projektplan 

presenterad

Driften påbörjar och 

planerar arbete under 

sommaren

pågående Q3 2017

Saltsjö-Boo Orminge, vid Alabastens förskola Belysning fotbollsplan Utredning pågår pågående Q1 2017

Saltsjö-Boo Myrsjö IP - bmx och fotbollsplan

Slutbesiktning i mars.

Anmärkningar att 

avhjälpa av 

entreprenör.

Anläggning är i drift
Anläggning 

i bruk

Anläggning 

i bruk

Saltsjöbaden

Fisksätra
Nya hästhagar Stall Compass Inhägnader Inväntar offert Q2 2017 Q2 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Spontan näridrottsplats Projektering påbörjad Ritningar beställda pågående Q1 2018

Saltsjöbaden Konstgräs Saltsjöbadens IP Slutfasen Ej slutbesiktat
Anläggning 

i bruk

Anläggning 

i bruk

PÅGÅENDE ARBETEN
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status
Planerade åtgärder i 
närtid

Planerat 
startdatum

Sicklaön Saltängen parkplan Planerad start hösten 2017.
Arbete för att göra ytan 

bokningsbar pågår
Q3 2017

Sicklaön Skuru IP omläggning av fotbollsplan 

fr naturgräs till konstgräs
Upphandling våren 2017 

Avvaktar projektplan från 

fastitghetsutvecklig
Q3 2017

Sicklaön Nya förråd i Nacka ishall Beslutad i FRN feb-2017

Föreningslivet och 

lokalenheten påbörjar 

ombyggnation omgående

Efter säsong 

2017

Saltsjö-Boo Björknäs IP omklädningsrum Miljöbesiktning genomförd
Avvaktar projektplan från 

fastitghetsutvecklig
Q1 2017

Saltsjö-Boo Björknäs islada - isolering
Samordningsmöten 

genomförda
Projektering pågår

påbörjas maj 

2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Ersättningsbassäng Näcken

Startbesked i KS 2016-11-

28
Upphandling ska inledas Q 2 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Saltsjöbaden IP Renovering av maskinrum

Inväntar projektplan från 

Fastighetsutveckling
Q 3 2017

Saltsjöbaden Brygga vid Saltsjöbadens IP

Utvärdering av 

handlingsplan på väg från 

driften

Beslut om renovering eller 

nyinvestering
Q2 2017

Älta Älta IP, renovering av gamla 

maskinrum/fiskeklubben
Renovering av maskinrum

Inväntar projektplan från 

Fastighetsutveckling
Q 3 2017

Älta 
Älta IP, omläggning av fotbollsplan

Alla tillstånd klara.
Omläggning påbörjas efter 

sommarsäsong
Q2 2017

Älta Älta IP, återanvända konstgräs till 

spontanytor, i samråd med NTN
Alla tillstånd klara.

Omläggning påbörjas efter 

sommarsäsong
Q3 2017

Älta Brygga vid Älta IP
Byta ut befintlig brygga av 

säkerhetsskäl
Inväntar offert Q2 2017

Älta Upprustning staket och grind vid 

Älta IP

BESLUTAT, FINANSIERAT, EJ PÅBÖRJAT
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status
Planerade åtgärder i 
närtid

Planerat 
startdatum

Nacka Översyn av internetuppkoppling i 

alla våra fritidsanläggningar
Förstudie har påbörjats

Första budgetförslag senast 

31/3-17 för ramen 2018
2017

Sicklaön
Nacka sportcentrum, flexibel 

sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 

ishallar samt ytterligare idrottsytor

Förstudie pågår

Erik Wiberg ska utreda 

placering för 

ersättningsanläggningar

Sicklaön - 

Jarlaberg
Ny sporthall och utomhusytor

Behov fastställt, inväntar 

inriktningsbeslut våren 

2017

Rikshem ska lämna offert på 

hyra
2020

Sicklaön - 

Kvarn-

holmen

Sporthall/ 7 manna plan på taket 

Ebba Brahe-skolan

Behov fastställt,  

inriktningsbeslut nämnd 

FRN mars

Kvalitena ska lämna offert 

på hyra för beslut av KF
2018

Sicklaön Flytt av Sickla gymnastikhall till följd 

av stadstuveckling

Förstudie för alternativ 

placering är inledd
2020

Saltsjö-Boo Fotbollsplan Porsmosseverket, 

politikerinitiativ

Inriktningsbeslut i FRN 

taget

Inväntar projektplan från 

Strategisk stadsutveckling

Saltsjö-Boo Myrsjö nya sporthall, komplement  

utbyggnad 600 kvm i sutteräng

Inriktningsbeslut i FRN 

taget

Inväntar projektplan från 

Fastighetsutveckling
2019

Saltsjö-Boo Myrsjö idrottskluster / simhall / 

rackethall / omplacering av ishall

KSSU ska ta beslut om 

startpromemoria

Inväntar projektplan från 

Strategisk stadsutveckling 

ESSU

2019

Saltsjö-Boo Ridhus i Velamsund Mål & Budget 17-19
utredning pågår, inget 

beslut än
2018

Saltsjö-Boo Behov av en 11-manna fotbollsplan

Inväntar 

fastighetsprocessens svar 

om Porsmosseverket

Saltsjöbaden

Fisksätra

Fisksätra, flexibel anläggning, 

inriktning friidrott samt 

näridrottsplats

Förstudieskede framtagande 

av inriktning och placering 

Ska flyttas till 

stadsbyggnadsprocessen ?
2019

Saltsjöbaden

Fisksätra
Saltsjöbaden, ny simhall

Inriktningsbeslut i FRN 

taget
Inväntar beslut från KS/KF 2018

Älta Stavsborgsskolan 1 fullstor sporthall 

och en bollhall
Planerad till 2020

Lokalenheten ska inleda 

diskussion med Hemsö
2020

Älta Fritidsgård /Älta kultur och 

fritidskvarter

Inriktningsbeslut i FRN 

taget

Ska till KSSU i mars via 

lokalenheten. Hyresavtal 

med Wallenstam

2019

Älta/

Fisksätra
Ridanläggning i Källtorp Mål & Budget 17-19

utredning pågår, inget 

beslut än
2018

UPPDRAG, IDENTIFIERADE BEHOV, FÖRUNDERSÖKNING, EJ 
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