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Fritidsnämnden 
 

Investeringsuppföljning 2017 april  

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens 
anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av 
kommunfullmäktige. Färdigställda objekt redovisas en gång och plockas löpande bort. 
 
 
 

 
 
 

Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status Planerade åtgärder i närtid
Planerat 
startdatum

Planerat 
datum för 
ibruktagande

Saltsjöbaden Konstgräs Saltsjöbadens IP Slutbesiktigad under april. Anläggning är i drift
Anläggning 

i bruk

Anläggning 

i bruk

Saltsjö-Boo Myrsjö IP - betongpark och 

fotbollsplan
Slutbesiktigad under april. Anläggning är i drift

Anläggning 

i bruk

Anläggning 

i bruk

FÄRDIGSTÄLLT
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status Planerade åtgärder i närtid
Planerat 
startdatum

Planerat 
datum för 
ibruktagande

Alla 

områden
Grönt ljus 10 anläggningar

2 av 10 färdiga, Boovallen 1 

och 2

Älta under Q3-2017, Myrsjö IP 

senare under året. Ny prognos 4 

anläggningar 2017, resten 2018

pågående delvis i bruk

Alla 

områden
Digitala passagesystem i alla 

våra idrottshallar
Älta IP färdigt Arbete pågår Q3 2017

Älta Älta IP, motorikbana del 2
Entreprenör vald, arbetet 

påbörjat

Avvaktar slutbesiktning, planerad 

under maj. 
pågående Q2 2017

Sicklaön Sicklagymnastikhall, 

uppvärmningslokal 
Avvaktar hyresförslag Avvaktar beslut om omplacering. Halt Q1 2017

Sicklaön Skuru IP - renovering av IP-

hus

Pågående, stängt för 

allmänheten

Avvaktar slutbesiktning, planerad 

under maj. 
pågående Q2 2017

Sicklaön Nacka IP 01, fotbollstält
Färdigställande och 

delbesiktning Q2

Begärt ändrat bygglov för att 

möjliggöra montering av tält från 

juli-augusti. Nytt konstgräs Q2 

pågående

Spelarplan: Q2 

2017              

Tält: Q3 2017

Sicklaön Nacka IP 02 omläggning 

fotbollsplan
Projektplan presenterad

Påbörjad, planerat arbete under 

Q2.
pågående Q2 2017

Saltsjö-Boo Orminge, vid Alabastens 

förskola
Belysning fotbollsplan Utredning pågår pågående Q1 2017

Saltsjö-Boo Björknäs sporthall - 

uppdatera inventarier för 
Planering inledd  Offerter inhämtas Q2 2017 Q2 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Nya hästhagar Stall Compass Inhägnader runt hagar Utvärdering av offerter pågår Q2 2017 Q2 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Spontan näridrottsplats, 

utegym
Projektering påbörjad Ritningar beställda pågående Q1 2018

PÅGÅENDE ARBETEN
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status Planerade åtgärder i närtid
Planerat 
startdatum

Sicklaön Saltängen parkplan Planerad start hösten 2017. Byta underlag till konstgräs. Q2 2017

Sicklaön
Skuru IP omläggning av 

fotbollsplan fr naturgräs till 

konstgräs

Upphandling våren 2017 Projektering pågår inget besked

Sicklaön Nya förråd i Nacka ishall Beslutad i FRN feb-2017
Föreningslivet och lokalenheten 

driver ombyggnation, arbete pågår.
Q2 2017

Saltsjö-Boo Björknäs IP omklädningsrum Miljöbesiktning genomförd Projektering pågår försenat

Saltsjö-Boo Velamsund parkplan Planerad start hösten 2017. Byta underlag till konstgräs. Q3 2017

Saltsjö-Boo Björknäs islada - isolering

Samordningsmöten 

genomförda. Upphandling 

genomförd, endast ett anbud 

har inkommit.

 Anbud  låg ej inom fastställd 

budgetram. Utlysning av ny offentlig 

upphandling klar Q3 2017.

Försenat

Saltsjöbaden

Fisksätra
Ersättningsbassäng Näcken Startbesked i KS 2016-11-28 Upphandling ska inledas Q 2 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Saltsjöbadens IP Renovering av maskinrum Projektering pågår. Q 3 2017

Saltsjöbaden

Fisksätra
Brygga vid Saltsjöbadens IP

Bryggan ska rivas och ny 

brygga anläggas.
Projektering pågår Q2 2017

Älta Älta IP, renovering av gamla 

maskinrum/fiskeklubben
Renovering av maskinrum Projektering pågår Q 3 2017

Älta 
Älta IP, omläggning av 

fotbollsplan Alla tillstånd klara.
Omläggning påbörjas efter 

midsommar
Q2 2017

Älta Brygga vid Älta IP
Bryggan ska rivas och ny 

brygga anläggas.

Planering inledd för att ta in 

offerter
Q2 2017

Älta Upprustning idrottsplatser
Kommer att genomföras av 

kommunens idrottsdriftsenhet.

Planering inledd för att ta in 

offerter
Q2 2017

BESLUTAT, FINANSIERAT, EJ PÅBÖRJAT
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Geografiska 
områden

Projektbeskrivning Status Planerade åtgärder i närtid
Planerat 
startdatum

Nacka Översyn av 

internetuppkoppling i alla 

Förstudie är genomförd, 

inväntar besked om 

Ansökan om medel i 

budgetprocessen hösten 2017.
2018

Sicklaön

Nacka sportcentrum, flexibel 

sporthall, simhall, 

fotbollsplan, 2 ishallar samt 

ytterligare idrottsytor.

Förstudie pågår Projektering pågår

Sicklaön
Ersättningslokal för 2:ans 

fritidsgård till följd av 

stadsutveckling

Förstudie pågår Projektering pågår 2019

Sicklaön - 

Jarlaberg
Ny sporthall och 

utomhusytor

Behov fastställt, inväntar 

inriktningsbeslut i juni 2017
Rikshem ska lämna offert på hyra 2020

Sicklaön - 

Kvarn-

holmen

Sporthall med 7 manna plan 

på taket i anslutning till  

Ebba Brahe-skolan

Förhandling pågår med 

Kvalitena.

Ärende upp till KF för att godkänna 

slutligt hyresavtal.
2018

Sicklaön
Omplacering av Sickla 

gymnastikhall till följd av 

stadstuveckling

Förstudie pågår. Projektering pågår 2020

Saltsjö-Boo 11 manna-fotbollsplan 

Porsmosseverket, 
Inriktningsbeslut i FRN taget Projektering pågår 

Saltsjö-Boo
Myrsjö nya sporthall, 

komplement  utbyggnad 600 

kvm i sutteräng

Byggstart under april. Markarbeten inleds under maj. 2017

Saltsjö-Boo Myrsjö sportentrum
KSSU ska ta beslut om 

startpromemoria
Projektering pågår 2019

Saltsjö-Boo Ridhus i Velamsund Mål & Budget 17-19 Utredning pågår 2018

Saltsjö-Boo Lägga om konstgräs på  

Bovallen 2

 Renovering. Total 

omläggning 2018.
2018

Saltsjö-Boo Sporthall på Bovallen
Yttrande kring detaljplan 

inlämnad.

Saltsjöbaden

Fisksätra

Fisksätra, flexibel anläggning, 

inriktning friidrott samt 

näridrottsplats

Förstudieskede framtagande 

av inriktning och placering 
Projektering pågår 2019

Saltsjöbaden

Fisksätra
Upprustning av IP och ny 

näridrottsplats

Samarbete med NTN. Förslag 

till utformning och funktion 

ska tas fram. 

Arkitektfirma arbetar med förslag. 2018

Saltsjöbaden

Fisksätra
Fotbollsplan Fisksätra IP Lägga konstgräs Inget beslut ännu 2020

Saltsjöbaden

Fisksätra
Saltsjöbaden, ny simhall

Beslut överklagat till 

förvaltningsrätten.

Underlag för upphandling 

förbereds.
2018

Älta Stavsborgsskolan 1 fullstor 

sporthall och en bollhall

Inledande förhandlingar pågår 

med Hemsö.

Inriktningsbeslut till FRN i maj 

2017.
2020

Älta Stavsborgsskolan lägga om 

till konstgräs.
Planerad till 2020 Inget beslut än 2020

Älta Fritidsgård /Älta kultur och 

fritidskvarter
Inriktningsbeslut i FRN taget

Hyresavtal med Wallenstam ska 

förhandlas.
2019

Älta/

Fisksätra
Ridanläggning i Källtorp Mål & Budget 17-19 Utredning pågår 2018

UPPDRAG, IDENTIFIERADE BEHOV, FÖRUNDERSÖKNING, EJ 
FINANISERAT ELLER INVÄNTAR BESLUT
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