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Denna presentation innehåller FRN:s pågående projekt, dvs sådana som 
påbörjats i någon form. Utöver dessa finns ett antal planerade och ett antal 
möjliga som ligger längre fram i tiden och ännu inte är beslutade

Totalt har FRN just nu 17 st pågående projekt i olika faser

• 5 st avser fotbollsplaner

• 3 st avser fritidsgårdar

• 1 st avser ishallar

• 3 st avser simhallar

• 5 st avser sporthallar

PÅGÅENDE PROJEKT



• Pilarna anger i vilken fas projekten befinner sig i, uppdelning i enlighet 
med Nackas projektmodell

• Grön fyllning innebär färdigställd fas

• Gul fyllning innebär pågående fas

• Grå fyllning innebär kommande ej påbörjad fas

• KoF/FRN ansvarar för projektet under fasen Initiering, skickar som 
avslutning på den fasen en beställning till EFF/KS som därmed tar över 
ansvaret för projektets framdrift.

FÖRKLARING FIGURER



FOTBOLLSPLANER
Källtorp 11-spelarplaner

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2023

Ramsmora 11-spelarplaner

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2023

Porsmossen 11-spelarplaner (pausat)

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
ej beräknat

Tattby flytt av befintlig 5-spelarplan

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2023

Sickla/Plania 2 st 7-spelarplaner

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande
Överlämnande 
prel 2025 och 

2028



FRITIDSGÅRDAR

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande
Överlämnande
prel 2024-11

Älta fritidsgård

2:ans fritidsgård

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2025/2026

Fisksätra fritidsgård, flytt steg 2 till multihallen

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2024-06



ISHALLAR

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande
Överlämnande
prel 2026-2028

Järlahöjden ishallar, ersättning befintliga



SIMHALLAR

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande
Överlämnande
prel 2024-12

Saltsjöbaden nya Näckenbadet 

Myrsjö simhall, ny

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2026-03

Nacka simhall, ersättning befintlig

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
okänd



SPORTHALLAR
Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande

Överlämnande
prel 2024-06

Fisksätra multihall

Sigfridsborgs sporthall

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2023-01

Boo Gårds sporthall
Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 

prel 2022-10

Stavsborgs sporthall

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2023-08

Ektorp ny sporthall, inhyrning Hemsö heltid

Initiering Förstudie Program Projektering Genomförande Överlämnande 
prel 2025-07
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