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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 

Startpromemoria för samordningsprojekt Sickla-Plania 
9243 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antar startpromemorian i bilagan till 
exploateringsenhetens tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2016. 
 
Detta beslut fattas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott med stöd av punkten 56 i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 
Samordningsprojektet för Sickla-Plania samordnar stadsbyggnadsprojekt inom det 
geografiska området samt bevakar områdets intressen gentemot angränsande områden och 
projekt. Startpromemorian för samordningsprojektet innehåller mål som är kopplade till 
samordning med syfte att skapa helhetssyn och bästa möjliga helhetslösning utifrån tid, 
ekonomi och kvalitet. 
 
Projektet pågår löpande fram till färdig utbyggnad cirka år 2030. 

Ärendet 
Området Sickla-Plania är en del av västra Sicklaön. Här ska cirka 4 000 bostäder byggas tills 
2025 fördelat på cirka tolv stadsbyggnadsprojekt. Fram tills 2030 tillkommer ytterligare cirka 
1 000 bostäder. Inom området planeras även för cirka 70 000 kvm verksamhetsyta för 
kontor, handel, vård, friskvård med mera. Totalt bedöms cirka 3 000 nya arbetsplatser 
skapas i området. Områdets förnyelse omfattar även, utöver tunnelbanan, stora 
infrastrukturinvesteringar i form av utbyggd tvärbana, upphöjning av Saltsjöbanan med ny 
koppling till Planiavägen samt ombyggnad av Sickla industriväg, Värmdövägen, Gillevägen 
och Järlaleden. I områdets västra del utreder Trafikverket Östlig förbindelse som är en 
tunnelförlagd ringtrafikled. 
 
I startpromemorian beskrivs de övergripande syftena för samordningsprojekt Sickla-Plania, 
nämligen att: 
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 Samordna stadsbyggnadsprojekt, välfärdsprojekt och andra projekt i det geografiska 
området Sickla-Plania, både vad gäller planering och genomförande. 

 Följa, styra och regelbundet rapportera till projektets styrgrupp den övergripande 
stadsbyggnadsekonomin och en övergripande tidplan för stadsbyggnadsprojekten 
för att nå bästa helhetslösning för stadsutvecklingen i Sickla-Plania. 

 
Projektets mål är att: 

 Stödja och samordna ingående stadsbyggnadsprojekt för bästa resultat och 
måluppfyllelse 

 Upprätta en övergripande ekonomisk kalkyl för hela området och en 
övergripande tidplan med alla ingående projekt samt uppdatera och följa upp 
dessa. 

 Inom området skapa helhetssyn och styra mot  
o Av styrgrupp beslutad övergripande kalkyl för stadsbyggnadsekonomin 
o Av styrgrupp beslutad övergripande tidplan, kopplad till tunnelbaneavtalet  
o Stadsbyggnadskvalitéer kopplat till riktlinjer och visioner för Nacka stad. 
o Bästa möjliga helhetslösning för kommunikation  
o Bästa möjliga helhetslösning för genomförande utifrån beslutad tidplan, 

beslutad kalkyl samt störningar för allmänhet och berörda. 
 Styra mot bästa möjliga helhetslösning för ekonomin inom projektområdet 

o Styra mot och följa upp övergripande krav i området samt nedlagd intern tid 
och externa utredningar med målet att effektivisera kravställningen och 
nedlagd tid 

 Leverera tydliga beslutsunderlag till styrgrupp och politiken i frågor som rör hela 
området samt stödja projektledarna i de ingående projekten om när beslut ska lyftas 
till styrgrupp i de ingående projekten 

 Skapa samordningsvinster med avseende på 
o Planering och utredningar 
o Genomförande 
o Kommunikation 

 
Projektet pågår löpande fram till färdig utbyggnad cirka år 2030. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för projektet hänför sig till interna och externa resurser samt 
områdesövergripande utredningar. Kostnaderna har bedömts till cirka 4 miljoner kronor per 
år för de närmaste tre åren. Budgeten kommer att uppdateras löpande under projektet.  
 
Projektet finansieras via exploateringsbidrag, ersättningar reglerade i avtal med exploatörer 
samt markförsäljningsintäkter. Kostnaderna för samordningsprojektet kommer årligen att 
fördelas ut på berörda stadsbyggnadsprojekt inom området utifrån en bestämd 
fördelningsnyckel som uppdateras en gång per år.  Kommunen tar sin andel av 
samordningskostnaden fördelat på byggrätter. 
. 
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Konsekvenser för barn 
I samband med att området förtätas med nya bostäder kommer nya förskolor att byggas. 
Befintliga skolor kommer byggas om med utökad kapacitet. Gång – och cykelstråk 
förbättras och görs tryggare. Verksamhetslokaler tillskapas med möjlighet till fritids- och 
kulturverksamhet. Befintliga parkmiljöer förbättras och nya tillkommer. 
 
En viktig fråga för samordningsprojektet blir även konsekvenser för barn under 
utbyggnadsskedet, vad gäller säkerhet och framkomlighet.  

Bilagor 
Startpromemoria för samordningsprojekt Sickla-Plania 9243. 
 
 
 
 
Christina Gerremo   Nina Åman 
Biträdande exploateringschef  Planchef 
 
 
Petra Carlenarson   Jenny Nagenius 
Projektchef Sickla-Plania   Samordnare plan Sickla-Plania
  


