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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9387 Orminge Centrum – Planprogram 

 

Sammanfattning 
Orminge Centrum är beläget i kommundelen Boo, i nära anslutning till 
Värmdövägen. Via Värmdöleden finns möjligheter till goda kommunikationer 
med både bil och buss till och från Slussen.  
 

 
 
Nacka kommun påbörjade 2005 arbetet med ett planprogram för området kring 
Orminge centrum. Programmet antogs hösten 2015 med mål om ett levande, 
tryggt och attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag och som 
utvecklar Orminges karaktär och identitet. 
 
Tidplanen för planprogrammet har överskridits med cirka nio år, vilket medfört 
att kostnaderna överskridit den först beslutade budgeten. Orsakerna till den 
överskridna tidplanen är flera:  

 Dels förändrades målbilden och omfattningen av projektet flera gånger 
under projektets gång, vilket även förändrade projektets förutsättningar. 
Bland annat återremitterades planprogrammet för vidare utredning av 
framtida badhus, bussterminal, infartsparkeringar, trafiklösningar och 
genomförandeekonomi.  

 Dels fördes flera dialoger med fastighetsägarna för att få till stånd en 
utveckling av centrumområdet, vilket föranledde särskilda satsningar på 
att göra projektet attraktivt för potentiella finansiärer/aktörer. 

 Dels förändrades kommunens organisation och tillsatta resurser över tid, 
vilket bland annat medförde ställtider där projektet inte drevs aktivt.  

 
Framtagande av planprogrammet har medfört en ekonomisk kostnad som 
förväntas balanseras upp av intäkter från kommande stadsbyggnadsprojekt.  
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1 Projektets syfte och mål  
Projektets syfte och mål fastställdes i den start-PM som antogs 2005-08-22. I 
start-PM fastställs inga konkreta mål, utan beskriver att projektet syftar till att 
realisera den målbild som framställts av kommunen tillsammans med 
fastighetsägare och andra intressenter.  
 

 
Målbilden fanns visualiserad i en bilaga (se bild ovan) och projektet beskrevs 
enligt följande: 
”I programmet utgör målbilden en viktig del. Tonvikten i programarbetet 
kommer att ligga mer på information och kommunikation och mindre på 
framtagandet av nya utredningar. En utredning som dock kommer att behövas är 
en beräkning av antalet P-platser i framtiden. Inom projektgruppen för 
målbildsarbetet har några av fastighetsägarna uttryckt en oro över att antalet 
parkeringsplatser eventuellt skulle kunna minska vid genomförandet av 
målbilden. En noggrannare trafikanalys för hela centrumområdet kommer också 
att behöva göras. I samband med programarbetet kommer en digital 3D-modell 
över Orminge centrum tas fram. Modellen kan sedan efter hand vidareutvecklas 
och bl.a. visualisera hur området kan upplevas med olika bebyggelsealternativ och 
trafiklösningar.” 
 
I programmet presenterades följande mål som ska uppnås efter genomförd 
detaljplanering: 

- Ett levande stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande. 
- Ett attraktivt stadsdelscentrum som för boende, besökare och företag. 
- Ett stadsdelscentrum som bygger på och utvecklar Orminges karaktär och 

identitet. 
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2 Utfall i förhållande till mål, ramar och 
identifierade risker 

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
Konkreta mål saknades i start-PM från 2005 och flera förutsättningar förändrades 
under projektets gång, vilket medfört att tonvikten i programmet skiftat från 
utökade dialogaktiviteter till att regelrätt klargöra förutsättningar för kommande 
detaljplaner. Under projektets gång tillkom flera viktiga beslut som innebar nya 
förutsättningar för projektet.  
 
Planprogrammet återremitterades av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i maj 
2010. Anledningen var att trafiksituationen med ny bussterminal och förbättrad 
infartsparkering behövde belysas bättre. 2011 presenterades en fördjupad studie 
med en lösning för bussterminalen, infartsparkering och trafikföring med mera.  
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gav beslut om programsamråd II 2013-12-11. 
Därefter gavs ett tilläggsuppdrag 2014-01-22 till stadsbyggnadsprojektet att ta 
fram en redovisning av ett alternativt programförslag med bibehållet 
Hantverkshus och föreslagen bussterminal i ett sydligare läge. Därutöver skulle 
programförslagets genomförandefrågor belysas i större utsträckning.  
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte 2015-06-24 att kommunstyrelsen 
skulle anta planprogrammet med bland annat följande medskick:  
o Beteckningen badhus ska tas bort, då annan placering för badhuset redan 
beslutats och ersätts med verksamheter och bostäder. 
o En bussterminal utomhus, förslagsvis genom förlängning/uppgradering av 
den befintliga ska anges som alternativ till den inbyggda terminalen. 
o En ytterligare högre byggnad planeras in på kommunal mark. 
o Exploateringsgraden på Hantverkshuset ska öka. 
 
Ett planprogram antogs 2015-09-28 av kommunstyrelsen. I planprogrammet 
presenteras bland annat förslag på trygga, attraktiva och tillgängliga lösningar för 
framtida behov av kollektivtrafik samt förslag på ny bebyggelsestruktur som 
inrymmer bostäder, kommersiell och offentlig service samt fritid och kultur. 
Planprogrammet avser att förbättra orienterbarheten och tillgängligheten samt 
öka tryggheten i centrumområdet, t.ex. med nya gång- och cykelstråk i centrum. 
De mål som kan utläsas ur start-PM från 2005 kan anses ha uppfyllts då de 
utredningar som nämnts i start-PM har genomförts.  
 
Då kommande detaljplaner kommer att utvecklas utifrån det planprogram som 
framställts så kommer full måluppfyllelse att nås när detaljplanerna genomförts.  
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2.2 Projektets ekonomi 
2005 års beslutade budget redovisad i tkr exklusive VA: 

Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Mark 20 000   20 000 
Gata  3 944 -6 459 -2 515 
Planarbete 532 -12 084 -11 552 
Netto 24 476 -18 543 5 933 

 
Projektets totala ekonomi år 2016, redovisat i tkr exklusive VA: 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 

Mark 0 0 0 
Gata  3 987 -5 592 -1 605 
Planarbete 0 -16 629 -16 629 
Netto 3 987 -22 221 -18 234 

 
En viktig skillnad mellan projektets budget jämfört med projektets utfall är att 
projektets budget även inkluderar de intäkter som hör till kommande 
detaljplanearbeten, vilket framgår av posten ”mark”. Den budgeterade intäkten 
på 20 miljoner kronor på posten ”mark” inkluderar således intäkter från 
kommande markförsäljningar och markupplåtelser.  
 
Utfallet på posten ”gata” kan härledas till anläggandet av en infartsparkering för 
cirka 100 parkeringsplatser som anlades mellan 2004-2006 för att fylla behovet av 
infartsparkering inom området. Den kostade 5,6 miljoner att anlägga och 
medfinansierades av SL med knappt fyra miljoner.  
 
I 2005 års beslutade budget redovisade posten ”planarbete” både utfall och intäkt 
av detaljplaneläggning för Nybackakvarteret. I projektets utfall 2015 redovisar 
posten ”planarbete” endast utfall av programarbete. 
 
 
Utgifterna för projektet överförs till de stadsbyggnadsprojekt som är kopplade till 
samordningsprojektet för Orminge centrum (9438). Planprogrammets utgifter 
fördelas ut baserat på andel tillkommande ljus BTA enligt nedanstående 
fördelningsnyckel. Detaljplaner i etapp 3, se sidan 88 i planprogrammet, är ännu 
inte startade vilket innebär att utgifterna kommer att läggas över på kommande 
detaljplaner när de startas upp. Om dessa stadsbyggnadsprojekt av någon 
anledning inte startas kommer utgifterna att resultera i kostnader som påverkar 
kommunens framtida resultat. 
 
Utgifterna för anläggandet av en infartsparkering får direktavskrivas i 
kommunstyrelsens bokslut för innevarande år. 
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2.3 Nyckeltal och mått 

2.3.1 Processen 
 
Start-PM för detaljplaneprogram 2005-03-22  
Beslut om samråd 1  2008-12-18  
Samrådstid 1   dec. 2008-mar 2009 
Beslut om återremittering  maj 2010 
Samrådstid 2   mar. 2013-maj 2013 
Beslut om samråd 2  2013-12-11 
Antagande av detaljplaneprogram 2015-09-28  
Projektavslut (KS-beslut beräknat) 2016-11-28 
 
 
Tidplanen för planprogrammet har överskridits med cirka nio år, vilket medfört 
att kostnaderna överskridit den först beslutade budgeten. Orsakerna till den 
överskridna tidplanen är flera:  
 

 Dels förändrades målbilden och omfattningen av projektet flera gånger 
under projektets gång, vilket även förändrade projektets förutsättningar. 
Bland annat återremitterades planprogrammet för vidare utredning av 
framtida badhus, bussterminal, infartsparkeringar, trafiklösningar och 
genomförandeekonomi.  

 Dels fördes flera dialoger med fastighetsägarna för att få till stånd en 
utveckling av centrumområdet, vilket föranledde särskilda satsningar på 
att göra projektet attraktivt för potentiella finansiärer/aktörer. 2011 
genomfördes en platsvarustrategiutredning i syfte att öka projektets 
attraktivitet. 

Fördelningsnyckel för ProgramkostnaderOrminge C [9387]

Ekonomi per 2016‐06‐09 (Qlikview) Utfall (SEK)

Programkostnader 16 628 620

Pågående Projekt BTA BTA BTA(x1) BTA(x0.5) BTA Fördelning Fördelningsbelopp

Bostäder Övrigt Bo(Faktor) Övrigt(Faktor) Tot(Faktor) % SEK
Nybackakvarteret [9435] 21 000 0 21 000 0 21 000 13,4% 2 232 743
Sarvträsk och Ormingehus [9436] 43 000 13 100 43 000 6 550 49 550 31,7% 5 268 210
Knutpunkten och Hantverkshuset [9437] 45 000 15 000 45 000 7 500 52 500 33,6% 5 581 858

Summa 13 082 811
Återstående (att tillföras senare projekt)
Etapp 3A, Kanholmsvägen 21 800 1 300 21 800 650 22 450 14,4% 2 386 909
Etapp 3B, Utövägen 10 900 0 10 900 0 10 900 7,0% 1 158 900

Summa 3 545 809

Summa 141 700 29 400 141 700 14 700 156 400 100,0% 16 628 620

Anläggning 1 605 438

Infartsparkering vid Sarvträsk, anläggning driftsatt 2005

Ekonomi per 2016‐06‐09 (Qlikview) 18 234 058
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 Dels förändrades kommunens organisation och tillsatta resurser över tid, 
vilket bland annat medförde ställtider där projektet inte drevs aktivt.  

 
 

2.3.2 Levererat projektresultat 

 
Det levererade projektresultatet utgörs av planprogrammet med underliggande 
utredningar och analyser varav några belyses nedan; 
 

 I samband med programarbetet uppfördes en infartsparkering om 5 000 
kvadratmeter i anslutning till Sarvträsk och Ormingehus. En geoteknisk 
undersökning av Sarvträsk och Ormingehus genomfördes. 
 

 En fördjupad bussterminalutredning har genomförts som grund för 
utformning av terminalen. 
 

 En trafikutredning som beskrev den planerade bebyggelsens påverkan på 
det befintliga trafiknätet. Trafikutredningen visade på vilka åtgärder som 
behöver genomföras för att en bussterminal ska kunna anläggas. 
 

 En groddjursinventering i Sarvsträsk har genomförts. 
 

 En dagvattenutredning har genomförts för att bl.a. utreda hur den 
planerade exploateringen kommer att påverka de befintliga ledningsnäten 
och mottagande recipienter. 
 

 En höghusstudie med tillhörande solstudie har genomförts. 
 

 Inventering av kulörer i Orminges kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse.  
 

 Ett konstprogram har tagits fram. 
 

 Flera rapporter om olycksrisker och en riskbedömning avseende Orminge 
panncentral har tagits fram.  
 

 En strategi för planprogrammets genomförande har tagits fram. 
 

 En preliminär miljöredovisning som beskrev konsekvenser på miljön 
samt identifierade viktiga miljöaspekter som bör beaktas i kommande 
planarbete.  
 

 En platsvarustrategi har tagits fram. 
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3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
Projektet har pågått under en lång period och har därmed präglats av 
förändringar och nya förutsättningar såsom exempelvis nya politiska direktiv. 
Därutöver förändrades kommunens organisation och tillsatta resurser över tid, 
vilket bland annat medförde ställtider där projektet inte drevs aktivt.  
 
En förändring som skett i organisationen sedan projektets start är införandet av 
projektprocesser, styrgrupper och en strategisk enhet. Dessa förändringar kan 
bättre bidra till en mer kontinuerlig dialog, tydligare projektstyrning samt 
kommunalt helhetsgrepp. 
 
Ett förslag på förbättring är att kontinuerligt uppdatera gällande styrdokument 
för bästa samsyn och effektivitet i projektet. 
 
 



 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

 

Öppenhet och mångfald 
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


