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Exploateringsredovisning T1 2019 – beslut om ny budget 
för tio stadsbyggnadsprojekt                                                 
Exploateringsenheten Nacka 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 
1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för stadsbyggnadsprojekt enligt bilaga 1 till 

exploateringsenheten Nackas tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2019.   
 

2. Kommunfullmäktige noterar redovisad exploateringsbudget från 
exploateringsenheten Nacka till protokollet. 
 

3. Kommunfullmäktige noterar redovisat tertialbokslut 1 2019 av driftresultatet för 
exploateringsenheten Nacka (ansvar 24210) till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Exploateringsenhet Nacka har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark för 
bostäder och verksamheter och nödvändig infrastruktur inom kommunen utanför västra 
Sicklaön. Ansvaret inbegriper den totala projektekonomin. Pågående och planerade 
stadsbyggnadsprojekt syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och 
verksamhetstomter- och lokaler i kommunen.  
 
Projektportföljen inom exploateringsenheten Nackas ansvarsområde består av cirka 70 
pågående projekt. Den totala exploateringsbudgeten för dessa projekt uppgår, innan beslut 
om ny budgetförändring, till ett negativt netto på omkring 690 miljoner kronor, det vill säga 
summan av inkomster och utgifter. Utöver dessa projekt finns ett stort antal planerade 
projekt som ännu inte är startade. Målsättning är att projektportföljen ska generera ett 
överskott fram till 2030 trots finansieringen av större infrastrukturprojekt och delar av de 
välfärdsfastigheter som behöver omlokaliseras. Med anledning av rådande marknadsläge 
kommer ett ännu större fokus att läggas på att bevaka när i tid som kostnader och intäkter 
uppstår i kommunens stadsbyggnadsprojekt för att nå målet om budget i balans 2030. 
 

Kommunstyrelsen 
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I tertialbokslut 1(T1) 2019 föreslås förändrad projektbudget för tio stadsbyggnadsprojekt 
vad avser exploateringsenheten Nackas portfölj varav ett projekt begär budget för första 
gången. För ett av projekten föreslås att redan beviljade projektbudget om 25 miljoner 
kronor återlämnas och omfördelas till annat projekt. 
 
Tillsammans påverkar de tio projekten den totala exploateringsbudgeten inom 
exploateringsenhet Nackas projektportfölj med 152 miljoner kronor, fördelat på ökade 
inkomster inklusive markförsäljning med 50 miljoner kronor och ökade utgifter med 202 
miljoner kronor. 
 
Driftresultatet för exploateringsenhet Nacka uppgår till -1,2 miljoner kronor. Årets prognos 
förväntas ligga i nivå med årets budget om 0 kronor. 

Ärendet 
Exploateringsverksamheten är uppdelad i två enheter under kommunstyrelsen, 
exploateringsenhet Nacka och Nacka stad. Exploateringsenhet Nacka har ett samlat ansvar 
för att projektleda exploatering av mark för bostäder och verksamheter och nödvändig 
infrastruktur inom kommunen utanför västra Sicklaön. Ansvaret inbegriper den totala 
projektekonomin.  
 
Inom ansvarsområdet för exploateringsenhet Nacka pågår arbete med cirka 70 aktiva 
stadsbyggnadsprojekt som har beviljats en initial eller en total projektbudget samt ett antal 
planerade projekt som ännu inte startat. Senaste budgetjusteringen av 
exploateringsportföljen skedde i samband med tertialbokslut 2 2018 som beslutades av 
kommunfullmäktige i november 2018. 
 
Exploateringsenhet Nacka 
Exploateringsenhet Nacka föreslår i detta ärende att budgetförändring beviljas för nio 
pågående stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen om 152 miljoner kronor 
(inkomster 47 miljoner kronor och utgifter om 199 miljoner kronor) varav 25 miljoner 
kronor avser återlämning och omföring av del av redan beviljad budget. En ny första 
budget för ett (1) projekt föreslås även beviljas om 0,2 miljoner kronor.  
 
Total föreslagen förändring av beviljade medel är därmed 152 miljoner kronor, fördelat på 
ökade inkomster inklusive markförsäljning med 50 miljoner kronor och ökade utgifter med 
202 miljoner kronor, enligt tabell 1 nedan. Se även bilaga 3. De beviljade medlen och den 
totala exploateringsbudgeten för Nacka kommer efter beslut att ha ett negativt netto 
inklusive markförsäljningar om 845 miljoner kronor. Många av projekten i 
exploateringsportföljen är i ett tidigt skede av processen vilket gör att det inte är möjligt att 
ta fram en budget för hela projektet. En budget för hela projektet tas fram senare när 
detaljplanen börjar utformas och förstudie för allmänna anläggningar är gjord. Ofta saknas 
markintäkterna och exploateringsersättningen i kalkylerna i tidigt skede. 
 



  3 (9) 

Stadsbyggnadsprojekten ska med vissa undantag redovisa ett överskott alternativt ett 
nollresultat vid avslut. De projekt som avviker från detta är stora infrastrukturprojekt som 
finansieras av markförsäljningsintäkter och i viss mån av exploateringsersättning från andra 
projekt. Även förnyelseområdena fortsätter redovisa underskott om ej lika stora underskott 
som för några år sedan. 
 
De två största budgetförändringarna för pågående stadsbyggnadsprojekt i detta ärende är 
följande. Samordning Orminge, där utökad budget om 128 miljoner kronor föreslås beviljas 
för genomförandet av allmänna anläggningar, etapp 2 inom Orminge centrum. Detta efter 
att omföring av beviljad budget om 25 miljoner kronor från Nybackakvartetet skett. Norra 
Skuru, ett förnyelseprojekt där utbyggnaden är i sitt slutskede, föreslås beviljas 20 miljoner 
kronor, vilket är ett netto av inkomster och utgifter.  
 
Tillkommande medel per projekt och totalt, tusentals kronor, tabell 1 

 
  
Tillkommande medel per år, projekt och totalt, tusentals kronor, tabell 2 

 
*) Markförvärv samt markförsäljning om netto +5 690 tkr har infallit innan år 2019.  

Tidigare beslutad projektbudget


Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Notering

Mötesplatser Tattby Station-Fisksätra 

Station [9554] 0 0 0 2 794 -3 000 -206 2 794 -3 000 -206 Ny

Summa nya investeringar 0 0 0 2 794 -3 000 -206 2 794 -3 000 -206

Samordning Orminge C [9438] 7 200 -54 665 -47 465 0 -153 417 -153 417 7 200 -208 082 -200 882

Beviljad budget om 25 mkr föreslås omföras från 

Nybackakvarteret

Orminge 1A Nybackakvarteret [9435] 223 250 -76 110 147 140 0 25 000 25 000 223 250 -51 110 172 140

25 mkr av tidigare beviljad budget föreslås 

återlämnas och omföras till Samordning Orminge

Norra Skuru [9104] 136 200 -156 369 -20 169 26 300 -46 631 -20 331 162 500 -203 000 -40 500 Inkl mark

Område A, Eols udde [9423] 9 600 -15 085 -5 485 0 -6 921 -6 921 9 600 -22 006 -12 406

Galärvägen [9431] 0 -7 761 -7 761 0 -2 851 -2 851 0 -10 612 -10 612

Ektorps centrum [9103] 19 031 -3 297 15 734 3 700 -3 700 0 22 731 -6 997 15 734 Inkl mark

Fisksätra entré [9544] 4 759 -5 640 -881 2 829 -2 784 45 7 588 -8 424 -836

Samordningsprojekt Fisksätra [9556] 0 -2 342 -2 342 2 280 -557 1 723 2 280 -2 899 -619

Samordningsprojekt Älta C  [9632] 6 342 -7 687 -1 345 12 206 -7 403 4 803 18 548 -15 090 3 458 Inkl mark

Summa tillkommande investeringar 406 382 -328 956 77 426 47 315 -199 264 -151 949 453 697 -528 220 -74 523

Summa inkl markförsäljningar 406 382 -328 956 77 426 50 109 -202 264 -152 155 456 491 -531 220 -74 729

Summa exkl markförsäljningar 298 382 -328 956 -30 574 7 265 -202 264 -194 999 305 647 -531 220 -225 573

Förslag nytt beslut 
 Ny projektbudget 


NETTO-

Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto SUMMA

Mötesplatser Tattby Station-Fisksätra  1 460 -1 460 0 1 340 -1 540 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200

Summa nya investeringar 1 460 -1 460 0 1 340 -1 540 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200

Samordning Orminge C [9438] 0 -82 853 -82 853 0 -45 564 -45 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -128 417

Norra Skuru [9104] 0 -35 562 -35 562 18 000 -10 640 7 360 8 300 -430 7 870 0 0 0 0 0 0 -20 332

Område A, Eols udde [9423] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 440 -5 440 0 -1 480 -1 480 -6 920

Galärvägen [9431] 0 -2 850 -2 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 850

Ektorps centrum [9103] 0 -500 -500 1 500 -1 500 0 1 000 -1 000 0 500 0 500 700 -700 0 0

Fisksätra entré [9544] 1 670 -1 600 70 1 100 -1 050 50 60 -130 -70 0 0 0 0 0 0 50

Samordningsprojekt Fisksätra [9556] 560 -560 0 500 0 500 500 0 500 500 0 500 220 0 220 1 720

Samordningsprojekt Älta C  [9632] 2 360 -3 250 -890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -890 *)

Summa tillkommande investeringar 4 590 -127 175 -122 585 21 100 -58 754 -37 654 9 860 -1 560 8 300 1 000 -5 440 -4 440 920 -2 180 -1 260 -157 639 *)

Summa inkl markförsäljningar 6 050 -128 635 -122 585 22 440 -60 294 -37 854 9 860 -1 560 8 300 1 000 -5 440 -4 440 920 -2 180 -1 260 -157 839 *)

Summa exkl markförsäljningar 6 050 -128 635 -122 585 4 440 -60 294 -55 854 -5 140 -1 560 -6 700 1 000 -5 440 -4 440 920 -2 180 -1 260 -190 839

Årsbudget Årsprognos

2019 2020 2021 2022 2023=>
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Projekt med behov av ny budget, tilläggsbudget eller budgetförändring 
Beloppen invid projektnamnen avser föreslagna förändringar av budget. 
 
 
Mötesplatser Tattby Station-Fisksätra Station [projekt 99955400]; inkomster 2,8 
miljoner kronor, utgifter 3,0 miljoner kronor  
I och med Trafikförvaltningens projekt med upprustning av Saltsjöbanan behöver Fisksätra 
station och Tattby station byggas om till mötesstationer. Ett av Trafikförvaltningens mål 
med upprustningen är att kunna bedriva 12-minuters trafik på Saltsjöbanan. Projektet 
innebär framtagande av två stycken detaljplaner för att Fisksätra station respektive Tattby 
station för att möjliggöra detta. Startpromemorian för Tattby station är antaget och 
Fisksätra station ingår i startpromemorian för Fisksätra Centrum 
 
I projektet ingår även ytterligare markfrågor för andra byggnader som tillkommer i och med 
upprustningen utmed banan. Totalt rör det sig om cirka 10 000 kvadratmeter som 
trafikförvaltningen behöver för att säkerställa tekniska funktioner, nya stationer och en 
utökad depå i Neglinge.  
 
Projektets tidplan är beroende av och anpassas efter Trafikförvaltningens arbete.   
 
Planavtal har tecknats med Trafikförvaltningen. Gamla ej tidigare reglerade kostnader delas 
mellan kommunen och Trafikförvaltningen. Planarbete pågår för mötesstationer i Fisksätra 
och Tattby, och beräknas vara klart till våren 2020. Parallellt pågår arbete med framtagande 
av järnvägsplaner för stationerna.  
 
Projektet söker budget för första gången. Budgetbegäran avser planarbetet som 
Trafikförvaltningen ska bekosta enligt avtal, förutom 200 000 kronor som avser arbete 
2014-2016 och som överenskommelse har träffats om att kommunen ska bära. Budget 
begärs om tre miljoner kronor i utgifter. Inkomster om 2,8 miljoner kronor avser 
planavgifter. 
 
Samordning Orminge C [projekt 99943800]; utgifter 128 miljon kronor: 
I samordningsprojekt Orminge Centrum hanteras hela genomförandet av allmänna 
anläggningar inom Orminge centrum (planprogrammets geografiska område) och därför 
begärs budget för samtliga allmänna anläggningar i Orminge centrum inom detta projekt.  
 
Budget finns beviljad för allmänna anläggningar etapp 1, projektering etapp 2 samt de tidiga 
åtgärderna för allmänna anläggningar etapp 2 som utförs våren 2019, cirka 55 miljoner 
kronor. I budget ingår även plansamordningskostnader för 2018 samt projektering av etapp 
3. Budget för genomförande av allmänna anläggningar inom Orminge Centrum finns även 
avsatt inom stadsbyggnadsprojekt Nybacka, cirka 25 miljoner kronor, vilken i T1 föreslås 
föras över till samordningsprojekt Orminge Centrum för att underlätta 
ekonomiuppföljningen. 
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Den 11 december 2018 fastställdes utbyggnadspromemorian för allmänna anläggningar 
etapp 2. Begäran om utökad budget för allmänna anläggningar etapp 2, cirka 128 miljoner 
kronor, sker i T1 2019. Detta är i enlighet med beslutad utbyggnadspromemoria. 
 
Översyn av åtgärder och rutiner för ekonomiuppföljning, likviditetsflöde och 
projektstyrning har genomförts inom projektet tillsammans med entreprenören i utökad 
samverkan.  
 
Utbyggnadskostnaderna ska täckas av exploateringsersättningen. Nivån för denna 
ersättningen är ännu ej bestämd. Alla tillkommande byggrätter i Orminge ska bekosta sin 
andel av de allmänna anläggningarna genom att betala en summa per kvadratmeter 
bostadsyta. Det är detta som är exploateringsersättning. Arbete med att beräkna nivån för 
exploateringsersättning pågår inför tecknande av kommande exploateringsavtal. När nivån 
är fastställd och beslutad begärs budget för dessa intäkter.  
 
Intäkterna från stadsbyggnadsprojekt, statsbidrag, markförsäljningar med mera kommer att 
överstiga kostnaderna för allmänna anläggningar i Orminge centrum. Statsbidragen innebär 
dock ett åtagande om att genomföra investeringar för motsvarande belopp på annan plats i 
kommunen. 
 
Norra Skuru [projekt 9242910400]; inkomster 26,3 miljoner kronor, utgifter 46,6 
miljon kronor: 
Området består av 85 fastigheter. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2014 och medger 
byggrätt för permanentbostadshus. Utbyggnad av gator och va-ledningar pågår sedan 
sommaren 2015 med JM Entreprenad som entreprenör. Terrängen är mycket kuperad. 
Förutsättningarna för att försörja området med kommunalt vatten och avlopp och ordna 
angöring till fastigheterna är i vissa lägen väldigt svårt. Kommunen är markägare till två lite 
större markområden som kan exploateras med uppskattningsvis 40 bostäder. Kommunen är 
även markägare till mindre markområden där åtta villatomter kan tillskapas och säljas. 
Försäljningen är påbörjad. 
 
Entreprenaden i Norra Skuru börjar närma sig sitt slut och de tidigare osäkerheterna kring 
entreprenadens slutkostnad är utredda. Den stora omfattningen av ändrings- och 
tilläggsarbeten till följd av de bristfälliga bygghandlingarna gör att entreprenaden blir dyrare 
än tidigare beräkningar. Viss osäkerhet råder fortfarande kring kostnaden för att driva den 
rättsliga tvisten gentemot projektören.  
 
Intäkterna för markförsäljning har räknats upp i enlighet med den värdering som har 
utförts. Inga intäkter från en eventuell rättslig vinst gentemot projektören ingår i budgeten. 
Utgifterna ökar med cirka 46,6 miljoner kronor. Inkomsterna ökar med cirka 26 miljoner 
kronor. Detta innebär att projektets nettobudget beräknas bli -40,5 miljoner kronor.  
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Område A, Eols udde [projekt 99942300]; utgifter 6,9 miljon kronor: 
Planområdet omfattar området kring Eols udde i Norra Boo och innefattar 48 
bostadsfastigheter. Området är idag ett blandat område där övervägande delen av 
bostäderna utgörs av permanenthus, men det finns ett fåtal fritidshus kvar.  
 
Detaljplanen står inför antagande i maj 2019. Huvudmannaskapet är enskilt. Kommunen 
ska bygga ut VA. Genomförandeavtalet är undertecknat av Kummelnäs vägförening och 
innebär att utbyggnaden av allmän platsmarken antingen kan byggas ut separat eller 
gemensamt. 
 
Kostnaderna för att ta fram detaljplanen har överskridit budgeten. Anledningen till detta har 
bland annat varit behovet av mer tid för att ta fram en detaljplan. Budget för utbyggnaden 
bedöms behöva ökas för att täcka kostnaden för projektledning och administration. 
Utökning av budget föreslås beviljas om -6,9 miljoner kronor. Projektets totala ekonomiska 
netto beräknas bli -12,4 miljoner kronor. Nettot för framtagande av detaljplanen beräknas 
bli - 3,6 miljoner kronor. Nettot för VA beräknas till - 8,8 miljoner kronor. 
 
 
Galärvägen [projekt 99943100]; utgifter 2,9 miljon kronor: 
Området omfattar cirka 130 fritids- och permanenthus. Boo Gårds vägförening, har begärt 
att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. För att detta ska vara möjligt krävs en ny 
detaljplan. I detaljplanearbetet ska även byggrätterna och fastighetsindelningen ses över för 
att möjliggöra mindre förtätningar.  
 
Området har redan idag kommunalt VA och generellt stora befintliga byggrätter. Tidplanen 
är att få detaljplanen antagen i december 2019.  
 
Detaljprojektering för Galärvägenområdet pågår. För att hålla nere kostnaderna kommer 
befintliga vägkroppar i största möjliga mån återanvändas. 
 
Det tidigare stadsbyggnadsprojektet som bestod av skolområdet och av förnyelseområdet 
Galärvägen har delats upp i två projekt. Åtgärder för allmänna anläggningar omkring Boo 
Gårds skola är nu investeringsprojekt kopplade till ombyggnaden av skolan. Omfördelning 
av budget mellan projekten har föreslagits. Projektet Boo gårds skola kommer föras över till 
Natur och trafikprocessen. 
 
Budgetökningen avser detaljplanearbete och projektering. Projekteringen görs delvis om för 
att hitta besparingar och lämplig nivå för de redan en gång ombyggda gatorna. Budget för 
genomförandet begärs tidigast efter att projekteringen är klar. Projektets ökade utgifter för 
planskedet beräknas till -2,9 miljoner kronor. Kostnadsökning för framtagande av 
detaljplanen beräknas till -700 000 kronor. Kostnadsökning för projekteringen blir -1,8 
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miljoner kronor. Kostnadsökning för framtagande av gatukostnadsutredning beräknas till -
350 000 kronor.  
 
 
Ektorps centrum [projekt 9242910300]; inkomster 3,7 miljoner kronor, utgifter 3,7 
miljon kronor: 
Projektets syfte är att förstärka och utveckla Ektorps centrum till ett levande 
kommundelscentrum med tätare bebyggelse. En omstart av projektet föreslås. Ny 
startpromemoria kommer att skrivas fram för beslut innan omstart av projektet.  
 
Nedlagd tid i projektet för kommunens del bekostas av exploatören på löpande räkning. 
Kostnadsutfallet överstiger tidigare budget till följd av omtag i projektet. Ny budget föreslås 
beviljas om 3,7 miljoner kronor på både utgifts- och inkomstsidan. 
 
 
Fisksätra entré [projekt 99954400]; inkomster 2,8 miljoner kronor, utgifter 2,8 miljon 
kronor: 
I Fisksätra centrum ska planeras för fler bostäder och verksamheter, på mark som idag 
främst används för parkering.  
 
Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden på grund av behov av att studera om gestaltningen. 
Detta betyder att utgifter och intäkter behöver öka. Byggherren bekostar allt. Nettot är 
oförändrat. Kommunen står för projektets andel av de tidigare programkostnaderna som 
inte kan faktureras vidare. Utgifterna ökar med 2,8 miljoner kronor och inkomsterna ökar 
med 2,8 miljoner kronor. Nettobudgeten förblir det samma, det vill säga -0,8 miljoner 
kronor. 
 
Samordningsprojekt Fisksätra [projekt 99955600]; inkomster 2,3 miljoner kronor, 
utgifter 0,6 miljon kronor: 
Samordningsprojekt Fisksätra innehåller övergripande kostnader för alla projekt i Fisksätra. 
Utgifterna ska fördelas ut på projekten vartefter projekten startar. Samordningsprojektet ska 
gå plus minus noll förutom kommunens andel av utgifter för Konsten att skapa stad. 
Projektet har tidigare inte innehållit inkomster. Inkomsterna beräknas till 2,3 miljoner 
kronor och utgifterna justeras med 0,6 miljoner kronor. Nytt netto blir -0,6 miljoner kronor. 
 
Samordningsprojekt Älta C [projekt 99963200]; inkomster 12,2 miljoner kronor, 
utgifter 7,4 miljon kronor: 
Samordningsprojekt Älta C hanterar alla övergripande utredningar inom programområdet 
för Älta samt genomförandeplanering och samordning mellan aktörer externt och internt.  
Kostnaderna för detta arbete faktureras årligen ut på pågående stadsbyggnadsprojekt. 
Exploatörerna bekostar samordningen enligt sin andel av helheten.  
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Tidigare beviljad budget för samordningsprojektet har inte omfattat programkostnader. 
Projektavslut för programprojektet har nu skett med beslut om att fördela ut budget och 
utfall på uppstartade projekt samt till samordningsprojektet för ej uppstartade etapper. 
Dessa kommer senare att överföras till nya projekt som startas upp. Enligt beslut i 
projektavslut för programmet överskreds utfallet mot beviljad budget. 
Samordningsprojektet behöver med anledning av det söka budget för sin del av de 
överskridna utgifterna och inkomsterna. 
  
Differensen för utgifterna uppgår till 1,2 miljoner kronor och för inkomsterna till 0,4 
miljoner kronor. Budget söks även för intäkter och kostnader till följd av ett 
fastighetsförvärv och en fastighetsförsäljning i en affär med Preem som tidigare beslutats. 
Kostnaden för den affären uppgår till 4,2 miljoner kronor och intäkterna till 9,8 miljoner 
kronor. 
 
Då flera av etapperna inom området ännu ej är uppstartade kommer del av 
utredningskostnader och interntid att över ett antal år ligga kvar i samordningsprojektet 
innan de kan fördelas ut till respektive nystartad etapp. För detta söks 2,0 miljoner kronor 
på respektive utgifts- och inkomstsidan.  
 
En genomförandekalkyl för allmänna anläggningar för hela området har arbetats fram och 
redovisas inom kort för politiken. Därefter stäms kostnaderna och den 
exploateringsersättning som utkommer av detta av med Wallenstam som är den största 
markägaren och byggherren i området. Samordningsprojektet föreslås beviljas budget om  
12,2 kronor på inkomstsidan och 7,4 miljoner kronor på utgiftssidan.  

Ekonomiska konsekvenser 
 
Exploateringsbudget (stadsbyggnadsprojekt): 
Den totala projektportföljen inom exploateringsenheten Nacka och därmed nettot av 
tidigare beslutad projektbudget förändras med 152 miljoner kronor i och med den begärda 
budgetändringen för de redovisade projekten.   
 
Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår efter begärda 
budgetförändringar till 845 miljoner kronor, vilket är ett negativt netto. Detaljer kring den 
totala portföljen återfinns i bilaga 2. 
 
 
Driftbudget: 
Resultatet för exploateringsenheten Nacka är -1,2 miljoner kronor. Det innehåller en del 
kostnader som avser exploateringsenheten Nacka stad, drift, och därmed kommer att rättas 
i kommande bokslut. Övrig verksamhet går enligt plan och därför kvarstår prognosen för 
helåret på 0 kronor. 
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Verksamhet, tkr Ack utfall 2019 Ack budget 2019 Helår budget och prognos 2019 

Kostnader (-) 
Intäkter (+) 

Utfall 
intäkter 

Utfall 
kostnader 

Utfall 
netto 

Budget 
netto 

Budget- 
avvikelse 

Budget 
netto 

Prognos 
netto 

Prognos 
avvikelse 

Ansvar 24210 10 441 -11 603 -1 161 0 -1 161 0 0 0 

Summa 10441 -11603 -1161 0 -1161 0 0  

 
 

Påverkan på annan nämnd  
Samtliga stadsbyggnadsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektavslut, 
exempelvis via kapitaltjänstkostnad och övriga driftkostnader. Stadsbyggnadsprojekten i 
portföljen inkluderar tills vidare även förväntade inkomster och utgifter avseende VA, vilket 
efter genomförandet kommer att övertas av Nacka vatten och avfall AB. 
 
Eventuella restvärden som kan uppstå till följd av kommande rivningar av befintliga 
byggnader och allmänna anläggningar i samband med stadsutvecklingen kan också ha 
påverkan på driftresultatet, det vill säga det värde en tillgång har i balansräkningen efter 
gjorda avskrivningar. Likaså kostnader som uppstår till följd av marksaneringar.  
 
Övrigt att notera är att projektet Boo Gårds skola – Galärvägen har delats upp i två delar, 
Boo Gårds skola samt Galärvägen. Boo Gårds skola utgår från exploateringsportföljen i 
detta ärende och kommer övergå till natur och trafikprocessen.  

Konsekvenser för barn 
I princip samtliga investeringar som ingår i exploateringsportföljen har i förlängningen 
positiva konsekvenser för barn. I varje enskilt stadsbyggnadsprojekt lyfts konsekvenserna 
för barn fram i startpromemorian i projektets inledande skede. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt Nacka, T1 2019  
Bilaga 2 Exploateringsbudget Nacka, T1 2019 – alla projekt  
Bilaga 3 Exploateringsbudget Nacka, T1 2019 – förändrade projekt  
Bilaga 4 Projektredovisning Nacka, T1 2019 – förändrade projekt  
 
 
Gunilla Glantz   Ulf Crichton 
Stadsbyggnadsdirektör   Enhetschef 
    Exploateringsenheten Nacka 
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