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Kartan visar Ektorp centrum och den röda linjen visar övergripande det aktuella området för 
centrumutveckling. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun Ektorp centrum ligger.  
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1 Sammanfattning 
 
Ektorp centrum är ett av Nackas lokala centrum. En av översiktsplanens stadsbyggnads-
strategier innebär att lokala centrum och deras omgivning ska utvecklas. Ektorp centrum 
har god försörjning av kollektivtrafik och en förtätning kan bidra till ett hållbart 
stadsbyggande ur flera aspekter. Det lokala centrumet ska rikta sig till boende och kunder i 
närområdet. En centrumutveckling med bostäder, handel och kontor i Ektorp centrum 
bidrar till att uppfylla Nackas ambition att bygga 20 000 nya bostäder och tillskapa 15 000 
arbetsplatser fram till 2030. 
 
Centrumfastigheten Sicklaön 354:1 ägs av Fastighets AB Balder. En planläggning av Ektorp 
centrum har pågått under många år utan att kunna slutföras och processen har varit vilande 
de senaste åren. En formell omstart av projektet och planprocessen har bedömts lämplig. 
Syftet med en omstartat projekt är att utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med 
en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder. En blandning av bostäder och 
arbetsplatser ska eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum. Det ger 
förutsättningar och för att bibehålla och utveckla befintligt serviceutbud.  
 
Projektets mål är att inledningsvis identifiera Ektorp centrums framtida inriktning som ett 
av kommunens lokala centrum. En lämplig nivå för antalet nya bostäder och arbetsplatser 
bör identifieras. Målet bör vara att hitta en struktur av nya bebyggelsevolymer som stärker 
och utvecklar centrumet. Centrum- och torgmiljö bör uppmuntra till vistelse och en 
dimensionerad ändamålsenlig parkering för handeln bör ordnas. Centrumområdet behöver 
ansluta väl till omgivande områden och en god trafikföring i området behöver uppnås.  
 
En omstartad centrumutveckling ska ge en enad inriktning mellan kommunen och Balder, 
vilket ska resultera i en lämplig exploateringsgrad och bebyggelsestruktur. Detta bör regleras 
i ett ramavtal efter en inledande fas av planarbete.  
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2 Syfte och mål 

2.1 Projektets Syfte 
 
Projektets övergripande syfte är att: 
 

• Utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med 
ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor i enlighet med kommunens 
stadsbyggnadsstrategi. En blandning av bostäder, handel och arbetsplatser ska 
eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum. Det ger förutsättningar 
för att bibehålla och utveckla befintligt serviceutbud.  

   

2.2 Projektets Mål 
 
Projektets mål är att: 
 

• Inledningsvis identifiera Ektorp centrums framtida inriktning som ett av 
kommunens lokala centrum. 

• Identifiera en lämplig nivå av antal bostäder och arbetsplatser inom planområdet 
och hitta en struktur av nya bebyggelsevolymer som stärker och utvecklar 
centrumet.  

• Skapa en centrum- och torgmiljö som uppmuntrar till vistelse.  
• Skapa ett centrumområde som ansluter och förhåller sig väl till omgivande områden.  
• Skapa en effektiv trafiklösning för centrumet och en för handeln väl dimensionerad 

och ändamålsenlig parkering. 
 
Nacka kommun har tagit fram riktlinjer för hållbart byggande som beslutades av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i november 2012. Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i 
stadsbyggande och underlätta uppföljningen av prioriterade hållbarhetsområden. För 
stadsbyggnadsprojektet har följande målområden valts ut som prioriterade: 
 

• Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser. Projektområdet är ett 
utpekat lokalt centrum och har god kollektivtrafikförsörjning. För att skapa en 
levande stadsdel är det viktigt med en variation av bostadsbebyggelse, arbetsplatser 
och mötesplatser vid ett lokalt centrum. 
 

• Dagvatten som renas och infiltreras. Projektet behöver utreda påverkan avseende 
dagvatten. Miljökvalitetsnormer för vatten för berörda recipienter ska klaras. En ny 
detaljplan för området behöver möjliggöra fördröjning, infiltrering och rening av 
dagvatten samt minska risker för framtida översvämningar. 

 
• Hållbart resande. Precis intill projektområdet Ektorp Centrum sträcker sig 

Värmdövägen med ett antal busslinjer. Kollektivtrafikförsörjningen till området är 
därför mycket god. Det är viktigt att verka för alternativ till bilanvändande och att 
uppmuntra mer hållbara transportsätt. 
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• En levande kulturmiljö. Ektorp centrum har en tydlig arkitektonisk ambition. Detta 

behöver beaktas och respekteras i planarbete både från kulturmiljösynpunkt och 
från stadsbildssynpunkt. Viktiga karaktärsdrag att överväga är den ursprungliga 
bebyggelsestrukturen med en U-form som öppnar sig mot söder samt enhetligheten 
i formspråket, fasadmaterialen och andra byggnadsdetaljer.  

 
2.2.1 Uppföljning av projektmål  
Projektmålen och målområdena för hållbart byggande följs upp och rapporteras årligen i en 
projektrapport. 

2.3 Projektets bakgrund och behov  
Utveckling av Ektorp centrum är ett projekt som har diskuterats i många år. År 2003 
godkändes en startpromemoria för stadsbyggnadsprojektet. Ett detaljplaneprogram togs 
fram och antogs av kommunfullmäktige 2008, därefter påbörjades arbetet med en ny 
detaljplan. 2010 valde exploatören av ekonomiska skäl att inte teckna exploateringsavtal 
med kommunen och därför antogs inte detaljplanen. Projektet återupptogs under 2015 och 
2016 på initiativ av fastighetsägaren Fastighets AB Balder (Balder) men avstannade efter att 
kommunen och Balder inte kunde enas om den övergripande volymutformningen. 
 
Förutsättningarna i området har också förändrats. Nya detaljplaner för bostäder och 
studentbostäder har antagits i närområdet. Vidare har Nacka kommun ingått avtal om en 
utbyggd tunnelbana till Nacka centrum. Kommunens ambition förmedlad i översiktsplanen 
är, förutom den stadsutveckling som sker på västra Sicklaön, att tillskapa 6000 nya bostäder 
i övriga kommunen till 2030. Ambitionen innebär att Nackas lokala centrum med 
omgivning bär ett ansvar. Att de lokala centrumen ska utvecklas var också en av 
kommunens stadsbyggnadsstrategier i översiktsplanen från 2012 och fortsatt i den nu 
gällande översiktsplanen från 2018.  

3 Förutsättningar 

3.1 Fastigheter/Område 
Centrumfastigheten, Sicklaön 354:1, ägs av Fastighets AB Balder genom Fastighets AB 
Ektorp centrum.  
 
Fastigheten Sicklaön 73:116, direkt nordöst om centrumfastigheten, består av en industri- 
och handelsbyggnad. De befintliga verksamheter som finns på denna fastighet är en ICA 
Supermarket, en gym- och träningsanläggning - Nordic Wellness Nacka, samt ett par 
bilverkstäder och några mindre verksamheter. Fastighetsägaren Dominant Invest AB har 
meddelat intresse av att samverka i förestående planläggning. I vilken omfattning Sicklaön 
73:116 ska ingå planläggningen behöver studeras närmare inledningsvis i projektet. 
 
I tidigare planarbeten har kommunal gatu- och parkmark ingått i planläggningen. Den 
gatufastighet som omgärdar centrumfastigheten heter Sicklaön 40:14. Även 
parkmarksfastigheterna Sicklaön 73:92, 73:89 och 73:97 öster om centrumfastigheten har 
varit föremål för diskussioner om planläggning för bostadsändamål.   
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3.2 Projektområdets preliminära avgränsning och inriktning 
En omstart av planprocessen har tillsammans med Balder bedömts lämplig. Sedan det 
första Start-PM:et godkändes 2003 har plan- och bygglagen reviderats i två omgångar och 
en ny trafikbullerförordning trätt i kraft.  
 
De två tidigare planförslag som tagits fram och avbrutits har prövat olika 
utformningsförslag och gestaltningsidéer. Dessa tidigare framtagna förslag kan utgöra ett 
bra stöd i kommande planarbete. Ektorp centrums identitet finns inte tydligt identifierat i de 
tidigare planarbetena. Ett av de första arbetsmoment som ett nytt planarbete behöver 
hantera är därför funktion och framtida positionering i Nacka som lokalt centrum. Bostäder 
behöver tillföras Ektorp centrum, inte bara för att förbättra serviceunderlaget utan också 
för att levandegöra platsen utanför den kommersiella servicens öppettider. 
 
En platsanalys bör göras utifrån befintliga värden i området och den befintliga kulturmiljön. 
Ett underlag till detta Start-PM är ett antikvariskt omdöme kring Ektorp centrums 
bebyggelse. Detta finns inte framtaget sedan tidigare.  
 
Dessutom föreslås en process initieras med Konsten att skapa stad med avsikt att skapa ett 
fördjupat samtalsmaterial med intressenter och verksamhetsutövare knutna till Ektorp för 
att få en bättre samlad lägesbild av Ektorps framtid. Detta utvecklas mer under punkt 4.3 
Kommunikation. 
 
Efter en inledande fas där Ektorp centrums utveckling och roll ska utvärderas kan ett 
preliminärt och närmare bestämt planområde avgränsas. I tidigare planarbete har del av 
parkmarken öster om centrumfastigheten ingått. Denna mark kan vara aktuell att pröva för 
planläggning igen. Även industrifastigheten nordöst om Ektorp centrum kan bli aktuell för 
planläggning, antingen delvis eller i sin helhet.  
 
Det är i detta skede inte möjligt att avgöra i vilken omfattning bostäder och arbetsplatser 
kan föreslås inom planområdet. Förslaget är därför att detta ska kunna ges en tydligare 
inriktning i ett ramavtal som upprättas när det finns en samsyn kring exploateringsgrad, 
bebyggelsestruktur och volymutformning. Ett ramavtal bör tas fram innan upprättande av 
samrådshandlingar. 
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Den röda linjen illustrerar Balders centrumfastighet. Kommunal mark illustreras med blå linje, i sydväst 
mot Ektorpsrondellen och parkmark (planlöst) öster om centrumet. Angränsande gatumarker är 
kommunala. Den gula linjen visar industrifastigheten i nordöst.  

3.3 Översiktsplan, statliga och kommunala intressen  
Ektorp centrum ligger inom ett område i översiktsplanen med beteckning medeltät 
stadsbebyggelse, kallat Bm1 Skogalund/Ektorp/Saltängen. Den medeltäta stadsbebyggelsen 
karaktäriseras av en blandning av funktioner som är typiska för en blandad stad. 
Översiktsplan anger inte hur många bostäder som kan tillkomma specifikt inom Ektorp 
centrum. Områden med medeltät stadsbebyggelse har i huvudsak bebyggelse mellan 2 och 6 
våningar, men högre hus kan vara lämpliga i vissa lägen, exempel vid lokala centrum.  
 
Översiktsplanen innehåller fyra stadsbyggnadsstrategier varav en syftar till att utveckla 
centrum och deras omgivning. De lokala centrumen är lätta att försörja med kollektivtrafik 
och en förtätning kan bidra till ett hållbart stadsbyggande ur flera aspekter. För ett varierat 
näringsliv i Nacka är den lokala ekonomin viktig. Enligt översiktsplanen behöver 
verksamheterna i den lokala ekonomin rikta sig till boenden eller kunder i närområdet. I ett 
lokalt centrum finns förutsättningar för naturliga mötesplatser, både kring ett kommersiellt 
utbud men också för kulturella upplevelser, fritidsaktiviteter och spontana möten. Det är 
viktigt att verka för att lokala centrum blir attraktiva för befintliga företag och nya 
arbetsplatsetableringar. 
 
Översiktsplanen anger avseende framtida behov av service och infrastruktur att mark bör 
avsättas för tunnelbana under jord och för station i Ektorp. Ny bebyggelse anges leda till 
behov av 150-200 förskoleplatser, men det är inte angivet var i området dessa bör 
tillkomma. Båda frågorna och förekommande behov behöver studeras i kommande 
planarbete. 
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3.4 Detaljplan(-er) 
Inom det kommande planområdet och centrumfastigheten gäller stadsplan 265 som vann 
laga kraft 1976, där kvartersmarken är planlagd för centrumbebyggelse samt omgärdande 
parkmark. 
 

 
 
Eftersom ett planområde inte definierats i detta skede kan andra gällande detaljplaner 
beröras. I huvudsak är planläget i övrigt som följande: 

• För Gamla Landsvägen norr om centrum gäller detaljplan stadsplan 258 som vann 
laga kraft 1987. 

• Detaljplan 13 gäller nordöst om centrumfastigheten och markanvändning är handel, 
industri och kontor. Planen vann laga kraft 1989. 

• Parkmarken öster om centrumfastigheten är planlös. 

4 Om projektet 

4.1 Finansiering 
Exploatören ska stå för samtliga kostnader som är kopplade till utvecklingen av 
projektområdet. I det fall kommunala byggrätter tillskapas i projektet ska kommunen stå för 
en del av kostnaderna och projektet ska i sådana fall generera ett positivt ekonomiskt 
resultat för kommunen.  

4.2 Genomförande 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms ske genom utbyggnader i etapper. 
Centrumfunktionen behöver vara tillgänglig under de olika genomförandefaserna. 

4.3 Kommunikation/Konsten att skapa stad 
Invånare och andra som verkar i området ska kunna vara delaktiga när vi tillsammans 
utvecklar området. Med kommunikationsinsatser och andra aktiviteter vill kommunen 
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uppmuntra engagemang, nyfikenhet och medskapande under projektets gång. Syftet är att 
skapa en attraktiv och levande plats där människor trivs och mår bra, både under byggtiden 
och när det är färdigbyggt. Kommunen arbetar också aktivt och medvetet med konst, kultur 
och konstnärlig kompetens som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser under 
namnet Konsten att skapa stad, och sådana aktiviteter kan planeras inom ramen för detta 
stadsbyggnadsprojekt. 

5 Risker 
Planläggning av Ektorp centrum har en lång historia där ett Start-PM beslutades 2003. 
Ektorp centrum ägdes då av en annan fastighetsägare som togs över av Fastighets AB 
Balder. Sett tillbaka på den planläggning som pågått har det varit svårt att hitta en balans 
mellan en exploateringskalkyl och en lämplig utveckling utifrån ett allmänt kommunalt 
perspektiv. En omstart av centrumutvecklingen av Ektorp centrum är därför beroende av 
en förankring med mål och vision mellan framförallt Balder och kommunen, men också 
andra berörda intressenter i området. 
 
Efter en inledande fas i planarbetet kommer det behövas en enad inriktning mellan 
kommunen och Balder med bland annat en exploateringsgrad som kan ge en godtagbar 
exploateringskalkyl. Kopplat till detta finns risker med rådande marknadsläge för 
nyproduktion av bostäder och kontorslokaler. 
 
Fastigheten Sicklaön 73:116, direkt nordöst om Ektorp centrum, förefaller lämplig att i 
någon omfattning foga in i planområdet. Detta bör förbättra förutsättningarna för att en 
ändamålsenlig centrumutveckling ska kunna utföras. Eventuella överenskommelser med 
fastighetsägaren för Sicklaön 73:116 kan därför vara avgörande för framdriften av en ny 
detaljplan för Ektorp centrum.  

6 Ekonomi 
Detaljplaneavtal ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren Balder i samband 
med Start-PM. Detaljplaneavtalet omfattar planläggningskostnader inklusive kommunens 
interna administrativa arbete, dessa kostnader debiteras exploatören. Ramavtal och senare 
exploateringsavtal ska upprättas med exploatören för att reglera ansvar och kostnader i 
projektet. Exploatören ska erlägga exploateringsersättning för utbyggnad av allmänna 
anläggningar. 
 
Kommunen äger även mark som kan komma att ingå i planområdet. I det fall byggrätter 
tillskapas på kommunal mark ska kommunen stå för en del av kostnaderna. 

7 Tidplan 
Samråd Q1 2021 
Granskning  Q4 2021 
Antagande Q1 2022 
Projektering 2022 
Utbyggnad 2023-2026 
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