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Investeringsbeslut Nybyggnation av Sigfridsborgs sporthall och 
bevarande av skyddsrum 
Investerings- och genomförandebeslut 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökade investeringsmedel om 
16 miljoner kronor för nybyggnation av Sigfridsborgs sporthall (9170000019) samt 
bevarande av befintliga skyddsrum i Sigfridsborgsskolan.  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan beviljar 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för nybyggnation av 
Sigfridsborgs sporthall och bevarande av befintliga skyddsrum. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 10.10 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 

I Ältadalen ska Sigfridsborgs sporthall uppföras efter det att den nya Sigfridsborgsskolan är 
färdigbyggd, sommaren 2021. Den idag befintliga skolan innehåller ett skyddsrum och den 
funktionen måste behållas på skolfastigheten efter beslut av MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Beslutet är en ny förutsättning i det pågående projektet.  
 
Tidigare är 54,2 miljoner kronor beviljade för Sigfridsborgs sporthall men för att tillgodose 
kravet från MSB på skyddsrum söks ytterligare investeringsmedel om 16 miljoner kronor.  
Sporthallen beräknas vara inflyttningsklar årsskiftet 2022/2023 och skyddsrummet brukbart 
under hösten 2022. 
 
 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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Ärendet 
 
Bakgrund 
Sporthall 
Sigfridsborgs sporthall ska byggas efter det att den nya Sigfridsborgsskolan står klar 
sommaren 2021 som ett led i förnyelsen av skolfastigheten i Ältadalen (Älta 30:15). I den 
ursprungliga tidplanen skulle sporthallen stå klar hösten 2021 men efter att skol- och 
sporthallsprojekten blivit överklagade i både Tingsrätten och Mark och Miljödomstolen, är 
projekten försenade ett år. Sporthallen ska byggas på skolfastigheten då plats för den 
möjliggörs i samband med skolprojektets omdisposition av byggnader där. 
 
Redan 2007 togs ett beslut om att bygga en sporthall i Älta då behovet från 
fritidsverksamhet är stor. Sporthallen är en fullstor sporthall som även ska kunna stå som 
samlingslokal vid exempelvis skolavslutningar. Den byggs enligt certifieringssystemet 
Miljöbyggnad och ska klara nivå silver vilket bland annat innebär en god inomhusmiljö, låg 
energianvändning och att giftiga kemikalier inte byggs in. 
 
Skyddsrum 
När den nya Sigfridsborgsskolan planerades mellan 2014 och 2018 var indikationen från 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att det i skolan befintliga 
skyddsrummet (med 224 platser) kunde avvecklas. Därav planerades inte något nytt 
skyddsrum i samband med planering av skolan. När ansökan om avveckling av 
skyddsrummet gjordes till MSB våren 2018 fick Nacka kommun avslag på detta. Det 
innebar att skyddsrummen antingen skulle ersättas inom befintlig fastighet eller behållas.  
 
Tidigare beslut 
Den 19 november 2007 (KF § 360) beslutades investeringsmedel om 20 miljoner kronor för 
projektering och förberedande arbeten av en ny sporthall i Älta.  
 
Den 13 november 2017 (KF§ 307) beslutades investeringsmedel om 34,2 miljoner kronor 
för nybyggnation av sporthall.  
 
Omfattning 
Det befintliga skyddsrummet är beläget i skolans bottenplan och behålls när resten av 
skolan rivs. Skyddsrummets tak integreras med skolgården i och med att en bollplan 
förläggs där. 
 
Skyddsrummet måste förstärkas och renoveras i och med att det blottläggs då skolan rivs. 
Skyddsrummet renoveras för användning som förråd men förbereds för installationer så att 
möjlighet till verksamhetsanpassning och uthyrning möjliggörs. Skyddsrummets kapacitet 
om 224 platser kvarstår. Som uthyrningsbar lokal ges en möjlig lokalyta på 384 
kvadratmeter med kapacitet för 40 personer. 
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För att kunna bevara det befintliga skyddsrummet krävs en omprojektering beroende på 
sporthallens nya läge. Skolgården kräver också omprojektering för att kunna behålla 
lekvärden samt integrera skyddsrummet i skolgårdsmiljön. Den nya utformningen av 
skolgården skapar bättre uppsikt över skolgården och höjer säkerheten för barnen och 
förbättrar arbetsmiljön för personalen. 
 
Sporthallen beräknas vara inflyttningsklar årsskiftet 2022/2023 och skyddsrummet brukbart 
under hösten 2022. 

 
Ekonomi 
Nya investeringsmedel söks för fortsatt projektering och utbyggnad av Sigfridsborgs 
sporthall och skyddsrum, projekt 9170000019. Totalt söks 16 miljoner kronor.  
 
Tillkommande medel, miljoner kronor 

Tidigare beslutad projektbudg

Projekt Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Sigfridsborgs sporthall mycket angeläget 0 -54 -54 0 -16 -16 0 -70 -70

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 
Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor 

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Sigfridsborgs sporthall -5 -5 0 -6 -6 0 -5 -5 0 0 0 0 -16 -16

Totalt 

2020-2024=>2023 2024=>

ÅrsprgnosÅrsbudget

2020 2021 2022

 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor 

Sigfridsborgs sporthall 0,60 2,65 0,00 0,80 202301

Total  årlig 
kapitalkostnad 

Tillkommande  årlig 
driftkostnadProjekt

Total  
årlig driftkostnad

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommande årlig 
kapitalkostnad

 
Den årliga kapitalkostnaden bygger på en genomsnittlig avskrivningstid om 33 år och är en genomsnittlig 
kapitalkostnad över avskrivningsperioden. Kapitalkostnaden utgår även ifrån den nya beslutade 
internräntan om 1,5% 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 
Projekt Total 2020 2021 2022 2023 2024=>

Total investeringsutgift -70 -8 -23 -35 -5 0

varav:

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster -68 -7 -22 -34 -5 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid -2 -1 -0,5 -0,5 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 0 0 0 0 0 0

Netto -70 -8 -22,5 -34,5 -5 0  
 
 
Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 
Projekt 2020 2021 2022 2023 2024=>

Sanering 0 0 0 0 0

Rivning 0 0 0 0 0

Flyttkostnad 0 0 0 0 0

Tillfälliga paviljonger 0 0 0 0 0

Evakuering 0 0 0 0 0

Hyreskostnader 0 0 0 0 0

Montage 0 0 0 0 0

Demontage 0 0 0 0 0

Restvärde 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0  
Engångskostnader för detta investeringsärende är inte aktuellt. 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid utebliven investering kan inte den befintliga skolan rivas i sin helhet då den bidrar till 
skyddsrummens fullgoda skydd. Det skulle leda till att skolgården inte kan byggas om fullt 
ut och omprojektering av skolgård och sporthall måste göras för att ta hänsyn till att del av 
den gamla skolan skulle behöva sparas.  

Alternativa lösningar för investeringen 
En alternativ lösning är att bygga nytt skyddsrum integrerad med sporthallen. Lösningen är 
mer kostsam och har kalkylerats till cirka 25 miljoner kronor. 

Påverkan på annan nämnd 
Till dess att skyddsrummet inte är uthyrt belastar det ingen annan nämnd. 
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Konsekvenser för barn  
Sporthallens ändrade läge är positivt då Skolgården blir mer sammanhängande och skolans 
personal får en bättre överblick över skolgården. Skyddsrummets tak integreras i skolgården 
och den totala friytan blir något större än ursprunglig plan. 
 
Bilagor 

1. Situationsplan/karta 
2. Gestaltning sporthall och skyddsrum 

 
 
Peter Skogberg   Kersti Hedqvist 
Enhetschef    Enhetschef 
Enheten för bygg och anläggning  Enheten för fastighetsförvaltning 
 
Kristofer van der Schaaf 
Projektledare 
Enheten för bygg och anläggning  
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