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1 Sammanfattning 
 
Denna utbyggnadspromemoria omfattar åtgärder i del av etapp 4 i utbyggnad av allmänna 
anläggningar i samordningsprojekt Orminge C. Åtgärden avser förberedande 
grundläggningsarbeten genom uppförande av påldäck respektive överlast på två nya 
lokalgator inom detaljplan Ormingehus. Åtgärderna behöver utföras under 2021 för att 
möjliggöra för extern byggaktör att påbörja markarbeten och uppförande av sin fastighet 
intill gatorna i kvarteret Södra Sarvträsk. Entreprenadarbetena förväntas att kunna påbörjas 
efter sommaren 2021 och pågå under hösten.  
 
Anledningen till att en utbyggnadspromemoria skrivs för enbart del av etapp 4 är att 
åtgärden är nödvändig och tidskritisk att utföra i samband med exploatörens markarbeten. 
Åtgärden är även tidsmässigt styrd av groddjurs förekomst i våtmarken Sarvträsk samt 
Mindre hackspett som omfattas av artskyddsförordningen. Arbetet bedöms med rätt 
vidtagna åtgärder inte kräva tillstånd och utförs efter lek- och häckningsperioder. Dialog 
sker med Miljöenheten inom kommunen samt länsstyrelsen.  
 
Resterande del av etapp 4 planeras under 2022. Vissa av återstående åtgärder inom etapp 4 
kräver dock att detaljplan Sarvträsk vinner laga kraft för att kunna genomföras på grund av 
villkor i pågående vattendom. Kommunen inväntar beslut från Högsta domstolen i 
överprövningsärende. 
 
Åtgärden bedöms generera en entreprenadkostnad om cirka 19 miljoner kronor med en 
osäkerhet om ca +/- 10 %. Produktionskostnaden, dvs entreprenadkostnad inkl 
byggherrekostnad och reserv, bedöms uppgå till 24 miljoner kronor. Lokalgatorna finns 
med i prognos för utbyggnad 2021-2022 sedan tidigare men till en lägre kostnad eftersom 
grundläggningsmetod är ändrad. Ett parallellt ärende för beslut om budgettilldelning från 
ramen skrivs fram samtidigt med godkännande av denna utbyggnads-PM. Åtgärderna 
finansieras genom exploateringsersättning och markförsäljning. 
 
Upphandlingen av utförandet av anläggningsarbetena planeras att utföras med förnyad 
konkurrensutsättning inom ramavtalet för markanläggningsarbeten. 

2 Bakgrund 
Ett planprogram för Orminge centrum har antagits 2015. Enligt programmet ska centrum 
omvandlas till ett attraktivt, tryggt och levande centrum med cirka 1 500 nya bostäder och 
cirka 25 000 kvm nya verksamhetslokaler. Startpromemoria för samordningsprojekt 
Orminge, projektnummer 9438, har antagits av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
2016-10-25, § 179.  
 
Genomförandet av planprogrammet för Orminge centrum pågår genom följande 
stadsbyggnadsprojekt (nya projektnummer enligt ny projektstruktur):  

• Nybackakvarteret, projektnummer 9435, detaljplanen laga kraft 2018, utbyggnad pågår 
• Ormingehus, projektnummer 9436, detaljplan laga kraft 2020, utbyggnad kv Sö Sarvträsk 

påbörjas Q1 2021, kv Betsövägen  
• Knutpunkten, projektnummer 9437, detaljplan antas prel. Q2 2021 
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• Ormingeplan, projektnummer, detaljplan antas prel. Q4 2022 
• Sarvträsk, projektnummer 9436, detaljplan antas prel. Q4 2022 
• Kanholmsvägen, projektnummer 93101549, detaljplan antas prel. Q4 2023   
• Edövägen, eventuellt kommande projekt 
• Utövägen, eventuellt kommande projekt 
• Samordning Orminge C, utbyggnad av allmänna anläggningar, pågår 

 
För att uppnå samordningsvinster och effektiv hantering gällande utbyggnad av allmänna 
anläggningar för ingående stadsbyggandsprojekt sker utbygganden samordnat inom ett 
samordningsprojekt, huvudprojekt Samordning Orminge C (projektnummer 93102387).  
 
En etappvis utbyggnad av allmänna anläggningarna för detaljplanerna som föregåtts av 
planprogram för Orminge centrum pågår sedan 2019. Utbyggnaden är i dagsläget indelat i 
fem etapper.  
 
Denna promemoria avser utbyggnad av allmänna anläggningar inom en del av etapp 4. 
Åtgärden avser förberedande grundläggningsarbeten genom uppförande av påldäck 
respektive överlast på två nya lokalgator inom detaljplan Ormingehus. Åtgärderna behöver 
utföras under 2021 för att möjliggöra för extern byggaktör att påbörja markarbeten och 
uppförande av sin fastighet intill gatorna i kvarteret Södra Sarvträsk. Entreprenadarbetena 
förväntas att kunna påbörjas efter sommaren 2021 och pågå under hösten.  
 
Anledningen till att en utbyggnadspromemoria skrivs för enbart del av etapp 4 är att 
åtgärden är nödvändig och tidskritisk att utföra i samband med exploatörens markarbeten. 
Åtgärden är även tidsmässigt styrd av groddjurs förekomst i våtmarken Sarvträsk samt 
Mindre hackspett som omfattas av artskyddsförordningen. Arbetet bedöms med rätt 
vidtagna åtgärder inte kräva tillstånd och utförs efter lek- och häckningsperioder. Se vidare 
avsnitt 5. 
 
Resterande del av etapp 4 planeras under 2022. Vissa av återstående åtgärder inom etapp 4 
kräver dock att detaljplan Sarvträsk vinner laga kraft för att kunna genomföras på grund av 
villkor i pågående vattendom. Kommunen inväntar beslut från Högsta domstolen i 
överprövningsärende. 
 
Övriga etapper 
Etapp 1 påbörjades hösten 2018 i samband med att detaljplan Nybackakvarteret antogs. 
Etapp 1 är färdigställd och har beslutat projektavslut xxx §§ 2020. 
 
Utbyggnad av Etapp 2 pågår sedan januari 2019. Etappen har under år 2020 dragits med 
tidsfördröjningar. Slutbesiktningen är godkänd men med anmärkningar som entreprenören 
utför under mars-april.  
 
Etapp 3 som främst avser breddning av bussgatan i Kanholmsvägen mellan Edövägen och 
Utövägen och åtgärder som krävs för att möjliggöra detta planeras med start under våren 
2021. Utbyggnads-PM är godkänt och budget är tilldelad sedan T1 2019 men på grund av 
försening av etapp 2 har inte etappen påbörjats.  
 
Etapp 5 samt finplanering är inte detaljprojekterat och påbörjas tidigast hösten 2023. 
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3 Syfte och mål 

3.1 Syfte 
Övergripande syftet med Samordningsprojekt Orminge C är att: 

• Säkerställa ett genomförande i enlighet med planprogram för Orminge centrum. 
• Samordna stadsbyggnadsprojekt, fastighetsprojekt och externa projekt i det 

geografiska området, både vad gäller planering och genomförande. 
• Driva utredningar som påverkar helheten i det geografiska området med omnejd. 
• Följa, styra och regelbundet rapportera till styrgrupp den övergripande 

stadsbyggnadsekonomin och en övergripande tidsplan för stadsbyggnadsprojekten i 
syfte att nå en optimal helhetslösning för stadsutvecklingen i hela Orminge centrum.  

 
Projektet är kopplat till två stadsbyggnadsstrategier i Nackas översiktsplan: 

• Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka. 
• Utveckla Nackas lokala centra och deras omgivningar. 

3.2 Mål 

3.2.1 Projektmål 
Projektets mål är att stödja och samordna ingående stadsbyggnadsprojekt, upprätta en 
övergripande ekonomisk kalkyl samt tidplan, skapa helhetssyn och styra mot bästa 
helhetslösningar, leverera tydliga beslutsunderlag samt att skapa samordningsvinster. 
 
Planprogrammets mål är mål för arbetet med genomförande av Orminge centrums 
stadsbyggnadsprojekt och utbyggnad av allmänna anläggningar: 
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• Ett stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande.  
• Ett attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag.  
• Ett stadsdelscentrum som bygger på och utvecklar Orminges karaktär och identitet. 

3.2.2 Hållbart byggande 
Nacka kommun har tagit fram riktlinjer för hållbart byggande som beslutades av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i november 2012. Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i 
stadsbyggande och underlätta uppföljningen av prioriterade hållbarhetsområden. För 
stadsbyggnadsprojektet har följande målområden valts ut som prioriterade:   
 

• Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser  
• Ett hållbart resande  
• Effektiv mark- och resursanvändning  
• Dagvatten som renas och infiltreras 
• Nära till skola, fritid, idrott och kultur  

 
I respektive stadsbyggnadsprojekt inom planprogramområdet Orminge centrum sker 
uppföljning av mål för hållbart byggande.  

4 Förutsättningar 

4.1 Område och avgränsningar 
Området där åtgärden är planerad att utföras ligger i Orminge Centrum i anslutning till det 
nya bostadskvarteret Södra Sarvträsk norr om Edövägen, mellan Mensättravägen och 
Kanholmsvägen. Området består idag av asfalterad yta och fungerar som parkeringsplatser 
för angränsande verksamheter samt infartsparkering.  
 

 
Bildtext: Karta som visar ett flygfoto över projektområdet. Gul linje visar lokalgatorna som ska byggas. Orange 
område visar kvarteret Södra Sarvträsk som ska bebyggas med bostäder. 
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Markförhållandena är svåra med djup lös lera, vilket kräver särskilda grundläggningsmetoder 
både för allmänna anläggningar och bostadskvarter.  
Utifrån tidigare markundersökningar finns inga indikationer på markföroreningar. 
 
Åtgärden avser grundläggning av ny lokalgata i anslutning till bostadskvarteret genom 
påldäck samt asfaltering. Åtgärden avser även förberedande arbeten för ny lokalgata 
parallellt med Mensättravägen men enligt projekteringen krävs enbart utförande genom 
överlast i denna del. Markförållanden är bättre närmare Mensättravägen. 

4.2 Planförutsättningar - statliga, regionala och kommunala  
Planprogrammet Orminge centrum antogs av kommunstyrelsen hösten 2015 med mål om 
ett levande, tryggt och attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag samt 
utveckling av Orminges karaktär och identitet.  
 
Gällande detaljplan Ormingehus vann laga kraft i juli 2020. 

5 Utförande 

5.1 Detaljplan 
Åtgärden utförs med stöd av detaljplan Ormingehus som vann laga kraft i juli 2020.  

5.2 Markägoförhållanden 
För aktuellt område pågår fastighetsbildning. Marken för de nya lokalgatorna ägs idag av 
Nacka kommun fastighet Orminge 60:1 och av Magnolia (köp av Rikshem) fastighet 
Orminge 47:1. Efter fastighetsbildning är marken kommunens fastighet.  

5.3 Utbyggnad 

5.3.1 Allmänna anläggningar 
Åtgärderna som denna utbyggnadspromemoria avser grundläggningsåtgärder för två 
lokalgator. Den lokalgata som är placerad intill kvarteret Södra Sarvträsk norr om Edövägen 
och mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen i Orminge centrum kräver byggande av ett 
påldäck som grundläggning då markförhållanden är dåliga (lös lera). I anslutning till 
kvarteret parallellt med Mensättravägen planeras ytterligare en lokalgata och som behöver 
belastas med en överlast för att klara eventuella sättningar i framtiden. Här krävs dock inte 
ett påldäck då marken har bättre beskaffenhet närmast Mensättravägen. 
 
Lokalgatorna är en del av detaljplanen Ormingehus och behöver byggas ut så snart som 
möjligt för att möjliggöra uppförandet av extern exploatörs fastighet i kvarteret Södra 
Sarvträsk. Lokalgatorna behövs även för att byggtafik ska anordnas på ett säkert och 
tillgängligt sätt för exploatören samt för att minimera störning på busstrafik och övrig trafik 
på Edövägen. Grundläggningsarbetet och vägkroppen kommer att byggas ut av kommunen 
i huvudprojekt Samordning Orminge C. 
 
De rådande markförhållanden som är djup och lös lera kräver att grundläggning utförs med 
påldäck för att undvika framtida sättningar i lokalgatan och på så sätt skydda ledningar. På 
grund av markförhållandena bör lokalgatan byggas före eller parallellt med att byggnationer 
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påbörjas i bostadskvarteret för att gatan ska kunna stå emot de krafter som skapas av de nya 
byggnadernas tyngd. Den andra lokalgatan är på mark med bättre förutsättningar och kräver 
enbart en period med överlast av t ex användbara överblivna massor. 
 

 
Överiktsplan av påldäcket lokalgata 1 
 

 
Exempel på sektion av byggvägen, lokalgata 1, med påldäck. 
 
Området ligger i anslutning till våtmarken Sarvträsk som är plats för groddjur och området 
intill platsen för nya lokalgatan omfattas även av artskyddsförordningen med avseende på 
mindre hackspett. Detta är omständigheter som måste tas hänsyn till med avseende på 
grundvatten, vattenflöden, buller och vibrationer. Utöver djurlivet finns verksamheter i 
form av laboratorium med känslig utrustning för vibrationer i närliggande byggnad 
Ormingehus.  
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Om rätt åtgärder vidtas för att minska störningar samt utförs vid rätt tidpunkt på året är 
bedömningen att anläggningsarbetet inte kräver tillstånd enligt miljölagstiftningen. Arbetet 
planeras med anledning av störningsrisken för fauna att utföras med början i augusti 2021 
efter lek- och häckningsperioder. Arbetet planeras även att utföras med borrad pålning då 
detta är den mest skonsamma metoden av pålning avseende buller och vibrationer. Borrad 
pålning är ett krav för att inte störa närliggande verksamheter. Det är även mindre störande 
för närboende. 
 
Arbetet kräver inte rivning av större omfattning utan förberedande arbeten är asfaltsrivning, 
ta bort belysningsstolpar med tillhörande kablage samt några dagvattenbrunnar. Ingen 
marksanering är planerad, då tidigare markundersökningar inte har indikerat på ev. 
markföroreningar. 
 
Detaljprojektering av lokalgatorna är klar och när nödvändiga beslut är fattade kommer 
arbetet att upphandlas genom förnyad konkurrensutsättning. Entreprenadform är 
utförandeentreprenad. 
 
Samordningsplanering mellan kommunen, aktuell byggaktör och deras kontrakterade 
entreprenör sedan våren 2020. 

5.3.2 Byggnation på kvartersmark 
Den kvartersmark som berör allmänna anläggningar i del av etapp 4 och som beskrivs ovan 
avser Södra Sarvträsk där byggaktören Magnolia ska uppföra ett flerbostadshus. 
Samordningsplanering mellan de olika aktörerna är redan pågående.  
 

 
Illustration Kjellander & Sjöberg: Kvarter södra Sarvträsk, vy från sydväst. 

5.4 Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
Arbetet kommer att orsaka buller och vibrationer. Det finns verksamheter i form av 
laboratorium med känslig mätutrustning för vibrationer i närliggande byggnad Ormingehus. 
Detta kräver en kontinuerlig dialog med verksamhetsutövare och fastighetsägare. Pålningen 
kan ge mindre obehag med avseende på buller och vibrationer för boende i närliggande 
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kvarter på östra sidan om Mensättravägen. Borrande pålningar har valts som 
grundläggningsmetod för att minimera risker att utrustningen påverkas vilket även minskar 
störning för närboende. 
 
Trafikomläggningar kommer att ske i samband med att byggtrafik ska komma till och från 
området. Den största påverkan är omledning av gående från ena sidan till den andra på 
Edövägen respektive Kanholmsvägen. Kommunikationsåtgärder till boende och besökande 
i centrum kommer att utföras i god tid. 
 
Förslaget innebär på sikt inga negativa konsekvenser för barn. Utvecklingen av Orminge 
centrum medför nya gång- och cykelstråk, torgbildningar, bättre bussbytespunkt och fler 
bostäder och lokaler för verksamheter vilket ökar säkerheten och tryggheten för att röra sig 
i området. 

5.5 Rättsligt genomförande 
Avtal mellan kommunen och extern byggaktör samt fastighetsrättsliga åtgärder hanteras 
inom stadsbyggnadsprojekt Ormingehus. 
 
Genomförandeavtal med ledningsägare kommer att tecknas i de fall det behövs. 

5.6 Konsten att skapa stad 
Kommunen arbetar aktivt och medvetet med konst, kultur och konstnärlig kompetens som 
verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser under namnet Konsten att skapa stad, 
och sådana aktiviteter planeras genomföras inom ramen för planprogramområdet Orminge 
centrum. 
 
Förslag till konst och utsmyckning finns för Orminge centrum och dialog pågår med 
fastighetsägare för åtgärder både under och efter byggtiden. Vissa befintliga konstverk 
behöver tillfälligt flyttas för att inte skadas och vi planerar då för att ge konstverket en ny 
plats under byggtiden på en plats där det kommer boende och besökande till del. 

6 Tidplan 
 
Aktivitet År och kvartal 
Antagen detaljplan Ormingehus 2020 april 
Byggstart allmänna anläggningar 2021 augusti (avser del av etapp 4) 
Byggstart byggnad kvartersmark (första 
spadtaget) 

Ej relevant (hanteras inom Ormingehus, 2021) 

Start inflyttning Ej relevant (hanteras inom Ormingehus) 
Godkänd slutbesiktning allmänna 
anläggningar 

2021 december (avser del av etapp 4) 

Färdigställt (hela projektet klart för inflytt) Ej relevant (hanteras inom Ormingehus) 
Projektavslut Sker när hela etapp 4 är utbyggd. 
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7 Ekonomi  

7.1 Budget 
Kommunfullmäktige har, i samband med Mål och budget 2021–2023, beviljat en generell 
budgetram för stadsbyggnadsprojekt åren 2021, 2022 och 2023. Syftet med den beviljade 
budgetramen är att enskilda projekt löpande ska kunna tilldelas en budget från budgetramen 
för respektive år. 
 
Lokalgatan finns prognostiserad för utbyggnad 2021-2022 sedan tidigare och är en del i 
underlaget till budgetramen. Tidigare preliminärt redovisad kostnad (baserad på tidiga 
utredningar) är för låg eftersom grundläggningsmetod är väsentligt ändrad (se avsnitt 5). Ett 
parallellt ärende för beslut om budgettilldelning från ramen skrivs fram samtidigt med 
godkännande av denna utbyggnadspromemoria. Åtgärderna finansieras genom 
exploateringsersättning och markförsäljning. 
Aktuell åtgärd, del av etapp 4, är en del i huvudprojekt Samordning Orminge C som i 
dagsläget är planerat i fem etapper samt finplanering när bostadskvarter är färdigställda.  
 
Nedan redovisas huvudprojektets budget som är beviljad hittills utifrån de 
utbyggnadspromemorior som är godkända.  
 
Inkomstbudget avser främst exploateringsersättning samt statsbidrag. Utgiftsbudget avser 
utgifter för etapp 1, etapp 2, etapp 3 respektive projektering hela etapp 4. Utöver åtgärden 
som denna utbyggnadspromemoria avser, del av etapp 4, kommer ytterligare budget sökas 
för etapp 3 (bussgatan, broåtgärder med mera) under våren 2021 och resterande del av 
etapp 4 (norra Kanholmsvägen samt lokalgata inom detaljplan Sarvträsk) under hösten 
2021.  
 
Politiskt beviljad budget Samordning Orminge C – beslutstidpunkt, beslut samt summa 
 2018-06-18 

T1 
2019-06-20 

T1 
2019-11-18 

T2 
2020-06-15 

T1* 
2020-11-16 

T2 
2020-02-22 

ram 2021-23 Summa 

 
§184 D nr 

KFKS 
2017/19 

§256 D nr 
KFKS 

2018/68 

§420 D nr 
KFKS 

2019/76 

§167 Dnr 
KFKS 

2019/76 

§ 343 Dnr 
KFKS 

2020/40 

§38 Dnr KFKS 
2020/746 Tkr 

Inkomster 7 200 0 70 541 0 14 300 9 300 101 341 
Utgifter -54 665 -153 400 -64 740 33 900* -44 500 -28 300 -311 705 
Netto  -47 465 -153 400 5 801 0 -30 200 -19 000 -210 374 
Ackumulerad 
beviljad budget 
netto 

-47 465 -200 865 -195 064 -161 174* -191 374 -210 374  

*) T1 2020 söktes ingen budget för Samordningsprojekt Orminge C men budgeten blev på totalen justerad 
med fakturerat belopp till NVOA.  
 
Tabellen ovan redovisar politiskt beviljad budget på en övergripande nivå för huvudprojekt 
Samordning Orminge C, samt tidpunkt för beslutet.  
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7.2 Projektkalkyl 
Utgifterna bedöms bli sammanlagt 24 miljoner kronor. Av utgifterna härrör 21 miljoner 
kronor från utbyggnad av allmänna vägar och parkmark inklusive byggherrekostnad och 3 
miljoner kronor i påslag för reserv för oförutsedda händelser och bedömda risker.  
 
Tabell 1 Projektkalkyl Samordning Orminge C del av etapp 4 
Projektkalkyl allmänna anläggningar Orminge C del av etapp 4 

Aktivitet Utgift 

Lokalgata 1, påldäck samt påbyggnad för tillfällig byggväg 16 mkr 
Lokalgata 2, utförande av överlast 3 mkr 
Övrigt, etablering m.m. 0,4 mkr 
Entreprenadkostnad 19,4 mkr 
Byggledning, besiktning, byggadministration m.m. 1,5 mkr 
Produktionskostnad (entreprenadkostnad inkl. byggherrekostnad 20,9 mkr 
Reserv/risk 3 mkr 
Total Produktionskostnad inkl. reserv 24 mkr 

 

7.3 Finansiering 
Utbyggnaden av gator finansieras genom exploateringsersättning, stadsbidrag och 
markförsäljning. Utbyggnad av ledningar (vatten- och avloppsledningar, el och fiber) 
bekostas av respektive ledningsägare genom att kommunen fakturerar deras delar i 
entreprenaden. Kommunens merkostnader för samordning av ledningsägarnas arbeten 
bekostas av ledningsängarna.  

7.4 Driftskostnader för allmänna anläggningar 
Kostnaderna för drift- och underhåll beräknas till noll kronor vid uppförandet av påldäcket, 
då fastighetsutvecklaren Magnolia kommer att nyttja den som en byggväg i ca 1-1,5 årstid. 
Kommunen kommer att få en intäkt genom att ta hyra för arbetsgatan då gatan ej kommer 
att nyttjas av allmänheten förrän efter uppförandet av Magnolias fastighet. Först då kommer 
kommunen att få en drift- och underhållskostnad på gatan. 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor 
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8 Risker 
 

Risk Konsekvens Åtgärd

Tid

Försenad upphandling
Oförutsedda 
markförhållanden.
Felaktig projektering.

Vi hinner inte klart innan 
extern byggherre når gatan 
med sin grundläggning.

Förbereda upphandling och vara redo 
när erforderliga beslut är fattade. 
God dialog i tidigt skede med 
fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 
God dialog med projektör och 
entreprenör.

Ekonomi

Störningar för närliggande 
verksamheter kräver 
ytterligare åtgärder.
Oförutsedda 
markförhållanden.
Felaktig projektering.

Ökade kostnader.
Skadestånd från 
verksamhetsutövare.

God dialog i tidigt skede med 
fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 
Skonsam grundläggningsmetod.
God dialog med projektör och 
entreprenör.

Produkt

Oerfaren entreprenör.
Oförutsedda 
markförhållanden. 
Felaktig projektering.

Påldäcket blir inte tillräckligt 
stabilt och sättningar uppstår 
och kan skada ledningar.

God dialog med projektör och 
entreprenör.
Kontroll och uppföljing enligt rutiner.

 
 
Tabellen ovan redovisar de viktigaste riskerna som identifierats hittills i projektet. Arbete 
ska ske löpande under projektets gång för att identifiera risker och om riskerna förändrats. 

9 Kommunikation 
Projektet har en övergripande kommunikationsplan som uppdateras kontinuerligt. Rutiner 
finns för att hantera information före och under anläggningsarbetena pågår. Till exempel 
handlar det om att hemsidan uppdateras kontinuerligt, mejlutskick görs till berörda 
fastighetsägare och närboende och lappar i brevlådan under pågående utbyggnad. Skyltar på 
plats informerar om projektets målbild och om att arbete pågår. 

10 Rapportering 

10.1 Avslut och överlämnande 
Efter godkänd slutbesiktning ska kommunens anläggningar lämnas över från projektet till 
kommunens driftorganisation vilket görs i form av en driftöverlämning. 
 
 
Ulf Crichton 
 
Enhetschef  
Exploateringsenheten Nacka 

Peter Skogberg 
 
Enhetschef 
Bygg och anläggning 

  
Lisa Bergdahl  
   
Projektchef/Huvudprojektledare 
Exploateringsenheten Nacka 

Elliot Axelsson 
 
Delprojektledare allmänna anläggningar 
Bygg och anläggning 
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