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Kommunstyrelsen  
 

Utbyggnad av Kyrkvikens reningsanläggning i Sickla  
Fastställande av utbyggnadspromemoria, stadsbyggnadsprojekt 93102454 Dagvattenrening Kyrkviken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fastställa utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt 93102454, Dagvattenrening 
Kyrkviken och ger exploateringsenheten för Nacka stad i uppdrag att fortsätta 
genomförandet, under förutsättning av tillstyrkan i natur- och trafiknämnden. 
 

Sammanfattning 
År 2016 beslutade kommunen att en reningsanläggning för dagvatten skulle anläggas i 
Kyrkviken. År 2019 fick kommunen en miljödom för reningsanläggningen med tillhörande 
bryggdäck. Bryggdäcken medför att anläggningen blir mindre synlig och skapar möjlighet till 
rekreation.  
 
Projektets totala utgifter bedöms uppgå till 57,5 miljoner kronor fördelad på 18,5 miljoner 
kronor för nedlagda kostnader till och med år 2020, samt 39 miljoner kronor för kostnader 
från och med år 2021 till och med projektavslut.  
 
Projektet kommer att finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket, genom 
vidarefakturering till Nacka vatten och avfall AB samt genom ett redan avtalat 
finansieringsbidrag från Atrium Ljungberg AB. Projektets nettokostnad kommer att 
finansieras genom att exploatörer inom avrinningsområdet erlägger exploateringsersättning. 
 
I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till fastställande av 
utbyggnadspromemorian för projekt Dagvattenrening Kyrkviken tar kommunstyrelsen 
också ställning till ett ärende om budgetjustering för projektet.  
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Ärendet  
Stadsbyggnadsprojektet Dagvattenrening Kyrkviken har förutom detta förslag till 
fastställande av utbyggnadspromorian även skrivit fram ett ärende om budgetjustering för 
projektet. Båda ärendena läggs fram till kommunstyrelsen 2021-03-29. 
 
Bakgrund 
I dagsläget leds dagvatten från två avrinningsområden (A och B) till Kyrkviken (se figur 1 
nedan). Dagvatten från avrinningsområde A leds orenat ut i Kyrkviken. Dagvatten från 
avrinningsområde B avleds till ett befintligt infiltrationsmagasin i Kyrkviksparken från vilket 
vattnet fortsätter till Kyrkviken. 

 

Figur 1. Avrinningsområden Kyrkviken befintlig situation 
 
För att möjliggöra planerad stadsutveckling inom framförallt Sickla men även andra delar av 
Nacka behöver dagvatten från Järlasjöns avrinningsområden renas i högre utsträckning än i 
dag. 
 
I februari år 2016 beslutade Kommunstyrelsen (dnr KFKS 2012/640–214) att detta skulle 
ske genom en reningsanläggning vilken skulle anläggas längt i Kyrkviken. Anläggningen 
skulle anslutas till befintligt ledningssystem utan ytterligare ledningsförläggningar.  
 
Sedan år 2016 har omfattande bearbetningar av den planerade anläggningen genomförts, 
bland annat i syfte att anläggningen ska bli mindre synlig för närboende och att 
anläggningen ska bidra till ökad trivsel i området. Den planerade reningsanläggningen 
kommunen i januari år 2019 blev beviljad miljödom för att bygga ut omfattade, förutom en 
mer avancerad reningsanläggning än den som ursprungligen planerades år 2016, även 
bryggdäck för allmänheten. I syfte att anläggningen inte skulle placeras så nära 
bostadsbebyggelsen flyttades den österut vilket medförde att projektet även kom att omfatta 
ledningsutbyggnad då anläggningen inte längre skulle kunna anslutas direkt till befintligt 
ledningssystem.  
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I maj år 2020 fattades investeringsbeslut med syfte att bygga ut anläggningen i huvudsak i 
enlighet med den lagakraftvunna miljödomen samt som en del i de samlade åtgärder för 
Järlasjön för ökad vattenkvalitet som också beslutades. 
 
 

 
Figur 2. Flygfoto över projektområdet. Reningsanläggningen och flytbryggor placeras i vattnet utmed 
strandlinjen inom det rödmarkerade området 
 
Anläggningen 
Anläggningen kommer bestå av i huvudsak ledningar, en kammarbrunn, en skärmbassäng 
med gummidukar och bryggdäck av trä. Skärmbassängen är upphängd i bryggdäcken. 
Bryggdäcken har en flytande konstruktion, man har valt den lösningen framför en pålad 
konstruktion på grund av de geotekniska förhållandena i området. Med anledning av att 
befintligt ledningssystem i området ligger lågt har man valt en konstruktion med en 
sjöledning som leder vattnet från kammarbrunnen till skärmbasängen, för att i så hög 
utsträckning som möjligt minska behov av pumpning.  
 
Reningsfunktion 
Dagvattnet leds först in i Kyrkviksparken där en första rening sker, därefter leds vattnet in i 
reningsanläggningen där det renas ytterligare. Den rening som sker i reningsanläggningen 
utgör tillsammans med den rening som sker i Kyrkviksparken åtgärder för att förbättra 
vattenkvalitén i Järlasjön.  
 
Trivsel och rekreation 
Anläggningen utformas för att möjliggöra rekreation, bad och nya umgängesytor. Där gång- 
och cykelvägen idag passerar Kyrkviken kommer fler förbipasserande kunna stanna till och 
njuta av närheten till vattnet vilket förväntas öka såväl trygghet som trivsel i området. Ett av 
bryggdäcken kommer att utgöra en badbrygga. Bryggdäcken gör också att 
reningsanläggningen blir mindre synlig.  
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Tidsmässiga förutsättningar 
Miljödomen förutsätter att arbeten som utgör vattenverksamhet ska vara utförda inom tre 
år efter lagakraftvunnen miljödom, det vill säga senast i början av januari år 2022. 
Miljödomen medför vidare att arbeten i vatten är begränsade till att utföras mellan               
1 september och 31 mars. Anläggningen planeras vara utbyggd sommaren år 2022 och kan 
då tas i bruk. 
 
Tidplan 

Tabell 1. Tidplan för utbyggnad av dagvattenreningsanläggning Kyrkviken 
 
Tidigare beslut 

2019-09-24 2020-05-12 SUMMA (tkr)
§148 D nr KFKS 

2019/76, D nr 
2019/438

§90 D nr KFKS 
2019/76, D nr 

KFKS 2019/438

Inkomster/intäkter 2 000 4 000 6 000
Utgifter/beviljad budget -10 500 -24 500 -35 000

Beslutstidpunkt samt beslut

 
Tabell 2. Tabellen ovan redovisar politiskt beviljad budget samt tidpunkt för beslutet 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Som framgår av ärendet om budgetjustering för projektet, vilket läggs fram till 
kommunstyrelsen samtidigt som detta ärende, bedöms projektets utgifter uppgå till cirka 
57,5 miljoner kronor fördelat på 18,5 miljoner kronor för nedlagda kostnader till och med 
år 2020, bland annat kostnader för projektledning, projektering, miljödomsprocessen och 
fosforfällning, samt 39 miljoner kronor för kostnader från och med år 2021 till och med 
projektavslut, främst entreprenadkostnader för reningsanläggningen men även vissa 
kostnader för bland annat ytterligare projektering och projektledning.   
 
Projektet kommer att finansieras med 33 miljoner kronor från exploateringsersättningar 
som erläggs av exploatörer inom berörda avrinningsområden, 3 miljoner kronor från Nacka 
vatten och avfall AB för arbete med huvudvattenledning, 14 miljoner kronor från 
Naturvårdsverket för rening av mikroplaster och andra föroreningar samt 5,5 miljoner 
kronor från Naturvårdsverket för fällning av fosfor. Atrium Ljungberg medfinansierar 

Projektering oktober 2019-feb 2021 
Förfrågningsunderlag hösten 2020-vår 2021  
Entreprenadupphandling mars-maj 2021 
Tilldelning entreprenaduppdrag maj 2021 
Prefabricering av anläggningen juni-augusti 2021 
Utbyggnad på land  Juni 2021-juni 2022 
Utbyggnad i vatten september 2021 – januari 2022  
Färdigställande med arbeten på land  juni 2022 
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anläggningen med 2 miljoner kronor enligt överenskommelse i exploateringsavtalet 
avseende genomförande av detaljplan för fastigheten Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla köpkvarter 
och del av Sickla industriområde (KFKS 2008/624–050). 
 
Framtida drift – och kapitalkostnader  
Den årliga driftkostnaden för bryggdäcken bedöms till cirka 170 000 kronor.  
Avskrivningstiden för bryggdäcken har satts till 35 år. Tillkommande kapitalkostnader första 
året för bryggdäcken har satts till 435 000 kronor varav 270 000 i avskrivning och 165 000 i 
ränta.  
 
Den årliga driftkostnaden för reningsanläggningen beräknas till cirka 34 000 kronor per år.  
Avskrivningstiden för reningsanläggningen har satts till 80 år. Tillkommande kapitalkostnad 
första året har beräknats till 120 000 kronor varav 50 000 i avskrivning och 70 000 kronor i 
ränta.  
 
Hur fördelningen av drift- och kapitalkostnader ska fördelas mellan kommunen och Nacka 
vatten och avfall AB kommer att bestämmas i ett senare skede.  

Konsekvenser för barn 
Bryggdäcken innebär möjlighet till vattenkontakt och bad. Badvattnet kommer att bli 
renare. Sammantaget bedöms fastställande av utbyggnadspromemorian medföra positiva 
konsekvenser för barn.  

Bilagor 
Bilaga 1 – Utbyggnadspromemoria för dagvattenrening i Kyrkviken 
 
 
 
 
Peter Granström  Anna Sterud 
Enhetschef  Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka stad  Exploateringsenheten Nacka stad 
 
 
 
 
Peter Skogberg   
Enhetschef   
Enheten för bygg- och anläggning 
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