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1 Investeringar 

  

Orminge 

I Orminge har en slutbesiktning av utbyggnadsetapp 2 av de allmänna anläggningarna ägt rum. Förberedelser 
pågår för att handla upp delar av etapp 3 och 4 under året. Dessa etapper berör främst bussgatan och nya 
lokalgator i Ormingehusplanen. Den fortsatta utbyggnaden sker med ny entreprenör. Aros har betalat för 
den tredje och sista etappen av Nybacka. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i Nybackakvarteret och i 
Telegrafberget. I Kummelberget pågår planläggning för utvidgning av verksamhetsområdet och i Orminge 
trafikplats planläggs för ett verksamhetsområde. 

Älta 

Förberedelser pågår för att handla upp entreprenör för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta centrum 
när väl detaljplanen för Älta C vinner laga kraft. Planläggningen har påbörjats för sydvästra Stensö och arbete 
pågår med att ta fram förslag till markanvisningstävling för den kommunala marken i projektet. I Ältadalen 
fortsätter utbyggnaden av allmänna anläggningar och småhus och planarbetet för en utvidgning av Ältabergs 
verksamhetsområde har påbörjats. 

Förnyelseområden 

Förnyelseområden kallas de tidigare fritidshusområden som kommunen rustar upp till modern 
permanentboendestandard, med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen rustar upp och tar över driften 
av vägarna i många av dessa områden. Oftast görs detta i samband med att en ny detaljplan antas för 
området, som kan göra det möjligt att bygga ut och/eller förtäta bebyggelsen genom avstyckning av tomter. 

Detaljplanerna för Mjölkudden och Dalvägen-Gustavsviks gård antogs i början av året. Nu återstår bara 
antagandet av detaljplan Galärvägen i sydöstra Boo. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er 
för utbyggnaden av allmänna anläggningar i området. Även i Bågvägen-Åbroddsvägen och Fågelstigen pågår 
sådana förberedelser. 

Övriga projekt 

Detaljplanen för Östra Gräsvägen i Ektorp antogs i början av året. Planeringen av Ektorp centrum fortsätter. 
I Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp och i Saltsjöbadens centrum gör fastighetsägaren ett 
omtag i planeringen. I Tollare föreslås en planändring av vissa obebyggda delar av området och förhandlingar 
pågår för när övertagandet av allmänna anläggningar kan ske av det som redan är utbyggt. 

  

1.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget 

 

Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Årsbudget 92,0 -356,7 -264,7 

Ack utfall för perioden 11,1 -131,7 -120,6 

Budget vs utfall 80,9 -225,0 -144,1 

Inkomsternas låga nivåer hittills under året beror främst på förseningar inom projekten, till exempel i 
Orminge etapp 2, inom projektområdet ligger merparten av 2021 års inkomster och utgifter prognostiserade 
till senare hälften av året,  därav den relativt stora differensen mellan utfall och budget. Under tidig höst 
kommer också ytterligare planinkomster från projektet Älta Centrumkvarter och exploateringsersättning 
från Ältadalen och Orminge C med 24 respektive 44 miljoner kronor. 
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De högre utgifterna beror främst på en rättning gentemot Nacka vatten och avfall kopplat till en felaktigt 
hanterad gåva till följd av nya redovisningsregler. Rättningen uppgår till 70 miljoner kronor. Flera projekt,  tex 
Område W och Dalkarlsängen, har skjutits fram i tid vilket också påverkar utfallet gentemot budget. 

I övrigt står Samordningsprojektet i Orminge och Älta centrum för de största utgifterna under perioden. 

1.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T1 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-
2023 

 

  Årsbudget Prognos  Totalt 

Nettoinvesteringar, mnkr 2021 2022 2023 2024 >=2025 2021>=2025 

Beslutad budget inkomster (+) 
M&B 2021-2023 

 92,6   61,4   62,4   78,5   -   294,9  

Beslutad budget utgifter (-) M&B 
2021-2023 

- 356,7  - 566,3  - 232,7  - 3,0   -  - 1 158,7  

Beslutad nettobudget M&B 2021-
2023 

- 264,1  - 504,9  - 170,3   75,5   -  - 863,8  

Förändring inkomster (+) T1 2021  92,9  - 28,9   11,2  - 8,1   169,3   236,4  

Förändring utgifter (-) T1 2021 - 19,8   258,7   43,4  - 142,2  - 148,1  - 8,0  

Förändring nettobudget T1 2021  73,1   229,8   54,6  - 150,3   21,2   228,4  

Förslag till beslutad budget 
inkomster (+) totalt T1 2021 

 185,5   32,5   73,6   70,4   169,3   531,3  

Förslag till beslutad budget 
utgifter (-) totalt T1 2021 

- 376,5  - 307,6  - 189,3  - 145,2  - 148,1  - 1 166,7  

Förslag till beslutad 
nettobudget T1 2021 

- 191,0  - 275,1  - 115,7  - 74,8   21,2  - 635,4  

Nettobudgeten för 2021 justeras från -264,1 miljoner kronor till -191 miljoner kronor. 

Förändringen i inkomster: 

De tidigare beviljade 92,6 miljoner kronor i inkomster föreslås öka till 185,5 miljoner kronor. Skillnaden 
beror i huvudsak på inkomster inom delprojekten inom Orminges samordning (justeras från 32 till 92 
miljoner kronor)  Älta Centrumkvarter (justeras från 10 till 14 miljoner kronor) samt justering i 
gatukostnadsersättningen för Vikingshillsvägen (justeras från 2 till 8 miljoner kronor). Pylonen och Jaktvarvet 
justerar också ner inkomstbudgeten för året. 

Förändringen i utgifter: 

De tidigare beviljade 356,7 miljoner kronor i utgifter föreslås öka till 376,5 miljoner kronor. Dalkarlsängen, 
område W, Mjölkudden /Gustavsviks gård har skjutit fram sina tidsplaner medan flera projekt inom Orminges 
samordning sökt utökad budget under 2021. Även Ältadalen, Fågelstigen, Östra Gräsvägen med flera har fått 
utökade medel. Netto ökar utgiftsbudgeten med 19,8 miljoner kronor. 

Kommande års budgetar justeras till följd av framskjutna projekt, bland annat förnyelseområdena i Sydöstra 
Boo enligt ovan. 

  

1.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden 

 

Mnkr  Utfall för perioden 
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Projektnamn/Nu
mmer IB Aktiverat Inkomster (+) Utgifter (-) Netto UB 

Samordningen 
Orminge C 
/93102387 

 183,5  -6,7 0 -25,7 -25,7  202,5  

Samordningsprojekt
et Älta C/ 
99963200 

 3,3  0 -2,8 -10,9 -13,7  17,0  

Båg- Åbroddsvägen/ 
9242937100 7,7 0 0 -2,7 -2,7 10,4 

Samordningen i Orminge: 

Etapp 2: Slutbesiktning godkänd med besiktningsanmärkningar som åtgärdas av JME AB. Beslut avseende vite 
för tidplaneförskjutning klart och slutregleras under året. Inom Etapp 3 upphandlas ny entreprenör 
upphandlas under våren. Projektet har beviljats utökad budget till följd av dåliga markförhållanden där ett 
påldäck krävs. Entreprenad påbörjas preliminärt under hösten och pågår även under 2022. Etapp 4: 
Samplanering pågår med exploatör i kvarteret Södra Sarvträsk avseende markarbeten och grundläggning av 
lokalgata intill bostadskvarteret. Upphandling av ramavtalsentreprenör genom förnyad konkurrensutsättning 
pågår och entreprenaden påbörjas till hösten. 

Samordningsprojektet i Älta Centrum: 

En större vattenledning har lagts om för att möjliggöra exploatering i Älta centrum och slutreglering av 
vattenledningen skedde 2020. Detaljplan är antagen men överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen. 
Projekteringen av allmänna anläggningar pågår, systemhandling är färdigställd och bygghandlingsprojektering är 
påbörjad. Övriga kostnader avser bland annat projektledning och avtalsförhandlingar. Förberedelser inför 
upphandling av entreprenad pågår. 

Krediteringen under året beror på en faktura under justering, omfakturering sker under maj månad. 

 Båg- Åbroddsvägen: 

Projektet ligger i norra Boo och syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra 
utbyggnad av permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar. Nu 
pågår projekterings- och utredningsarbete och utbyggnaden startar under hösten 2021. 

1.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget 

 

1. Projektnamn/nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Mjölkudden/ Gustavsviksvägen Beslutad totalbudget sen projektstart 120,3 -111,1 9,2 

 Ack utfall sen projektstart 0,0 -20,7 -20,7 

 Kvarvarande medel 120,3 -90,4 29,9 

 Prognos för hela projektet 120,2 -149,0 -28,8 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -14,9 -14,9 

 Ack utfall för perioden 0,0 -1,0 -1,0 

 Budget vs utfall 0,0 -13,9 -13,9 

2. Projektnamn/nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Område W /9242931900 Beslutad totalbudget sen projektstart 41,6 -83,0 -41,4 

 Ack utfall sen projektstart 0,0 -22,7 -22,7 

 Kvarvarande medel 41,6 -60,3 -18,7 
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 Prognos för hela projektet 82,6 -152,2 -69,6 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -15,9 -15,9 

 Ack utfall för perioden 0,0 -0,2 -0,2 

 Budget vs utfall 0,0 -15,7 -15,7 

3.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Dalkarlsängen/ 99942100 Beslutad totalbudget sen projektstart 0,0 -212,0 -212,0 

 Ack utfall sen projektstart 0,1 -23,0 -23,0 

 Kvarvarande medel -0,1 -189,0 -189,0 

 Prognos för hela projektet 0,1 336,3 336,4 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -51,2 -51,2 

 Ack utfall för perioden 0,0 -1,0 -1,0 

 Budget vs utfall 0,0 -50,3 -50,3 

Mjölkudden/Gustavsviksgård, detaljplanen är överklagad och projektet framskjutet i tid. Projektet syftar 
till att bygga ut kommunala vägar och avlopp samtidigt som viss förtätning möjliggörs. Projektområdet 
sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i 
projektområdet. 

Detaljplanen för Område W i sydöstra Lännersta är överklagad och domslut väntas inom kort. Underlaget 
till förfrågan för entreprenaden har kompletterats och projektet är senarelagt jämfört med tidigare tidplan. 

Dalkarlsängen har stått relativt stilla under 2021 till följd av oklarheter kring nya återvinningcentralens 
placering och budget och prognos har skjutits framåt i tiden. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt 
verksamhetsområde och att bygga ny trafikplats vid väg 222. Den före detta Boo-tippen planeras att 
sluttäckas och bli ett rekreationsområde. 

1.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året 

 

1.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

2.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

3.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

Inom Tollareprojektet har kommunen tagit emot en gåva från Bonava gällande tunneln på Tollarevägen. 
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Värdet på gåvan är 49 miljoner kronor och omfattar tunnelhålet, portaler vid in- och utfart, ytskikt i tunneln 
samt belysning. Tunneln är 130 meter lång och tillgången har aktiverats hos NTN i april. 
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