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Ny skolbyggnad, Borgvalla skola   
Medel i tidigt skede 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ger startbesked till fördjupad förstudie och 
framtagande av program för fastighetsprojekt Ny skolbyggnad Borgvalla skola om 2 
miljoner kronor, projekt nummer 93103389. Medlen tas i anspråk från av 
kommunfullmäktige den 16 november 2020, § 343, beviljad ram för tidiga utredningar, 
förstudier och projekt i tidiga skeden.  

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott med stöd av punkt 10.10 i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 

Projektet med att bygga en ny skolbyggnad för Borgvalla skola, projektnummer 93103389, 
föreslås tilldelas 2 miljoner kronor för förstudie samt programarbete ur den beslutade ramen 
för tidiga utredningar, förstudier och projekt i tidiga skeden år 2021 inom enheten för 
fastighetsförvaltning, projektnummer 93103404. 

Borgvallaskolan är i tekniskt dåligt skick och kostnaden för renovering motsvarar kostnaden 
för nyproduktion. Inom fastigheten låg tidigare Utskogens förskola som är riven. 
Fastigheten medger därmed möjlighet att bygga en ny ändamålsenlig skolbyggnad samtidigt 
som verksamheten kan pågå. Den del av fastigheten som nuvarande skolbyggnad ligger på 
kan sen delvis användas för en god utomhusmiljö men även för exempelvis byggnation av 
bostäder. Medel om 2 miljoner kronor i tidigt skede avses användas för en förstudie på 
platsen samt, om förutsättningarna finns, gå vidare med framtagande av program för att 
senare kunna gå vidare i projektering och genomförande efter investeringsbeslut. 
 
 
 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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Ärendet 
 
Borgvallaskolan är belägen i norra Skuru. inom fastigheten Sicklaön 11:2. Nuvarande 
verksamhet drivs av Välfärd skola och består av drygt 160 barn åk F-3. Det är den enda 
skolbyggnad på östra Sicklaön som kommunen fortfarande äger. Skolbyggnaden består av 
en permanent byggnad samt en paviljong med tillfälligt bygglov.  
 

 
Huvudbyggnad samt paviljong med tillfälligt bygglov. 
 
Bygglovet för den tillfälliga paviljongen kan förlängas till 2024-06-30 med en eventuell 
ytterligare förlängning om 5 år. Bygglovet kan dock inte förlängas efter 2029-02-04. 
Huvudbyggnaden har uppnått sin tekniska livslängd. För att bevara byggnaden skulle 
omfattande renovering krävas och kostnaden uppgå till motsvarande kostnaden för en ny 
skolbyggnad, dessutom skulle tillbyggnation krävas för att ersätta paviljongen.  
 
Borgvallaskolans tomt gränsar till den tomt där tidigare Utskogens förskola låg. Den gamla 
förskolebyggnaden är riven och en ny förskola har byggts på en annan fastighet i området.  
 

 
Nuvarande skola samt tidigare förskolebyggnad som nu är riven. 
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Fastigheten (Sicklaön 11:2) har en detaljplan i form av äldre A-plan, denna medger 
byggnation för skoländamål.  
 

 
Detaljplan för Borgvallaskolan 
 
Förslaget är att utreda möjligheten att förlägga en ny skolbyggnad på den tidigare 
förskoletomten. Ambitionen är att kunna fortsätta driva skolan i mindre format även om 
nybyggnationen planeras med något större kapacitet än dagens skola (planerad ny kapacitet 
preliminärt ca 240 barn, 2-parallellig åk F-3). En ny skolbyggnad ska uppföras med hög 
energiprestanda. Möjligheten till solceller ska undersökas. 
 
Medel i tidigt skede avses användas för en förstudie på platsen samt, om förutsättningarna 
finns, gå vidare med framtagande av program för att senare kunna gå vidare i projektering 
och genomförande efter investeringsbeslut. 
 
Målet med förstudien är ta fram förutsättningarna för projektet. I förstudien analyseras 
nuläge, verksamhetens behov och krav, och omfattningen av projektet klarläggs liksom 
risker och affärsnytta. Lösningsförslag tas sedan fram i programskedet.  
 
Total fastighetsyta är 17 968 kvm, efter uppförande av ny skolbyggnad kan den fastighet 
som nuvarande skolbyggnad ligger på delvis användas för en god utomhusmiljö men även 
för exempelvis kompletterande byggnation av bostäder. Detta förutsätter ny detaljplan och 
kan då göras i ett senare skede efter beslut. 
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Tidplan 
Förstudien kan startas när medel beviljats och beräknas ta ca ett halvår. Programarbete kan 
påbörjas efter det under förutsättning att förstudien visar på genomförbarhet. 
Programarbetet kan troligen vara klart senast till sommaren 2022. Borgvallaskolan är möjlig 
att driva inom ramen för nuvarande partneringavtal med NCC vilket gör att tiden för 
projektering kan kortas samt att ingen tid för upphandling krävs. Förutsatt att bygglov 
beviljas samt investeringsbeslut tas kan en ny skolbyggnad stå klar till skolstart 2024. 
 
Risker 
Befintlig detaljplan medger en byggnadshöjd om 7meter.  Studier bör göras för att 
undersöka 2-våningsbyggnad för att optimera nyttjande av marken. Angöring till fastigheten 
görs idag genom ett villaområde. Genom att skolverksamheten inte utökas i någon större 
omfattning torde nuvarande angöring kunna fungera med justeringar för förbättrad 
trafiksäkerhet. Marken är delvis uppfylld och dess beskaffenhet beträffande grundläggning 
och saneringsbehov är okänt. Byggnaders disposition och kostnadsnivåer utreds i tidigt 
skede för att säkerställa god genomförbarhet till en kostnadsnivå som verksamheten kan 
bära. Riskanalys genomförs i förstudien. Eventuella saneringsbehov behöver utredas. 
 
Alternativa utföranden 
Alternativ till den föreslagna platsen är att leta andra platser i norra Skuru alternativt lägga 
ner verksamheten i Borgvalla och flytta elever till annan skola på östra Sicklaön.  
 
Påverkan på annan nämnd 
Hyresgäst idag är välfärd skola som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Någon 
påverkan på annan nämnd får projektet därmed inte. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En ny skola kommer att kräva en investeringsram om uppskattningsvis totalt 85-95 miljoner 
kronor. Arbetet kommer inriktas på att skapa en så kostnadseffektiv byggnation som 
möjligt för att säkerställa att verksamheten inom Välfärd skola klarar av hyran för den nya 
byggnaden. Om platsen kan kompletteras med byggrätt för bostäder genererar det en intäkt 
till kommunen vid en markförsäljning.  
 
Konsekvenser för barn 
En ny skolbyggnad innebär att skolverksamheten i norra Skuru säkras för framtiden och ger 
möjlighet att skapa en bra lärandemiljö inomhus och utomhus. En barnkonsekvensanalys 
föreslås genomföras för att undersöka konsekvenser för barn. 
 
 
Kersti Hedqvist   Peter Skogberg 
Enhetschef    Enhetschef 
Enheten för fastighetsförvaltning  Enheten för Bygg och anläggning 
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