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1 Sammanfattning 
Projektets övergripande syfte är att tillåta en utökad exploatering för att möjliggöra en 
flerbostadsbebyggelse inom del av pågående stadsbyggnadsprojekt för Tollare. Bebyggelsen 
ska vara väl gestaltad och samspela med befintlig och planerad bebyggelse kring 
Tollareslingan. Den nya bebyggelsen kan därmed bidra till ett mer enhetligt urbant rum som 
är bättre anpassat till platsens förutsättningar än tidigare planerad villabebyggelse, vars 
byggrätter inte nyttjats.   
 
Projektområdet ligger inom Tollare i den sydvästra delen av kommundelen Boo, längs med 
Lännerstasundet i söder och Tollare naturreservat i öster.  
 
Projektets mål är att skapa byggrätter för cirka 150 bostäder och parkering i garage. 
Byggnaderna ska gestaltas och volymer anpassas för att samspela med befintliga 
byggnadsvolymer längs med Tollareslingan. Gata med kantstensparkering ska möjliggöras 
längst med Tollareslingan. Nackas beslutade miljö- och klimatambitioner kommer att 
tillämpas och innebörden av de sex kategorierna kommer utvecklas vidare under projektets 
gång tillsammans med fastighetsägaren. 
 
Planenheten mottog den 27 februari 2020 en begäran om planbesked. Sökande, Bonava 
Sverige AB, föreslår flerbostadshus på de ytor som idag är planlagda för villor. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 3 juni 2020, § 137, om att det är lämpligt att pröva 
åtgärden i en planprocess.   
 
I översiktsplanen från 2018 anges att området Tollare ska vara medeltät 
stadsbyggnadsbebyggelse. Enligt planprogram ska bebyggelsen i Tollare anpassas till 
omgivande naturmark där byggnader terränganpassas med minsta möjliga ingrepp. I 
gällande detaljplan benämns projektområdet som ”Utsiktsgatan” och släpp i bebyggelsen 
ska skapa intressanta utblickar över Lännerstasundet. Sökandes förslag innebär en avvikelse 
mot översiktsplanen, då förslaget innebär att angiven exploateringsgrad för hela Tollare 
överskrids.  
 
Avvikelsen från översiktsplanens exploateringsgrad bedöms motiverat då förslaget skapar 
möjligheter för en mer enhetlig bostadsbebyggelse, som samspelar med befintliga 
byggnadsvolymer och är bättre anpassad till platsens förutsättningar. Avvikelsen mot 
översiktsplanens intentioner måste vidare motiveras och beskrivas i kommande planarbete. 
Detaljplanprocessen kommer att bedrivas med ett utökat planförfarande. 
 
Detaljplanens framtagande och dess genomförande ska bekostas av fastighetsägaren. 
Kommunens allmänna anläggningar är till största del redan utbyggda och kommer inte 
nämnvärt påverkas av detta projekt. En ny avloppspumpstation kommer behövas vilket ska 
reglas i avtal mellan Bonava och Nacka vatten och avfall AB. Ingen ytterligare driftkostnad 
tillkommer för kommunen på grund av projektet. 
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2 Bakgrund 
Området Tollare utgörs av en före detta industrimiljö med omgivande naturmark intill 
Lännerstasundet. Efter industrins avvecklande blev området en del av 
stadsbyggnadsprojektet för Tollare. Stadsbyggnadsprojektet innefattar ett stort 
utvecklingsområde där detaljplanering och genomförande sker i en rad etapper. Bebyggelsen 
regleras i fem olika detaljplaner, vilka alla har vunnit laga kraft, och utbyggnadsarbeten pågår 
eller är färdiga. Omkring 1100 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, 
service och arbetsplatser kommer finnas i området när utbyggnaden är färdig.  
 
Vad gäller aktuellt område befinner sig stadsbyggnadsprojekt Tollare i genomförandeskedet. 
Bonava bygger ut de allmänna anläggningarna i området med ambitionen att färdigställa och 
överlämna dessa till kommunen.  
 
Planenheten mottog den 27 februari 2020 en begäran om planbesked. Sökande, Bonava 
Sverige AB, föreslår flerbostadshus på ytor som idag är planlagda för villor. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 3 juni 2020, § 137, om att det är lämpligt att pröva 
åtgärden i en planprocess.  

3 Syfte och mål 

3.1 Syfte 
Projektets övergripande syfte är att tillåta en utökad exploatering för att möjliggöra en 
flerbostadsbebyggelse inom del av pågående stadsbyggnadsprojekt för Tollare. Bebyggelsen 
ska vara väl gestaltad och samspela med befintlig och planerad bebyggelse kring 
Tollareslingan. Den nya bebyggelsen kan därmed bidra till ett mer enhetligt urbant rum som 
är bättre anpassat till platsens förutsättningar än tidigare planerad villabebyggelse, vars 
byggrätter inte nyttjats.   

3.2 Mål 

3.2.1 Projektmål 
• Byggrätt för cirka 150 bostäder och parkering i garage 
• Byggnaderna ska gestaltas och volymer anpassas för att samspela med befintliga 

byggnadsvolymer 
• Kantstensparkering ska möjliggöras längst med Tollareslingan  

3.2.2 Uppföljning av mål 
Projektmålen och målområdena för hållbart byggande följs upp och rapporteras årligen i en 
projektrapport. 
 
Mål Måluppfyllelse Uppföljning Kommentar 
Byggrätter för 150 bostäder 
och parkering i garage 

Antal Skedesvis  

Byggnaders gestaltning Ja eller nej Skedesvis   
Kantstensparkering Ja eller nej Skedesvis  
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3.2.3 Miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka 
En strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka har trätt i kraft den 
1 januari 2020. Av Kommunstyrelsens antagandebeslut, § 178, 3 juni 2019, framgår att en 
genomförandeplan ska tas fram som beskriver hur strategin praktiskt ska genomföras samt 
hur uppföljningen ska ske. I väntan på genomförandeplanen hanteras strategin enligt 
beskrivningen nedan. 
 
Kommunen och fastighetsägaren ska komma överens om både projektspecifika mål för 
strategins sex inriktningar, och hur projektet ska arbeta för att nå målen samt vem som 
ansvarar för genomförandet av dem. Nedan beskrivs de strategiska inriktningarna, möjliga 
förslag på ambitioner för projektet samt de indikatorer som kan användas vid uppföljning. 
Förslaget vidareutvecklas i kommande arbetet. 
 

• Tillgängliga och utvecklade park- och naturområden  
Tillgången och tillgänglighet till parker och natur ska vara god i alla kommundelar 
där bostäder planeras och uppförs. Den övergripande ambitionen i projektet bör 
vara att skapa ett harmoniskt möte mot Tollare naturreservat i öster och 
Lännerstasundet i söder. Projektet kan bidra med tillgänglighet till naturreservatet 
genom en tydlig entré från gatan. Bebyggelsen placering kan möjliggöra för gröna 
rum och parker mellan husen.  

 
• Hållbart resande och mobilitet 

Genom att planera för täta strukturer med en god tillgänglighet till kollektivtrafik 
och viktiga funktioner ökar möjligheten till hållbara transporter. Tollare har dock i 
dagsläget en begränsad kollektivtrafikförsörjning. Arbete pågår för att förse Tollare 
med bussförbindelse och då projektet bidrar med en högre exploatering till området 
kan incitamentet att få till mer busstrafik öka i framtiden. 

 
• Energieffektivt, attraktivt och sunt byggande  

Offentliga platser och bostadsgårdar ska utgöra naturliga mötesplatser för boende, 
verksamma, barn och äldre samt kunna bidra med olika ekosystemtjänster till den 
hållbara staden. Projektet är inkilat mellan Tollare naturreservat och anslutande 
naturmark. Ny bebyggelse bör i första hand uppföras på mark som redan är 
ianspråktagen. Projektet är i linje med detta då den ligger på en plats som redan är 
iordningställd för bebyggelse. Vad gäller byggnader har kommunen begränsade 
möjligheter att styra frågor om energieffektivitet och sunda material. Frågorna 
kommer att tas upp med fastighetsägaren under projektets gång. 

 
• Hållbar hantering av vatten i bebyggelsen 

Växlighet och grönska ska rena dagvattnet och jämna ut flöden och på så vis bidra 
till att Nacka kan ha livskraftiga sjöar, våtmarker, kustvatten och vattendrag och att 
havsmiljöerna inte försämras. Fördröjning och rening av dagvatten ska ske i enlighet 
med kommunens anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på 
kvartersmark och allmän plats. Dagvattenlösningar kan utformas och gestaltas på ett 
sätt som bidrar positivt till biologisk mångfald och upplevelsen av stadsmiljön. 
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• Hållbar avfallshantering och återbruk  
Nacka ska ta initiativ för att öka insamlingen av matavfall, främst i flerfamiljshus där 
man inte kommit lika långt som i småhusområdena. Inriktningen passar projektet då 
tillskottet av bostäder kommer att vara i flerfamiljshus. Hur avfall tas om hand och 
hur transport av olika avfallsfraktioner planeras att ske bör beskrivas tidigt i 
planeringsarbetet. Under kommande planprocess kommer inriktningen studeras 
ytterligare. 

 
• Anpassning till framtida klimat  

Anpassning till framtida klimat sker i all planering och genomförande. Aktuella 
frågor i projektet kan vara exempelvis hantering av skyfall och översvämningar samt 
komfort i stadsmiljön med avseende på temperatur, vind och sol/skugga. Under 
kommande planprocess kommer inriktningen studeras ytterligare i samråd med 
fastighetsägaren. Ekosystemtjänster tas tillvara i bebyggelseplaneringen genom att 
vidareutveckla dessa till en attraktiv och hållbar grön- och blåstruktur. 

4 Förutsättningar 

4.1 Område och avgränsningar 
Projektområdet ligger i Tollare, i den sydvästra delen av kommundelen Boo, norr om 
Lännerstasundet och väster om Tollare naturreservat.  
 

 

LÄNNERSTASTUNDET 

TOLLARE NATURRESERVAT 

1Karta som visar ett flygfoto över projektområdet. 
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Projektområdet omfattas av fyra markområden inom fastigheten Tollare 1:16 som alla 
angränsar till gatan Tollareslingan. Gatan och marken inom aktuella områden är anlagda i en 
sluttning i söderläge mot Tollare strand och Lännerstasundet och tar upp höjdskillnader 
mellan Tollare strand i söder och Tollarevägen i norr. Gatan Tollareslingan är utbyggd men 
ännu inte finplanerad. De fyra markområdena är ianspråktagna och utgör idag 
etableringsytor samt ytor iordningsställda för bebyggelse på cirka 7000 kvadratmeter. 
Projektområdet omfattar enbart privatägd kvartersmark vilka ägs av Bonava Sverige AB.  
 
Befintlig bebyggelse längs med Tollareslingan har en varierad utformning. Väster om 
projektområdet finns flerbostadshus i 3 till 8 våningar, bortom det radhusbebyggelse i 3 
våningar. Söder om projektområdet finns flerbostadshus i souterräng i 3 till 7 våningar. 
Bebyggelsestrukturen är varierad och dess placering i miljön möjliggör för siktlinjer mellan 
byggnaderna och ut mot vattnet. Norr om området planeras radhus att byggas längs med 
Tollarevägen. Öster om Tollareslingan går en kraftledning i nord-sydlig riktning som 
tangerar projektområdet. 
 

 
Flygbild över området. Bilden visar flerbostadsbebyggelse i olika utformningar ut mot Lännerstasundet. Till 
höger syns ytorna för aktuell detaljplan samt kraftledningen.  
 

4.2 Planförutsättningar - statliga, regionala och kommunala  
Området berörs av riksintresse för kommunikationer i form av farled i Lännerstasundet. 
Strandskyddet är utökat i området till 300 meter, men upphävt för ytorna i gällande 
detaljplan. Vid ny planläggning kommer strandskyddet att återinträda för projektområdet.   
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I översiktsplanen från 2018 anges att området Tollare ska vara medeltät 
stadsbyggnadsbebyggelse. Här framgår att framtagna detaljplaner möjliggör cirka 500 
bostadslägenheter och cirka 500 bostäder i småhus. Ytterligare nybebyggelse är inte aktuell 
enligt översiktsplanen.  
 
Till grund för detaljplaneringen i Tollare finns ett av kommunstyrelsen godkänt program för 
Tollare från 2006. Programmet utgör en del i detaljplaneprocessen och ligger till grund för 
en etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad. För aktuellt projektområde gäller 
planförslag delplan 2 och utgör den tredje plan- och utbyggnadsetappen inom 
programområdet. Bebyggelsen ska vara anpassad till omgivande naturmark på sådant sätt att 
den biologiska mångfalden störs så litet som möjligt. Vägar, byggnader och ledningar 
terränganpassas med minsta möjliga ingrepp. Från rekreationssynpunkt innebär förslaget en 
ökad tillgänglighet till såväl natur- som strandområden 
 
För området gäller detaljplan för del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare Strand, som vann 
laga kraft 11 maj 2012. Genomförandetiden går ut 11 maj 2022. Detaljplanen syftar till att 
med beaktande av områdets naturvärden ge förutsättningar för utbyggnad av bostäder, 
service och verksamheter inom områden som utgörs av tidigare industrimark och 
naturmark. Inom aktuellt projektområdet möjliggörs enligt detaljplanen cirka 20 
souterrängvillor uppföras längst med gatan. Platsen benämns som ”Utsiktsgatan” och släpp 
i bebyggelsen ska skapa intressanta utblickar över Lännerstasundet. 
 
Stadsbyggnadsprojektet innebär att cirka 150 lägenheter kan tillkomma i området. Förslaget 
innebär därför en avvikelse från översiktsplanens exploateringsgrad och förändring mot 
gällande detaljplan. Förslaget bedöms dock motiverat då det skapar möjligheter för en mer 
enhetlig bostadsbebyggelse, som samspelar med befintliga byggnadsvolymer och är bättre 
anpassad till platsens förutsättningar, än tidigare tänkt villabebyggelse. Bebyggelse längst 
med Tollareslingan har en hög exploatering och en flerbostadsbebyggelse inom 
projektområdet skapar en mer enhetlig urban miljö samtidigt som bostäderna kan anpassas 
till terrängen, öka tillgänglighet till omkringliggande natur samt bevara utblickar över 
Lännerstasundet.  
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Gällande detaljplan. Röd markering motsvarar projektområdets avgränsning.  

5 Utförande 
Projektområdet består delvis av iordningställd mark men även sluttningar av singel och sten 
intill Tollareslingan. Krav kommer att ställas på de kommande huskonstruktionerna för att 
kunna placeras i sluttningarna utan att belasta intilliggande bebyggelse och väg.  
 
Kraftledning som angränsar till Tollareslingan och vidare genom Tollare ska bitvis 
markförläggas. Markförläggningen regleras i exploateringsavtal som redan tecknats med 
Bonava.   
 
En utökad bebyggelse på platsen medför ett behov av komplettering av det nuvarande 
försörjningssystemet för vatten och avlopp. Frågan bör utredas tidigt i planprocessen då 
den kan påverka projektets genomförbarhet. 
 
Gällande detaljplans genomförandetid pågår fram till den 11 maj 2022.   

5.1 Detaljplan 
Planprocessen syftar till att utreda flerbostadshus inom projektområdets fyra områden.  
 
För att skapa en bebyggelse som samspelar med områdets egenskaper ska ny bebyggelse 
följa en liknande exploatering av både hustyper och våningsantal som återfinns längs 
Tollareslingan. Lämpligt våningsantal är cirka fyra till sex våningar som trappar ner mot 
Tollare naturreservat, sådan att bebyggelsen tar hänsyn till naturreservatsgränsen och 
naturens förutsättningar. Lägre takfotshöjd eftersträvas mot gaturummen. Därutöver kan 
våningar tillkomma om de inte påverkar upplevelsen av himmelsljuset.  
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Inom arbetet för detaljplanen ska även krav ställas på utformning och gestaltning. 
Bebyggelsen ska vara väl gestaltad, ta hänsyn till omgivningen samt samspela med befintliga 
byggnadsvolymer. Krav på färger, material och arkitektoniska detaljer som återfinns på 
byggnader i området är viktigt för att skapa enhetliga bebyggelse. 
 
Områdets läge i sydsluttningen ner mot Lännerstasundet ger goda möjligheter till 
intressanta utblickar, som ska tillgodoses vid planeringen av bebyggelsen och vistelseytor. 
Här bör inspiration tas från omgivande bebyggelsestruktur med bebyggelse som trappar sig 
upp för Tollareslingan. Avståndet mellan byggnaderna ska även anpassas till områdets 
karaktär och rytm. Släppen som då skapas mellan byggnaderna kan bevara de kvalitet som 
finns med utblickar och sicklinjer från naturmark, mellan husen och vidare ner mot 
Lännerstasundet. Höjder bör anpassas till de utblickar som ges från norrliggande 
radhusbebyggelse. 
 
På grund av områdets begränsade yta och markförhållanden kommer parkering att behöva 
anordnas i garage samt kantstensparkering längst med Tollareslingan för att möjliggöra en 
tillgänglig gatumiljö med angöringsplatser och besöksparkering.  
 
I angränsning till projektområdet finns en luftburen kraftledning. Utredningar har visat att 
kraftledningen inte är möjlig att markförlägga i de områden som finns närmast 
Tollareslingan på grund av bergets förutsättningar och de topografiska förhållandena. Ett 
erforderligt skyddsavstånd måste därför undersökas till befintlig kraftledningen samt hur 
bebyggelsen ska anpassas till kraftledningen.  
 
I och med framställandet av en ny detaljplan återinträder strandskyddet varför detaljplanen 
kommer behöva pröva att upphäva skyddet på nytt.   
 
Förslaget innebär en avvikelse från översiktsplanen från 2018. Detaljplanprocessen kommer 
därför att bedrivas med utökat planförfarande. Avvikelse mot översiktsplanens intentioner 
måste motiveras och beskrivas väl. En preliminär bedömning är att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning om betydande 
miljöpåverkan kommer fördjupas under det tidiga skedet av planprocessen 
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5.2 Markägoförhållanden 
All mark inom området tillhör fastigheten Tollare 1:16 och ägs av Bonava Sverige AB.  

5.3 Utbyggnad 
Kommunens allmänna anläggningar är till stor del redan utbyggda i området, till exempel 
gatan ”Tollareslingan” och lekplats. Dessa har byggts ut inom ramen för det pågående 
stadsbyggnadsprojektet Tollare. Mindre ombyggnader av Tollareslingan kan bli nödvändig 
för att möjliggöra in- och utfarter till parkeringsgarage samt kantstensparkering. Det finns 
några mindre allmänna anläggningar som kvarstår att färdigställa av Bonava enligt de 
exploateringsavtal som gäller för Tollare. Dessa kommer istället samordnas med det här nya 
projektet. Dessa anläggningar är mellersta Godtemplarparken och ”bäcken”. 
 
En ny avloppspumpstation och en ny elnätsstation kommer sannolikt behövas för att 
möjliggöra det här projektet. Avtal ska tecknas som reglerar vem som bygger ut och 
bekostar dessa anläggningar. 
 
Husen längs Tollareslingan kan inte ha mer än en källarvåning innan krav på stödmurar 
uppkommer. Dessa stödmurar är inte önskvärda varken för kommunen eller Bonava och 
ansträngningar ska därför göras för att undvika att sådana behövs. 

5.4 Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
Genom att byggrätten utökas ges bättre förutsättningar för att området kring Tollareslingan 
kan färdigställas i samband med övrig bebyggelse. Ur allmänhetens perspektiv är detta en 

Sökandes förslag med föreslagna flerbostadshus i vitt och med utblickar redovisade med gula pilar. Våningsantal 
och hustyper ska ses som en vägledning till bebyggelsestruktur och inte ett krav. 
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positiv konsekvens. För fastighetsägaren Bonava Sverige AB innebär förslaget att de får en 
förbättrad ekonomi. 
 
Bebyggelsens höjd kommer vara avgörande för utsikten för boende. Om ett våningsantal på 
4 till 6 våningar efterföljs bedöms inga boende få en försämrad utsikt mot vattnet. Samtidig 
kan boende förvärvat bostäder med tanken att villabebyggelse ska uppföras, vilket kan bidra 
till en negativ helhetssyn på projektet i stort.  
 
Utbyggnad av de nya kvarteren sker på mark som idag används som etableringsytor varför 
ingen värdefull natur eller annan rekreativ mark tas i anspråk.  
 
Byggnationen av huskropparna kan bli störande för kringboende men ingen större 
sprängning eller schaktning behöver ske som kan leda till tillfälliga störningar eftersom 
marken redan är förberedd för bebyggelse.  
 
Tollare har behov av allmän parkering i området samtidigt som det finns ett överskott av 
privat parkering i parkeringsgarage. Med en ökad exploatering kommer en ökad trafik och 
troligtvis önskemål om mer allmän parkering. På grund av projektets omfattning kommer 
enbart planområdets behov att kunna tillgodoses. Kantstensparkering kommer här att fylla 
en viktig funktion för allmänheten. 
 
Kollektivtrafiken har inte börjat trafikera Tollare än. Busstrafiken startar i augusti 2021 och 
Waxholmsbolaget beräknar börjat trafikera Tollare kaj under 2022.  
 
Projektets genomförande innebär en ökad exploatering och därmed ökade bullernivåer från 
trafik i förhållande till vad tidigare genomförda utredningar i Tollare visat på.   
 
Om förslaget genomförs kommer det att generera ett ökat antal barn i Tollare med ökat 
slitage på lek- och rekreationsytor inom området. I planarbetet bör behovet av 
tillkommande ytor för barns lek- och utevistelse utredas. Det finns kapacitet i Tollare för att 
ta hand om det ökade antalet skol- och förskolebarn som förslagets genomförande skulle 
innebära. Konsekvenser för barn kommer vidare att utredas i planarbetet.  

5.5 Rättsligt genomförande 
Ett plankostnadsavtal har upprättats med Bonava Sverige AB som reglerar att exploatören 
bekostar samtliga kostnader som kan härledas till arbetet med att ta fram den nya 
detaljplanen. En principöverenskommelse ska ingås samtidigt som detta Start-PM beslutas. 
 
Utbyggnad av återstående allmänna anläggningar, samt om planarbetet visar behov av 
ytterligare allmänna anläggningar, ska regleras i exploateringsavtal. Även ombyggnad av 
allmänna anläggningar ska regleras i exploateringsavtal, till exempel anläggande av in- och 
utfarter. 
 
Avtal som reglerar utbyggnad av avloppspumpstation ska tecknas med Nacka vatten och 
avfall AB. 
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6 Tidplan 
 
Aktivitet År och kvartal 
Projektstrategi 2021 Q1 
Antaget Start-PM 2021 Q3 
Antagen detaljplan 2023 
Byggstart 2024 och framåt i etapper 
Inflyttning 2026 och framåt i etapper 

 

7 Ekonomi 
Planavtal är tecknat mellan Nacka kommun och Bonava Sverige AB. Exploateringsavtal ska 
tecknas som reglerar ansvar för färdigställande av allmänna anläggningar. 
 

7.1 Budget 

Beslutstidpunkt samt beslut
2020-06-09 SUMMA (tkr)

Inkomster/intäkter 75 300 75 300
Utgifter -81 500 -81 500
TOTALT BEVILJAD BUDGET -6 200 -6 200  
 
Tabellen ovan redovisar politiskt beviljad budget för stadsbyggnadsprojekt Tollare på en 
övergripande nivå, samt tidpunkt för beslutet. Planarbetet på Tollareslingan ryms inom 
gällande budget. 

7.2 Projektkalkyl 
 
Projektet medför inga kostnader för kommunen. Eventuella allmänna anläggningar som kan 
behöva byggas om på grunda av projektet ska bekostas av exploatören. 
 
Tabellen nedan visar fördelning per år av inkomster och utgifter för planarbetet. 
 

 

7.3 Finansiering 
Kostnaden för planarbetet finansieras med detaljplaneavtal. Kostnad för färdigställande av 
allmänna anläggningar finanserias med exploateringsavtal. Ingen tillkommande driftkostnad 
bedöms uppstå, bara en förskjutning i tid. 
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7.4 Driftskostnader för allmänna anläggningar 
Ingen tillkommande driftkostnad uppstår på grund av projektet. Det blir bara en 
förskjutning i tid för de anläggningar som egentligen skulle varit klara i år men som på 
grund av detta projekt senareläggs. Detta avser mellersta Godtemplarparken och bäcken. 
Driftkostnaden för dessa är cirka 50.000 kronor/år och bedöms preliminärt lämnas över till 
kommunen år 2027. 

8 Risker 
Redogör för projektets risker samt vilka åtgärder som ska vidtas, se rutin för riskhantering. 

 

 
Tabellen ovan redovisar de viktigaste riskerna som identifierats hittills i projektet. Arbete 
ska ske löpande under projektets gång för att identifiera risker och om riskerna förändrats. 

9 Kommunikation 
Tonvikten i kommunikationen kommer handla om frågor som är aktuellt för boende i 
Tollare såsom: 

- När börjar båttrafiken trafikera Tollare? 
- Hur hanterar kommunen den upplevda bristen av parkeringsplatser i Tollare? 

 
Kommunikationen kommer även behöva besvara varför detaljplanearbetet görs och hur det 
kommer påverkar de som redan flyttat in i Tollare. 

10 Rapportering 

10.1 Avslut och överlämnande 
Efter godkänd slutbesiktning ska kommunens anläggningar lämnas över från projektet till 
kommunens driftorganisation vilket görs i form av en driftöverlämning. Därefter kan 
projektet avslutas. 
 

Risk Konsekvens Åtgärd

Tid

Opinion mot högre 
bebyggelse 

Överklagad detaljplan Kommunikation under 
detaljplanskedet är viktigt för 
leverera rätt information och 
skapa ett detaljplanförslag 
som följer majoriteten

Ekonomi
Byggnadstekniska 
svårigheter. Dyrt för 
Bonava att bygga.

Uteblivna byggrätter Marken bör i ett tidigt skede 
utredas för den förväntade 
bebyggelsen

Produkt

Exploatören har för 
höga förväntningar på 
exploateringsgraden.

Strandskydd går ej att 
upphäva.

Projektet läggs ner

Byggnader blir inte 
lönsamma, projektet 
läggs ner.

Tydlighet från kommunen i 
tidigt skede

Tidig avstämning med 
Länsstyrelsen.
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