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1 Investeringar 

Orminge 

I Orminge har en slutbesiktning av utbyggnadsetapp 2 av de allmänna anläggningarna ägt rum. Förberedelser 
pågår för att handla upp delar av etapp 3 och 4 under året. Dessa etapper berör främst bussgatan och nya 
lokalgator i Ormingehusplanen. Den fortsatta utbyggnaden sker med ny entreprenör. Aros har betalat för 
den tredje och sista etappen av Nybacka. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i Nybackakvarteret och i 
Telegrafberget. I Kummelberget pågår planläggning för utvidgning av verksamhetsområdet och i Orminge 
trafikplats planläggs för ett verksamhetsområde. 

Älta 

Förberedelser pågår för att handla upp entreprenör för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta centrum 
när detaljplanen för Älta C vinner laga kraft. Planläggningen har påbörjats för sydvästra Stensö och en 
markanvisningstävling för den kommunala marken i projektet är genomförd. I Ältadalen fortsätter 
utbyggnaden av allmänna anläggningar och småhus och planarbetet för en utvidgning av Ältabergs 
verksamhetsområde har påbörjats. 

Förnyelseområden 

Förnyelseområden kallas de tidigare fritidshusområden som kommunen rustar upp till modern 
permanentboendestandard, med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen rustar upp och tar över driften 
av vägarna i många av dessa områden. Oftast görs detta i samband med att en ny detaljplan antas för 
området, som kan göra det möjligt att bygga ut och/eller förtäta bebyggelsen genom avstyckning av tomter. 

Detaljplanerna för Mjölkudden, Dalvägen-Gustavsviks gård och Galärvägen är antagna under året. Samtliga av 
dessa detaljplaner i sydöstra Boo  är överklagade. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er 
för utbyggnaden av allmänna anläggningar i området. Även i Bågvägen-Åbroddsvägen och Fågelstigen pågår 
sådana förberedelser. 

Övriga projekt 

Inom området Övriga projekt ryms sådana projekt som inte naturligt passar in i något av områdena ovan. 
Detaljplanen för Östra Gräsvägen i Ektorp antogs i början av året. Planeringen av Ektorp centrum fortsätter. 
I Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp och i Saltsjöbadens centrum gör fastighetsägaren ett 
omtag i planeringen. I Tollare föreslås en planändring av vissa obebyggda delar av området och förhandlingar 
pågår för när övertagandet av allmänna anläggningar kan ske av det som redan är utbyggt. 

1.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget 

 

Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Årsbudget 92,6 -356,7 -264,1 

Ack utfall för perioden 74,5 -162,9 -88,4 

Budget vs utfall 18,1 -193,8 -175,7 

Exploateringsersättning har kommit in för Orminge Centrum liksom planintäkter i Älta Centrumkvarter. 
Under hösten inkommer ytterligare exploateringsersättningar från Orminge C, liksom Ältadalen; 
Hasseludden och Älta Centrumkvarter. Den totala prognosen för året är justerad till 150 miljoner och 
förutsätter att detaljplanen för Älta Centrumkvarter vinner laga kraft. 

Utgifterna beror främst på en rättning gentemot Nacka vatten och avfall kopplat till en felaktigt hanterad gåva 
till följd av nya redovisningsregler. Rättningen uppgår till 70 miljoner kronor. Flera projekt,  tex Område W 
och Dalkarlsängen, har skjutits fram i tid vilket också påverkar utfallet gentemot budget. 
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I övrigt står Samordningsprojektet i Orminge och Älta centrumkvarter för de största utgifterna under 
perioden. Den totala prognosen för året är 380 miljoner kronor med kostnaden till Vattenfall inom 
Kraftledningsprojektet i Norra Boo som största post. 

1.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-
2023 

 

  Årsbudget Prognos  Totalt 

Nettoinvesteringar, mnkr 2021 2022 2023 2024 >=2025 2021>=2025 

Beslutad budget inkomster (+) 
M&B 2021-2023 

 92,6   61,4   62,4   78,5   -   294,9  

Beslutad budget utgifter (-) M&B 
2021-2023 

- 356,7  - 566,3  - 232,7  - 3,0   -  - 1 158,7  

Beslutad nettobudget M&B 2021-
2023 

- 264,1  - 504,9  - 170,3   75,5   -  - 863,8  

Förändring inkomster (+) T2 2021  75,4   30,6   72,6   50,5   465,0   694,1  

Förändring utgifter (-) T2 2021 - 22,3   197,3  - 234,3  - 262,0  - 205,0  - 526,3  

Förändring nettobudget T2 2021  53,1   227,9  - 161,7  - 211,5   260,0   167,8  

Förslag till beslutad budget 
inkomster (+) totalt T2 2021 

 168,0   92,0   135,0   129,0   465,0   989,0  

Förslag till beslutad budget 
utgifter (-) totalt T2 2021 

- 379,0  - 369,0  - 467,0  - 265,0  - 205,0  - 1 685,0  

Förslag till beslutad 
nettobudget T2 2021 

- 211,0  - 277,0  - 332,0  - 136,0   260,0  - 696,0  

Förändringen i inkomster: 

De tidigare beviljade 92,6 miljoner kronor i inkomster föreslås öka till 168 miljoner kronor. Skillnaden beror 
i huvudsak på inkomster inom delprojekten inom Orminges samordning, Älta Centrumkvarter, Ältadalen 
samt Vikingshillsvägen.   

Förändringen i utgifter: 

De tidigare beviljade 357 miljoner kronor i utgifter föreslås öka till 379 miljoner kronor. Dalkarlsängen, 
område W, Mjölkudden /Gustavsviks gård har skjutit fram sina tidsplaner medan flera projekt inom Orminges 
samordning sökt utökad budget inom tidigare beviljad ram. Även Ältadalen, Fågelstigen, Östra Gräsvägen 
med flera har fått utökade medel efter avrop mot budgetramen. Netto ökar utgiftsbudgeten med  22 
miljoner kronor. 

Kommande års budgetar justeras till följd av framskjutna projekt, bland annat förnyelseområdena i Sydöstra 
Boo enligt ovan. 

1.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden 

 

Mnkr  Utfall för perioden 

Projektnamn/Nu
mmer IB Aktiverat Inkomster (+) Utgifter (-) Netto UB 

Samordningen 
Orminge C 
/93102387 

 183,5  -6,7 30 -33,9 -3,9  180,7  
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Älta 
Centrumkvarter/ 
99963000 

 33,5  0 1,8 -8,6 -6,8  40,3  

Ältadalen/ 
9242961200  6,1  0 4,8 -7,9 -3,1  9,2  

Samordningen i Orminge: 

Etapp 2: Slutbesiktning godkänd med besiktningsanmärkningar som åtgärdas av JME AB. Beslut avseende vite 
för tidplaneförskjutning klart och slutregleras under året. Inom Etapp 3 tillträder ny entreprenör under 
hösten. Projektet har beviljats utökad budget till följd av dåliga markförhållanden där ett påldäck krävs. 
Entreprenad påbörjas preliminärt under hösten och pågår även under 2022. Etapp 4: Samplanering pågår med 
exploatör i kvarteret Södra Sarvträsk avseende markarbeten och grundläggning av lokalgata intill 
bostadskvarteret. Upphandling av ramavtalsentreprenör genom förnyad konkurrensutsättning pågår och 
entreprenaden påbörjas till hösten. 

Älta Centrumkvarter: 

Detaljplan är antagen men överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen. Projekteringen av allmänna 
anläggningar pågår, systemhandling är färdigställd och bygghandlingsprojektering är påbörjad. Övriga 
kostnader avser bland annat projektledning och avtalsförhandlingar. Förberedelser inför upphandling av 
entreprenad pågår och beräknas vara klar till tidigt 2022. 

Ältadalen: 

Ältadalen ligger i den sydligaste delen av Nacka, mellan Storkällans kyrkogård och Erstaviksvägen. Genom 
området går en stor rullstensås, som fram till 1970-talet användes som grustäkt. Nu byggs här ett område 
med cirka 330 småhus, förskola, äldreboende och parkmark. Nu pågår utbyggnad av etapp 2 och den 
beräknas stå klar 2023. 

1.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget 

 

1. Projektnamn/nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Mjölkudden/ Gustavsviks-gård Beslutad totalbudget sen projektstart 120,3 -111,1 9,2 

 Ack utfall sen projektstart 0,0 -20,1 -20,1 

 Kvarvarande medel 120,3 -91,0 29,3 

 Prognos för hela projektet 120,2 -149,0 -28,8 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -14,9 -14,9 

 Ack utfall för perioden 0,0 -0,5 -0,5 

 Budget vs utfall 0,0 -14,4 -14,4 

2. Projektnamn/nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Område W /9242931900 Beslutad totalbudget sen projektstart 41,6 -83,0 -41,4 

 Ack utfall sen projektstart 0,0 -23,1 -23,1 

 Kvarvarande medel 41,6 -59,9 -18,3 

 Prognos för hela projektet 82,6 -153,8 -71,2 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -15,9 -15,9 

 Ack utfall för perioden 0,0 -0,5 -0,5 

 Budget vs utfall 0,0 -15,4 -15,4 
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3.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

Dalkarlsängen/ 99942100 Beslutad totalbudget sen projektstart 0,0 -212,0 -212,0 

 Ack utfall sen projektstart 0,1 -24,5 -24,4 

 Kvarvarande medel -0,1 -187,5 -187,6 

 Prognos för hela projektet 0,1 337,3 337,4 

 Varav periodens investeringar:    

 Årsbudget 0,0 -51,2 -51,2 

 Ack utfall för perioden 0,0 -2,5 -2,5 

 Budget vs utfall 0,0 -48,7 -48,7 

Mjölkudden/Gustavsviksgård, detaljplanen är överklagad och projektet framskjutet i tid. Projektet syftar 
till att bygga ut kommunala vägar och avlopp samtidigt som viss förtätning möjliggörs. Projektområdet 
sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i 
projektområdet. 

Detaljplanen för Område W i sydöstra Lännersta är överklagad och domslut väntas inom kort. Underlaget 
till förfrågan för entreprenaden har kompletterats och projektet är senarelagt jämfört med tidigare tidplan. 

Dalkarlsängen har stått relativt stilla under 2021 till följd av oklarheter kring nya återvinningcentralens 
placering och budget och prognos har skjutits framåt i tiden. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt 
verksamhetsområde och att bygga ny trafikplats vid väg 222. Den före detta Boo-tippen planeras att 
sluttäckas och bli ett rekreationsområde. 

1.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året 

 

1.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

2.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

3.Projektnamn /nummer Mnkr Inkomster (+) Utgifter (-) Netto 

 Beslutad totalbudget sen projektstart    

 Ack utfall sen projektstart    

 Avvikelse budget/ utfall    

 Varav utfall för årets aktivering    

Inom Tollareprojektet har kommunen tagit emot en gåva från Bonava gällande tunneln på Tollarevägen. 
Värdet på gåvan är 49 miljoner kronor och omfattar tunnelhålet, portaler vid in- och utfart, ytskikt i tunneln 
samt belysning. Tunneln är 130 meter lång och tillgången har aktiverats hos NTN i april. 

Orminge etapp 2 är åter försenad men har under sommaren tagits över av kommunens egen 
driftsorganisation och aktiveringen sker under oktober. 

Ytterligare gåvor kommer inom  projekten Tollare respektive Telegrafberget under senhösten. 
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1.6 Tabell 6: Avrop från budgetram för stadsutvecklingsprojekt 

Tabellen visar beviljad ram per år och beviljade avrop via KS till och med aug 2021. 

Under hösten kommer Hasseluddens vårdboende att söka medel inom denna totalt beviljade ram av 
Kommunfullmäktige. I samband med Mål och Budget kommer ny rambudget sökas för 2024. 

  2021 2022 2023 

 Ink Utg Netto Ink Utg Netto Ink Utg Netto 

Budgetram 2021-
2023 

60,0 -112,0 -52,0 49,0 -202,0 -153,0 63,0 -267,0 -204,0 

Fisksätra södra 1,8 -1,9 -0,1 1,3 -1,3 0,0 0,8 -0,8 0,0 

Orminge C, etapp 3 17,0 -20,8 -3,8 0,0 -4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 

Orminge C, etapp 2 0,0 -28,3 -28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orminge C, etapp 4 10,0 -20,8 -10,8 16,8 -4,0 12,8 0,0 0,0 0,0 

Fågelstigen 0,5 -1,0 -0,5 4,0 -3,0 1,0 1,5 0,0 1,5 

Ältadalen 0,0 -27,6 -27,6 22,6 -22,0 0,6 0,9 -1,4 -0,5 

Ältabergs vht 0,0 -2,2 -2,2 0,0 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 

Galärvägen  -0,9 -0,9  -0,3 -0,3  -0,3 -0,3 

Norra Skuru  -3,0 -3,0       

Kummelbergets 
verksamhetsområde 

 -1,6 -1,6  -0,9 -0,9   0,0 

Summa avrop 29,3 -108,1 -78,8 44,7 -37,0 7,7 3,2 -2,5 0,7 

Summa kvarvarande 
rambudget 

30,7 -3,9 26,8 4,3 -165,0 -160,7 59,8 -264,5 -204,7 
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2 Redovisning riktade statsbidrag 
 

Bidrag som 
beviljats/erhållits 
perioden jan-aug 2021 

Myndighet (statlig 
medfinansiär) 

Annan inblandad 
nämnd/verksamhet Sökt belopp tkr (år) Erhållet/reserverat 

belopp tkr Prognos tkr år 2021 

      

      

      

      

Till projekt inom Exploateringsenheten Nacka har inga statliga bidrag betalats ut under 2021. 

och strategiskt arbete. 
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