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Kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott 

Strandparksskolan inför evakuering Stavsborg 
Slutredovisning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutkott godkänner slutredovisningen av 

investeringsprojektet Strandparksskolan inför evakuering Stavsborg, projektnummer 

93102509 med en investeringsram om totalt 33,5 miljoner kronor vilka tagits i anspråk från 

den av kommunfullmäktige inom mål och budget beviljade ramen för projektet, den 18 

november 2019, § 420.  

 

Detta beslut fattas med stöd av punkten 10.15 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning  
Stavsborgsskolan utvecklas för närvarande av Hemsö tillsammans med kommunen. Under 

projektets genomförandetid har den befintliga verksamheten till Strandsparksskolan 

Evakueringen är fördelad dels till befintliga byggnader, dels till tillfälliga paviljonger och ett 

tillfälligt idrottstält. Inflyttning av verksamheten skedde sommaren 2021. 

Evakueringslokalerna har möjliggjort en god arbetsmiljö för elever och lärare under 

byggnationen av Nya Stavsborgsskolan. Beslutad ram för evakueringen är enligt den av 

kommunfullmäktige inom mål och budget beviljade ramen för projektet. I 

investeringsprojektet ingår markarbeten samt anpassningar och renoveringar av hus A och 

D inom Strandparksskolan.  

 

Projektet slutredovisas till en slutkostnad på 28,3 miljoner kronor vilket är 5,2 miljoner 

kronor lägre än beslutad ram på 33,5 miljoner kronor.  
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Ärendet 
 

Bakgrund 

Nacka kommun överlät i december 2016 ett antal fastigheter till Hemsökoncernen 

däribland fastigheten Nacka Älta 14:97 där Stavsborgsskolan är belägen. Parterna har i 

fastighetsöverlåtelseavtalet kommit överens om att fastigheten ska bli föremål för ett 

utvecklingsprojekt. Projektet finns beskrivet i ett separat informationsärende som 

behandlades v idkommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019. 

 

Under projektets genomförandetid behövde den befintliga verksamheten i Stavsborgsskolan 

evakueras. Den provisoriska evakueringslösningen har utförts på Strandsparksskolan 

(fastighet Älta 20:1) och tidigare Strandparksskolans förskola (fastighet Älta 21:1). 

Evakueringen är fördelad dels till befintliga byggnader, dels till tillfälliga paviljonger och ett 

tillfälligt idrottstält. Inflyttning skedde sommaren 2021. Evakueringslösningen kommer 

enligt tidplan från Hemsökoncernen att användas av skolan under drygt två år men 

befintliga byggnader kan användas därefter i väntan på att området exploateras med 

bostäder.  

 

Investeringskostnad evakuering 

Enligt överlåtelseavtalet mellan Nacka kommun och Hemsö ska Nacka kommun bekosta 

hela evakueringen.  

 

Beslutad ram för evakueringen är enligt den av kommunfullmäktige inom mål och budget 

beviljade ramen för projektet, 33,5 miljoner kronor (beslut den 18:e november 2019, § 420). 

I investeringsprojektets beslutade ram ingår markarbeten samt anpassningar och 

renoveringar av hus A och D inom Strandparksskolan. De anpassningar som har utförts i 

de befintliga byggnaderna har främst varit renovering av ytskikten, uppgradering av köket 

och matsalen samt justering av specialsalar för att verksamheten ska fungera väl under 

evakueringstiden. Investeringarna som har utförts har noggrant valts utefter 

förutsättningarna att den tillfälliga skolan enbart ska nyttjas i två år.  

 

Driftskostnader evakuering 

Övriga kostnader såsom rivning, restvärde, tillfälliga paviljonger, idrottstält, anpassning av 

befintliga byggnader, ökade driftkostnader, flyttkostnader samt demontaget av provisorierna 

är att se som engångsdriftskostnader, den beslutade ramen för dessa är 53,3 miljoner 

kronor. Kostnaderna fördelas under perioden 2020 – 2023 då evakueringen pågår.  
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Projektbeskrivning Evakuering av Stavsborgsskolan F-9 

Entreprenadform:   Fyra totalentreprenader  

Totalentreprenör:   Ekenbygg, Adapeto, Halltec och Bite 

Projektledare:  Sandra Davidsson, enheten för bygg och anläggning 

 

Starttidpunkt (produktion)   2020-11-01 

Slutbesiktning   2021-05-23 

Slutbesked      2021-06-09 

Inflyttning   2021-06-09 

Ekonomi investering 
Beslutad ram är enligt den av kommunfullmäktige inom mål och budget beviljade ramen för 
projektet, den 18:e november 2019, § 420. 
 
Beslutad ram investering:  33,5 miljoner kronor 
Slutkostnad:    28,3 miljoner kronor  
 
 
Avskrivningstiden som har satts till tre år resulterar i följande kapitaltjänstkostnader 
(avskrivningar och ränta)  
 
År 2021    5,0 miljoner kronor   
År 2022   12,7 miljoner kronor  
År 2023   11,2 miljoner kronor 
År 2024    5,8 miljoner kronor  
 

Ekonomi engångsdriftskostnader 
 
Beslutad ram engångsdriftskostnader  53,3 miljoner kronor 
 
Upparbetade kostnader 2021-12-31:  37,5 miljoner kronor  
Bedömd återstående kostnader åren 2022-2023 21,0 miljoner kronor 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet slutredovisas till en slutkostnad på 28,3 miljoner kronor vilket är 5,2 miljoner 

kronor lägre än investeringsramen på 33,5 miljoner kronor. Detta beror till stor del på 

kostnadsbesparingar genom att i första hand välja många standardlösningar som 

paviljongleverantören hade att leverera, kostnadsmedvetna materialval samt en väl god 

dialog med entreprenörerna inför start av produktionen. Detta i kombination med få 

ändringar och tillägg under produktionsskedet.  
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Konsekvenser för barn 
I samband med att Hemsö köpte Stavsborgsskolan beslutade man att den befintliga skolan 

skulle rivas och att en ny skulle byggas på samma plats. Vidare beslutades det även att 

evakueringen av skolan skulle ske i egen regi inom kommunen. Därmed kom en beställning 

på att ta fram en evakueringsskola för eleverna till sommaren 2021.  

 

Evakueringslokalerna har möjliggjort en god arbetsmiljö för elever och lärare under 

byggnationen av Nya Stavsborgsskolan. 

 

 

 

 

 

Peter Skogberg   Sandra Davidsson  

Enhetschef    Projektledare  

Enheten för bygg och anläggning  Enheten för bygg och anläggning 

 

    Åsa Lundmark 

    Gruppchef, Bygg 

    Enheten för bygg och anläggning 


