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Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 
 
 
Projekt Område Status Handläggare 
9420 
KFKS 
2011/225-
214 

Dalvägen – 
Gustavsviksvägen 

Start-PM togs upp för tillstyrkan i MSN 
2012-04-04. Start-PM antogs i KS 2012-05-
28. Kvartersdialoger genomfördes under 
vintern 2012/2013. Planarbete pågår. 
Samråd mellan 2015-06-10 – 2015-08-31.  
Information i MSN 2016-02-17. 
Detaljprojekteringen blev försenad pga 
bristfällig projektering. Ett andra samråd 
pågick under tiden 2018-11-12-2018-12-19. 
Sammanställning av synpunkter pågår och 
granskningshandlingar tas fram. 
Granskning planeras till kvartal 1, 2020. 

KRIKAL 
TRS 

9421 
KFKS  
2016/911 

Dalkarlsängen Södra Åtgärdsvalsstudie (vägstudie) trafikplats 
påbörjad januari 2014. Beslut i KSSU 2016-
06-14, att arbeta vidare enligt sluttäckning 
av Boo-tippen. Avvecklingsplan för tipp 
antagen i MSN. Samråd pågick 2018-10-08 
– 2018-11-12. Utredningar pågår. Samråd 
om ansökan om vattendom pågick under 
tiden 2019-03-21-2019-04-12. 

EMILAR 
TRS 

9428  
KFKS  
2018/683 

Fågelstigen Nytt start-PM antogs i KSSU 2018-08-07, § 
136. Information i MSN 2018-12-12. 
Samråd pågick under tiden 2019-02-20-
2019-04-05. Sammanställning av synpunkter 
samt bearbetning av planhandlingar pågår. 
Granskning planeras till kvartal 1, 2020. 

MAGBOH 

9429 
KFKS 
2013/543-
214 

Verksamhetsområde 
Orminge trafikplats 

Start-PM antaget i KSSU 2013-12-17 
Utredningar och planarbete påbörjades 
under våren 2014. Uppdatering av 
utredningar pågår. Samråd planeras till 
kvartal 1, 2020. 

MAGBOH 

9430   
KFKS 
2014/94-
214 

Mjölkudden – 
Gustavsviks Gård 

MSN tillstyrkte Start-PM 2014-04-02 
KSSU antog Start-PM 2014-04-29 
Kvartalsdialoger 8 st 2014-10-13 – 2014-12-
01. Samråd pågick mellan 2016-10-19 – 
2016-11-30.  
Granskning pågick under tiden 2018-11-05 

TERKAR 
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– 2018-12-10.Antagandehandlingar tas fram. 
9431 
KFKS 
2013/660-
214 

Galärvägen-
Kornettvägen 

MSN tillstyrkte start-PM 2014-04-02. KSSU 
antog start-PM 2014-04-29. Dialog med 
boende genomfört. Samråd pågick under 
tiden 2018-11-15 – 2018-12-20. 
Sammanställning av synpunkter pågår. 

FELLIA 

9433 
KFKS 
2015/21-
214 

Talluddsvägen Tillstyrkan start-PM i MSN, och beslut i 
KSSU om start-PM 2015-08-11. 
Samråd pågick mellan 2016-11-15 –  
2016-12-16. Utredningar pågår. Granskning 
pågick under tiden 2018-05-03 –  
2018-05-31. Markförhandling pågår. 
Inväntar tillstyrkan i MSN och antagande i 
KF. 

FELLIA 

9434 
KFKS 
2015/665-
214 

Solbrinken-Grundet Start-PM antogs 2015-12-08 § 243 i KSSU. 
Kvartersdialoger genomförda under feb – 
maj 2016. Information inför samråd i MSN 
2017-04-19. Samråd pågick under tiden 
2017-05-02-2017-06-16. Ärendet 
återremitterades i MSN 2018-09-26. Beslut 
om granskning MSN 2018-12-12, § 275. 
Granskning pågick under tiden  
2019-01-08 – 2019-02-12. Sammanställning 
av synpunkter pågår. Beslut om granskning i 
MSN 2019-09-25. Granskning 2 pågick 
under 2019-10-01-2019-11-12. 
Sammanställning av synpunkter pågår. 

EMILAR 

9436 
KFKS 
2018/870 

Sarvträsk, Orminge C Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-
22. Information om samråd i MSN 2018-05-
23. Samråd mellan 2018-05-28-2018-07-02. 
Sammanställning av synpunkter pågår. 
Detaljplanen har efter samråd delats i två 
nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. 
Granskning planeras till kvartal 2, 2020. 

TOVMAR 

9436 
KFKS 
2018/871 

Ormingehus, Orminge 
C 

Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-
22. Information om samråd i MSN 2018-05-
23. Samråd mellan 2018-05-28-2018-07-02. 
Detaljplanen har efter samråd delats i två 
nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. 
Beslut om granskning i MSN 2018-12-12, § 
276. Granskning pågick under tiden 2018-
12-19 – 2019-01-28. MSN tillstyrkte 
planförslaget 2019-06-26, § 153. Antagande 
planeras i KF under kvartal 2, 2020. 

MONSTE 
TOVMAR 

9437 
KFKS 
2016/756 

Knutpunkten, 
Orminge C 

KSSU antog start-PM 2016-10-25, § 178. 
Information om samråd i MSN 2017-12-06. 
Samråd pågick mellan den 2018-02-16 – 

MONSTE 
TOVMAR 
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2018-03-15. Beslut om granskning i MSN 
2018-09-26, med tillägg. Granskning pågick 
under tiden 2018-10-24-2018-11-21. 
Antagande planeras till kvartal 2, 2020. 

9439  
KFKS 
2019/59 

Kil, västra 
verksamhetsområdet 

KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
18. Avvaktan med anledning av utveckling i 
Värmdös del av Kil. 

JONERI 

90000322 
KFKS 
2017/285 

Myrsjö sportcentrum Start-PM antaget i KSSU 2017-05-02, § 87. 
Planprojektet övergår till stadsbyggnads- 
projekt. Information om samråd i MSN 
2018-05-23. Samråd pågick mellan 2018-06-
01-2018-08-15. Beslut om granskning 2019-
10-16 i MSN. Granskning pågår 2019-10-30 
– 2019-11-27. 

ANNELL 

93101424 
KFKS 
2018/243 
 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Volten 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. 
Förslaget har varit ute på markanvisning 
2019-05-14 – 2019-09-02. Samråd planeras 
till kvartal 2, 2020. 

VIKWALL 

93101422 
KFKS 
2018/244 
 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Pylonen 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. 
Förslaget har varit ute på markanvisning 
2018-12-04 – 2019-02-08. Samråd planeras 
till kvartal 2, 2020. 

VIKWALL 

93101423 
KFKS 
2018/245 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Amperen 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. 
Förslaget har varit ute på markanvisning 
2018-12-04 – 2019-02-08. Samråd planeras 
till kvartal 2, 2020. 

VIKWALL 

93101014 
KFKS 
2017/1029 

Björknäs-
Värmdövägen 

Start-PM antogs i KSSU 2018-05-02, § 77. 
KSSU antog reviderat start-PM 2019-05-21, 
§ 82. Samråd planeras till kvartal 1, 2020. 

VIKWAL 

93102173 
KFKS 
2019/60 

Kummelbergets 
verksamhetsområde 

KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
16. 

ROGBJO 
ALER 

93102174 
KFKS 
2019/61 

Kocktorpsområdet  KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
17. 

TIMKAH 

 
 
Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 
 
9415 
KFKS 
2010/64-
214 

Vikingshill/ 
Sommarbo område C 

KS antog start-PM 10-03-29 
Samråd pågick till 10-11-24. 
Utställning pågick till 2011-06-21. 
MSN tillstyrkt inför antagande 2014-09-17. 
KSSU tillstyrkt inför antagande 2014-10-07. 
KS tillstyrkt inför antagande 2014-10-27. 
Antagen i KF 2014-11-24. Överklagad till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gett 

THEMAR 
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kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Yttrandet har behandlats i KS 2015-05-25 och 
i KF 2015-06-15. Länsstyrelsen upphävde 
kommunens beslut att anta detaljplanen 2015-
09-30. MSN beslutade 2015-12-09 § 250 att 
ställa ut planen på Utställning 2. Utställningen 
pågick mellan 2015-12-19 – 2016-01-31. 
Sammanställning av inkomna synpunkter 
pågår. Tillstyrkt i MSN 2016-06-08. Antogs i 
KF 2016-06-20, § 178. Överklagad och 
skickad till mark- och miljödomstolen. 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
beslutat i KF 2017-03-06. Yttrandet 
översändes till domstolen 2017-03-17. 
Mark- och miljödomstolen upphävde 
detaljplanen i maj 2017. Revidering av 
planförslaget pågår. Informationsmöten med 
boende i oktober/november 2017. Beslut om 
granskning i MSN 2017-12-06. Utställning 3 
pågick mellan 2017-12-15 – 2018-01-29. 
Tillstyrktes inför antagande i MSN 2018-05-
23, § 115. Tillstyrktes inför antagande i KSSU, 
2018-10-09, § 183.  Antogs i KF 2018-11-19, 
§ 285. Överklagad till mark- och 
miljödomstolen. Domstolen avslog 
överklagandena 2019-12-19. 

9423   
KFKS 
2015/785-
214 

Eols Udde, Omr A, 
Kummelnäs 

Start-PM antogs 2015-12-08, § 244 i KSSU. 
Detaljplanearbete har påbörjats. Samråd 
pågick under tiden 2017-05-17 – 2017-06-28. 
Granskning pågick mellan 2018-04-25 – 
 2018-05-30. MSN tillstyrkte detaljplanen 
2019-03-20, §57. KF antog detaljplanen 2019-
05-27, § 187. Detaljplanen har blivit 
överklagad till mark– och miljödomstolen. 
Kommunen har yttrat sig till MMD 2019-
12-19. 

ROGBJO 

93101137 
KFKS 
2017/1117 

Vårdboende 
Hasseludden, 1:79 

Positivt planbesked 2015-02-18, § 31. Beslut 
om planuppdrag 2016-09-21. Samråd pågick 
mellan 2017-09-22 – 2017-10-20. Granskning 
pågick 2018-04-26 – 2018-05-25. Tillstyrktes i 
MSN 2018-09-26. Antogs i KF 2018-12-17. 
Överklagad till mark- och 
miljööverdomstolen. 

KRIKAL 

9319  
KFKS 
2002/301-
214 

Sydöstra Lännersta, 
Område W 
Gammeluddsvägen, 
Djurgårdsvägen m fl  
 

ONB tillstyrkte start-PM 2004-11-10. 
KS beslut om Start-PM 2005-01-10. 
En prioritetsprövning gjordes 2007. 
Infomöte föreningar + referensgrupp 
december 2008. Kvartersdialoger januari – 

TRS 
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 februari 2009. Förstudie för VA och vägar 
färdig våren 2010. Samråd pågick till maj 2011 
Förprojektering av gator, vatten och avlopp 
innan utställning. Återremiss i MSN januari 
2013. Beslut om utställning i MSN februari 
2013. Beslut om utställning av 
gatukostnadsutredning i KS mars 2013. 
Utställningen pågick 2013-04-19 – 2013-05-
22. Info på MSN 2013-08-28. Planändring för 
Lännersta 1:870 på samråd 2014-01-21 – 
2014-02-13. Samråd av fastighetsplaner för 
delar av planområdet 2014-03-10 – 2014-04-
02. MSN beslutade, 2015-03-25, om ny 
granskning(utställning). Utställning 2 av plan- 
och gatukostnader 2015-06-09 – 2015-08-25. 
MSN beslutade 2016-01-27 att bordlägga 
ärendet. MSN beslutade 2016-02-17 att 
bordlägga samt att remittera ärendet till KSSU 
för förhandling angående strandpromenaden 
med berörda fastighetsägare. 
Överenskommelse med fastighetsägarna 
kunde inte nås. Planen tillstyrktes i MSN, 
2016-06-29, § 156, med ändringen att 
genomförandetiden för strandfastigheterna 
längs strandpromenaden ändras till 5 år. 
Samråd med anledning av MSNs beslut pågick 
till 2016-09-23. Tillstyrktes i MSN 2016-11-09, 
§ 244, och i KS 2016-11-28, § 324. 
Länsstyrelsen upphävde strandskyddet 2016-
11-18 och det reviderade planförslaget antogs 
i KF 2016-12-12, § 316. Planen överklagades 
och behandlades av mark och miljödomstolen 
mot bakgrund av MMÖDs tidigare beslut 
(Älgö, Vikingshill), har KS beslutat 2017-10-
02, § 259, att återta planen för revidering KFs 
antagandebeslut upphävdes av MMD 2017-
12-15. MSN 2018-06-20 beslutade om att 
ställa ut detaljplaneförslaget, § 156. Utställning 
3 2018-09-17 – 2018-10-15. Tillstyrkan i MSN 
2018-12-12, § 274. Kommunstyrelsen 
tillstyrkte detaljplan 2019-02-18. 
Kommunfullmäktige antog detaljplan 2019-
03-04. Detaljplanen har blivit överklagad. 
MMD har begärt in yttrande av kommunen. 
KS beslutade om yttrande 2019-09-02, § 255. 
MMD upphäver kommunens beslut den 4 
mars 2019. Kommunen har överklagat 
domen till MÖD. 
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Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft 
 
    
 
Detaljplaner som antas av MSN 
 
MSN 
2018/46 

Mensättra 19:6, 
Storholmsvägen 5 
 

Planuppdrag i MSN 2018-09-26, § 210. 
Samråd pågick under tiden 2019-09-16 -2019-
10-14. Planförslaget är utställt för 
granskning under perioden 2019-12-10 – 
2020-01-14. 

FELLIA 
KERSTA 

MSN 
2019/69 

Ändring av del av 
detaljplan för 
Skarpnäs 2:3 m fl, 
Telegrafberget (DP 
572) 

Planuppdrag i MSN 2019-06-26, § 155. 
Samråd pågår under tiden 2019-12-11 – 
2020-01-13. 

ALER 

MSN 
2019/125 

Upphävande av 
delar av över- 
lappande detalj-
planer inom 
planerat natur-
reservat Rensättra 

Planuppdrag i MSN 2019-12-11, § 273. 
Samråd planeras till slutet av kvartal 2, 
2020. 

FELLIA 
TRS 

 
 
 
Antagna detaljplaner som beslutats av MSN 
 
    
 
 
 
Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft 
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