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Fisksätra/Saltsjöbaden 

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 

Projekt Område Status Handläggare 

9535   
KFKS 
2010/502-
214 

Morningside Marina 2011-04-27 godkänt Start-PM. 2011-05-02 KS 
antagit Start-PM. 2012-12-12 MSN godkänt 
program. 2013-02-11 KS antagit program. 
2014-12-10 beslut om samråd. Samråd 2015-
02-12 – 2015-03-12. Granskningsbeslutet 
återremitterades i MSN 2017-05-17. 
Granskning pågick mellan 2017-09-05-2017-
09-26. Tillstyrkt i MSN 2017-12-06, § 270. 
Alternativ lösning till skydd mot trafikbuller 
från Saltsjöbanan utreds. Beslut om ny 
granskning planeras i MSN  
2020-04-22. 

ANIRON 

9544   
KFKS 
2017/746-
214 

Fisksätra Entré KSSU antog start-PM för Norra centrum 
2014-06-10. KSSU antog ett nytt start-PM 
2017-10-24 för att planförslaget ska kunna 
utgå från de senaste bullerriktlinjerna, då bytte 
projektet även namn till Fisksätra entré. 
Information i MSN 2018-01-31. Samråd 
pågick 2018-02-22-2018-04-05. MSN 
beslutade om granskning 2019-06-04, 
Granskning pågick 2019-08-14 – 2019-09-11. 
Tillstyrkan i MSN 2019-12-11. Tillstyrkt i 
KSSU 2020-03-10, § 40. 

ANNELL 

9545 
KFKS 
2016/934 

Hamnvägen, 
Fisksätra 

Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. 
Projektet utreds. 

ANIRON 

9554 
KFKS 
2014/717-
214 

Tattby station, del av 
upprustning av 
Saltsjöbanan 

KSSU antog start-PM 2014-11-11. 
Landstingets besparingsbeslut har skjutit fram 
utbyggnaden till efter 2021. Planarbetet har 
legat vilande under 2016-2017. 

ANIRON 
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Trafikförvaltningen har därefter beslutat om 
mötesstationer. Information om samråd i 
MSN 2019-02-20. Samråd pågick mellan 
2019-03-13 – 2019-04-10. Beslut om 
granskning i MSN 2020-02-19. Granskning 
pågår mellan 2020-03-04 – 2020-04-02. 

9554 
KFKS 
2014/900-
214 

Fisksätra station, del 
av upprustning av 
Saltsjöbanan. 

KSSU antog start-PM för Norra centrum 
(Fisksätra entré) 2014-06-10. Samråd 2015-03-
17 – 2015-04-13. KSSU antog nytt start-PM 
2017-10-24 för Fisksätra entré, som innebar 
att detaljplan för Fisksätra stationn ska drivas 
som separat detaljplan. Detaljplanen för 
Fisksätra station har legat vilande under 2016-
2017. Trafikförvaltningen har därefter beslutat 
om mötesstationer. Beslut om granskning i 
MSN 2020-02-19. Granskning pågår mellan 
2020-03-04 – 2020-04-02. 

ANIRON 

93101026 
KFKS 
2017/926 

Saltsjöbadens 
centrum 

Start-PM antaget i KSSU den 5 december 
2017. Har varit paus i projektet pga för hög 
exploateringsgrad. NREP gett besked att de 
vill fortsätta med lägre exploateringsgrad och 
att de nu endast vill bebygga parkeringsytan 
och posten-tomten (Tattby 6:2). Samråd 
planeras till kvartal 4, 2020. 

YLVHED 

93102655 
KFKS 
2019/814 

Jaktvarvet Start-PM antaget i KSSU, 2020-02-18 och 
planeras antas i KS 2020-03-30. 

EMIHEL 

 

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt  

    

 

 

 

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft 
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Detaljplaner som antas av MSN 

MSN 
2017/168 

Ändring av detaljplan 
för Solsidan (S123, 
S184 och DP574) 

Beslut om planuppdrag MSN 2017-11-08, 
§241. Samråd pågick mellan 2018-04-25-2018-
05-22. Granskning planeras till kvartal 2, 
2020. 

YLVHED 

 

MSN 
2017/167 

Ändring av detaljplan 
för Igelboda (DP 
599)  

Beslut om planuppdrag MSN 2017-11-08, 
242. Planarbetet är vilandeförklarat. 

AAJ 

MSN 
2019/52 

Ändring av detaljplan 
för Älgö 69:1 

Planuppdrag i MSN 2019-05-15, § 109. 
Samråd planeras till april 2020. 

TIMKAH 

MSN 
2019/1 

Ändring av del av 
detaljplan (DP 322) 
för fastigheten 
Rösunda 27:2, Grand 
Hotell  

Planuppdrag i MSN 2019-05-15, § 108.  JONERI 

MSN 
2019/51 

Neglinge13:5, 
Sjötäppsvägen 1 

Planuppdrag i MSN 2019-11-20. Samråd 
planeras till augusti 2020. 

VIKWAL 

MSN 
2020/12 

Baggensudden 15:2, 
Vikingavägen 42 

Planuppdrag i MSN 2020-03-18, § 52.  
Samråd planeras till augusti 2020.  

EMIHEL 

 

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN 

    

 

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft  

MSN 
2017/8 

Rösunda 9:14, del av 
Rösunda 9:15, 
Ringvägen 44 

Beslut om planuppdrag MSN 2017-01-25.  
Samråd kvartal 4, 2017. Granskning pågick 
mellan 2018-05-22-2018-06-07. Granskning 2 
pågick under juli 2018 och ordförandes 
antagandebeslut juli/aug 2018. Planen 
överklagad. Mark- och miljödomstolen 
upphävde antagandebeslutet 2019-03-07. Nytt 
antagande i MSN 2019-04-10. Överklagad till 
mark- och miljödomstol (MMD). MMD 
avslog överklagandena 2020-01-23. 
Detaljplanen vann laga kraft 2020-02-13. 

THEMAR 

 


