Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad
2002-05-21

Planenheten

Viveca Bremmer


Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Micaela Lavonius
MLA

Angela Jonasson
AAJ

Eva Nyberg

ENB

Tord Runnäs

TRS

Rolf Markman
RMN
Bo Tapper

BTR

Anna Kuling

ANKU

Anna Mattsson
AAMA

Per Jerling

PEJE

Magnus Bäckström
MNI

Paul Ahlkvist

PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning
	9381
	Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
	Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept -02
	PEJE

	9361
	Grävlingsberg, Kummelnäs


	Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept -02
	AAJ

	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm.

Utflyttning av hyresgäster pågår.
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Samråd detaljplan planeras under hösten –02.
	MNI

	9368
	Bostäder vid Kilsviken

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08
	TRS


	9394
	Skola Kil 1:1

Väster om Insjöns villaområde
	Start-PM  godkänt i KS  02-02-18.

Samrådsbeslut ONB juni -02
	TRS

	9304
	Senior-Forum Björknäs (Vintervägen)
	KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Avvaktar avtal med intressenten.
	TRS



	9309
	Tollare 
	Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet.
	TRS

	9382
	Dalkarlsängen (-kärret)
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB och KSAU planeras i augusti/september -02
	TRS



	9384
	Lövberga (omr D)
	Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. 

Start-PM  tillstyrkt av ONB 01-12-12.

Start-PM  godkänt av KS  02-02-18.
	TRS

	9398
	Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
	Information ONB maj -02

Samråd planeras under juni – augusti -02
	TRS

	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Utredningsarbeten pågår.
	PAT

	9308
	SV Björknäs Kvarnvägen
	Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbete beräknas återupptas under 2002. 
	TRS

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06
	PEJE


Remitterade planförslag

	9341
	Abborrvägen
	ONB beslutade sept 00  hos KS  begära att planarbetet avbryts.

Bordlagt av KS 01-05-07.
	TRS

	9390
	Lilla Björknäs, etapp 2
	Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02
	RMN

	9391
	Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R)
	Start-PM och program.

Yttrande ONB mars  01.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB  02-02-13.

Samråd under mars -02.

Utställningsbeslut ONB 02-05-15.

Utställningstid juni - augusti
	AAMA


Utställda planförslag

	9380
	Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl)
	Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. 

Programbeslut KS  01-03-09. 

Samrådsbeslut ONB 02-01-23.

Samråd febr – mars –02.

Utställningsbeslut ONB april –02

Utställning maj – juni -02
	RMN




Planförslag för antagande

	9328
	SV Lännersta 1 B
	Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03.

Utställningsbeslut  ONB  01-04-21.

Utställningstid 11/4 – 9/5 –01.

Återremiss  ONB 01-11-14.

Ny utställning med revideringen febr – mars  -02. 

Godkännande ONB 02-05-15

Antagande KF sept -02
	TRS

	9397
	SV Lännersta 1 A, strandpromenaden
	Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106.

Samråd nov -01.

Utställningsbeslut ONB 02-03-13.

Utställning april -02. 

Antagande  ONB juni -02
	TRS


Antagna planer 

	
	
	
	


Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	164/2000  214
	Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6
	Samråd i juni –02


	AAMA

	36/2000  214
	Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Samråd hösten –02.
	MNI

	35/2000  214
	Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Samråd  hösten  –02.
	MNI


	138/2001  214
	Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99)
	Start-PM godkänt ONB 01-10-17.

Samråd  aug - sept -02
	AAMA

	KFKS 229/2000 214
	Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608)
	Information  och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m.

Information ONB 02-03-13.

Utredning om trafik, markanvändning mm pågår
	PEJE

	170/2001  214
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april -02. 

Avvaktar nya direktiv från FAK
	ANKU

	180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK)
	ANKU

	114/2001  214
	Björnbergsområdet  område E
	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd planeras under/alt. efter sommaren -02
	TRS

	191/2001  214
	Lillsvängen område K
	Start-PM godkänt av ONB 01-12-12

Samråd under febr - mars -02.

Antagande ONB juni -02.
	TRS

	62/2001  214
	Evedalsv/Solbrinken  område M1
	Start-PM godkänt av ONB 01-12-12.

Samråd planeras under sommaren -02
	TRS

	192/2001  214
	Ändring av områdesbest Norra Boo (OB3)
	Start-PM godkänt av ONB 01-12-12

Samråd under febr-mars -02.

Antagande ONB maj -02.
	RMN

	9396
	Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
	Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd planeras efter sommaren 

-02.
	AAMA

	35/2002 214
	Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X)
	ONB godkännande av Start-PM april -02.

Samråd aug – sept -02
	TRS

	36/2002 214
	Skarpnäs 3:17, Kvarnvägen 1
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB april -02.

Samråd under maj –02

Antagande ONB juni -02
	TRS

	9356


	Lilla Björknäs, etapp 1 Ändring av huvudmannaskap
	Information och beslut i ONB 02-04-17.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02
	RMN

	169/2002 213
	Del av Bo. Ändring av OB 2
	ONB start-PM juni -02
	AAMA


	70/2002 214

79/2002 214

80/2002 214

81/2002 214
	Ändring av detaljplan 201, 225, 226 och 233 del av Kummelnäs, Lännersta och Boo (4 planärenden)
	ONB beslutar om planstart juni -02
	ANKU

	71/2002 214
	Ändring av detaljplan 26, del av område M 1
	ONB start-PM juni -02
	ANKU

	72/2002 213
	Ändring av OB 2, del av område M 1
	ONB start-PM juni -02
	ANKU

	84/2002 214
	Bo 1:338, Grävlingsstigen 7 Ändring av detaljplan 226
	ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit
	AAMA

	85/2002 214
	Bo 1:339, Grävlingsstigen 5

Ändring av detaljplan 226
	ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit
	AAMA

	82/2002 214
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB juni -02
	PEJE


Antagna enkla planförfaranden

	93/1998  214
	Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen
	ONB  antagen  febr 01

Överklagad till regeringen.

Remiss från Miljödepartementet tas upp ONB april -02.
	ENB/ RMN

	111/2000  214
	Del av Ringduvevägen 

(omr T) o del av B 99 del A
	Samråd febr  01.

Antagen ONB  –01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.
	AAMA



	113/2000  214
	Alskogsvägen, omr U
	Information febr – mars  01.

Samråd  jan –02.

Antagen ONB 02-05-15
	PEJE

	45/2001  214
	Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
	Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15
	AAMA

	44/2001  214
	Ändring av områdesbestämmelser.

Del av Gustavsvik, omr O och Q. 
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Samråd under febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15 


	AAMA


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	110/2001  214
	Velamsund 1:30, Björkuddsvägen 11A
	ONB ger M&S uppdrag att planlägga  dec –01.

Samråd under jan – febr –02.

Antagen av ONB 02-03-13.

Laga kraft 12 april -02
	PAT
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