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FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan för huvudvägar i Norra Boo

Start-PM 

Kummelnäs 1:28, Vikingshill 14:1 m.fl. fastigheter

Lövbergavägen- Kummelnäs​vägen-Vikingshillsvägen 

Nacka kommun



Sammanfattning 
Projektet syftar till att ge huvudvägarna i Norra Boo sådan standard och utformning att de klarar buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att möjliggöra trafik- och VA-försörjning av intilliggande detaljplaneområden i den takt som behövs för deras utbyggnad.

Avsikten är att utbyggnaden av vägar ska finansieras genom uttag av gatukostnadsersättningar enligt Plan- och Bygglagens regler. Detaljplanearbetet föreslås starta direkt efter kommunstyrelsens beslut. Planeringsstrategi 
för utvecklingsområden i Boo utgör ett tillräckligt programunderlag för projektet.

Bakgrund

Projektet har initierats av exploateringsenheten i samband med framtagande och genomförande av detaljplaner för norra Boo.

Samtliga fastigheter som direkt eller indirekt har utfart till någon av huvudvägarna berörs av projektet.

	Planområde
	Namn
	Beslutsläge
	Ungefärligt antal be​fint​​. fastigheter
	Totala anta​let fastighe​ter med en grov upp​skatt​ning av nytill​komna fastigheter

	A
	Eols udde
	Ej påbörjad
	40
	50

	B
	Riset
	Samråd
	150
	190

	C
	Sommarbo
	Ej påbörjad
	150
	200

	D
	Lövberga
	Antagen
	40
	40

	E
	Björnberget
	Ny utställning
	80
	130

	F
	Västra Kummelnäs.
	Samråd
	140
	170

	G
	Östra Kummelnäs
	Initiering
	140
	150

	Grävlingsberg

S. Grävlingsb
	
	Tillstyrkan ON
	200
	220

	Bågv-Åbrodds
	
	Avvakta
	100
	140

	Lövbergaängen

f.d. Porsmossen
	
	Påbörjad
	
	(100-150 lägenheter)

	
	
	Totalt antal
	1040
	1290 (100-150 lgh)


En försiktig bedömning har gjorts av uppskattningen av tillkommande fastigheter. Med hänsyn till områdesnämndens senaste direktiv när det gäller tomt​storlekar så kan siffran bli avsevärt högre.

Tidigare beslut: Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo godkänd av kommunstyrelsen den 19 februari 2001 § 25.

Syfte och mål

Huvudvägarna definieras dels i utvecklingsstrategin för Boo, dels i en trafikutredning som WSP gjort på uppdrag av Infrastruktur. Vägarna behöver förses med gång- och cykelbana och justeras i såväl höjd som plan för att möta dels trafiksäkerhetskrav och dels de krav som ställs i samband med trafikering med buss. Korsningar med huvudvägar och lokal- eller uppsamlingsvägar i intilliggande detaljplaner måste studeras för anpassning i höjdled till varandra. Det finns bärighetsproblem hos vägarna som behöver utredas.

Bilnät enligt 
utredning angående trafik och vägar i Norra Boo, bilaga 1.

Stora delar av vägarna berörs av planerad utbyggnad av  VA-ledningar för att kunna VA-försörja intilliggande detaljplaneområden. Innan VA-ledningarna projekteras måste  utformningen av vägar i plan och höjd vara bestämd. Hänsyn till samordning mellan väg och Va-anläggningar behöver göras vid både projektering och utbyggnad.  Det finns också i dag ett uppdrag från ONB att projektera en gångbana längs Kummelnäsvägen. Detta bör samordnas med övrig projektering. Investeringsmedel för gångbanan finns nu anvisade under 2005. En tidigare utbyggnad av gångbanan innebär sannolikt en senare ombyggnad av den i samband med utbyggnad av övriga väg- och VA-anläggningar.
Kommunen står för drift och underhåll av vägarna i dag med undantag för den del av Lövbergavägen som ligger inom Kummelnäs vägförenings område. Det framtida huvudmannaskapet bör vara kommunalt för hela sträckningen. SL planerar att trafikera vägarna.

Kollektivtrafik Norra Boo enligt 
utredning angående trafik och vägar i Norra Boo, bilaga 2.

Finansiering av vägombyggnaderna avses ske genom uttag av gatukostnader av i princip samtliga fastigheter som använder de berörda vägarna. Föreslag till fördelningsområde för uttag av gatukostnadsersättningar av fastighetsägare omfattar även exploateringsområdet  Lövbergaängen (f.d. Porsmossen) där kommunen äger mark som ska bebyggas. Förutsättningen för gatukostnadsuttag är att detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för de berörda vägarna föreligger innan anläggningsarbetena påbörjas. Det innebär att det inte går att ta ut gatukostnadsersättningar för ONB:s nyss beslutade gångbana i efterhand om denna utförs innan övriga anläggningar. Möjligheten till uttag av gatukostnadsersättningar för samtliga anläggningar kommer att utredas ytterligare under planarbetet. 
Preliminär avgränsning

Projektets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 3.
Omfattning vägar:
Lövbergavägen väglängd ca 1500 m.

Kummelnäsvägen väglängd ca 2070 m.

Vikingshillsvägen väglängd ca 2090 m.

Totala väglängden väglängd ca 5660 m.

Statliga och kommunala intressen samt kommunala planer

Planområdet berörs till vissa mindre delar av riksintresse för kust och skärgård och kulturmiljö samt strandskydd.

Planområdet är i översiktsplanen avsatt för bostadsändamål med inslag av verksamheter.

Gällande planer för de aktuella vägarna se bilaga 3.

Planeringsförutsättningar

Området omfattar ovannämnda vägar från Hasseluddsvägen fram till och med Vikinghillsvägens vändplan vid Sommarbovägen.

Lövbergavägen

Lövbergavägen berör fastigheter som ägs av Nacka kommun och Sågsjöns fastighetsägareförening. Den berör också samfälligheterna Kummelnäs s:1 och s:5.

Kummelnäsvägen

Kummelnäsvägen berör ett flertal fastigheter. Ägare till fastigheterna är Nacka kommun, AB Kummelnäs-Lövberga och Östra Kummelnäs fastighetsägareförening. Även samfälligheten Kummelnäs s:4 berörs.

Vikingshillsvägen

När det gäller Vikingshillsvägen är Nacka kommun, Östra Kummelnäs fastighetsägareförening och Risets tomtägarförening de större ägarna. Vikingshillsvägen berör även ett mindre antal enskilda fastigheter. Del av Vikingshillsvägen ligger inom samfälligheten Kummelnäs s:4.

I gällande byggnadsplaner som berör de aktuella vägarna har delar av enskilda fastigheter reserverats som vägområden för att möjliggöra breddning av vägarna. Byggnadsplanerna är inte genomförda i detta avseende.

Huvudmannaskap

Nacka kommun är huvudman för Kummelnäsvägen, Vikingshillsvägen samt Lövbergavägen, sträckan Hasseluddsvägen-Rensättravägen. Kummelnäs vägförening är huvudman för återstående del Kummelnäsvägen.

Kulturmiljö

Vägarna ingår delvis i helhetsmiljön nr 28 Hasseludden-Kummelnäs-Vikingshill.

Utformning/Gestaltningsfrågor

I utredningen angående trafik och vägar i Norra Boo finns på sidan 11 och 12 förslag till utformning av huvudvägarna. Körbanan utförs 6,5 m bred med en ca 3 m bred gång- och cykelbana. Belysning ska finnas och beläggningen ska vara hårdgjord (asfalt). Gång- och cykelbanan kan också utföras som separat gång- och cykelväg med skiljeremsa om utrymmet tillåter. Huvudvägarna trafikeras med busstrafik.

Riktlinjer för detaljplanearbetet

Detaljplanens utformning ska grundas på en förprojektering av aktuella vägar som visar avgränsningen av erforderligt vägområde samt erforderlig anpassning av slänter från väg och diken in på tomtmark (släntintrång). Vägarna ska i förprojekteringen utformas med förutsättningen att de ska trafikeras med buss och att i möjligaste mån separat gång- och cykelväg 
anläggs.

Så långt det är möjligt ur trafikteknisk synvinkel ska nuvarande marknivåer bibehållas. Anpassning ska ske för att minska effekter på berörda fastigheter. Trafikering med buss innebär emellertid högre krav på att vägens lutning inte får överstiga vissa värden och krav på hållplatsernas utformning.
Bullerfrågorna liksom vibrationer från trafiken ska särskilt beaktas i planarbetet. Vägarnas avvattning och därmed påverkan på recipienterna måste studeras.

Nuvarande och framtida trafikflöden finns redovisade i bilaga 4 och 5. Inom planarbetet ska även en utbyggnad i etapper utredas, eventuellt samordnat med utbyggnad av anläggningar i intilliggande detaljplaner. En gatukostnadsutredning ska göras parallellt med detaljplanearbetet. Möjligheten till uttag av gatukostnadsersättningar för samtliga anläggningar kommer att utredas.
VA-anläggningar för att försörja intilliggande detaljplaneområden kommer att utredas ur såväl tidsperspektiv som utformning.
Planarbetets bedrivande och tidsplan

Planarbetet sker med normalt planförfarande och bedrivs av Planenheten.

I plangruppen ingår representanter för:

Exploateringsenheten

Ingrid Johansson, Per Johnsson

Planenheten


Rolf Markman, Per Jerling

Infrastruktur


Mahmood Mohammadi, Rolf Mattsson

Miljö Folkhälsa och Säkerhet.
Birgitta Held-Paulie

Projektledare


Rolf Markman

Preliminär tidsplan: 

Juni 2005 


ONB Information
September 2005

ONB tillstyrkan


Oktober 2005

KS godkänner Start-PM

Oktober 2005-mars 2006

Utredning och förprojektering

Maj-juni 2006

Samråd detaljplan och gatukostnadsutredning

Oktober-november 2006

Utställning detaljplan och gatukostnadsutredn.

Februari 2007

ONB tillstyrkan detaljplan

April 2007
KS tillstyrkan detaljplan och beslut av principer för uttag av gatukostnader

Maj 2007


KF antagande av detaljplanen

Maj 2007-december 2008

Länsstyrelsen och regeringen prövning av 


besvär

Maj 2008-december 2008


Projektering

Januari 2009-mars 2009

Upphandling

April 2009-oktober 2010

Utbyggnad

Planenheten

Micaela Lavonius


Rolf Markman

Planchef



Projektledare

Bilagor: 1. Bilnät 2. Kollektivtrafik 3. Omfattning samt gällande planer

 4. Trafikflöden nuläge 5. Trafikflöde år 2020 med 25% förtätning.
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