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GENOMFÖRANDEAVTAL
Mellan Vägverket, Region Stockholm (VST) och Nacka kommun, Områdesnämnden Sicklaön (kommu​nen) träffas följande avtal för genomförande av entreprenadarbeten för förbättring och komplettering av väg 260, delen Järla​leden-Nackanäsbron, i Nacka kommun.

Genomförandet avser bl a följande moment och handlingar: arbetsplan, arbetsplanepro​cess fram till och med fastställd och lagakraftvunnen handling, upprättande av bygghandling och förfrågningsunderlag, upphandling samt byggande.

1§ Avtalets omfattning

Genomförandeavtalet omfattar fördelning av kostnad och ansvar mellan par​terna för

· parternas eget arbete,

· VSTs arbetsplaneprocess, 

· markförvärv och fastighets​bildning,

· upphandling,

· upprättande av bygg​handling,

· upprättande av förfråg​ningsunderlag samt

· byggande, bygg- och an​läggningskostnader och kontroll.

2§ Eget arbete

Vardera parten står för kostnaden av eget arbete och administration.
3§ Arbetsplan

VST ansvarar för att upprätta arbetsplan och genomföra arbetsplaneprocessen fram till fastställd och lagakraftvunnen handling. De totala konsultkostnaderna för upprättande av arbetsplan och MKB fördelas mellan parterna med två tredjedelar på VST och en tredjedel på kommunen.

4§ Bygghandling

VST ansvarar för upprättande av bygghandlingar i samråd med kommunen. Kostnaderna för upprättande av bygghandling delas lika mellan parterna.

5§ Upphandling och förfrågningsunderlag

Kommunen ansvarar för upprättande av förfrågningsunderlag samt upphand​ling och kontroll av entreprenadarbeten varvid VST såsom likställd med kom​munen ska beredas tillfälle delta.

6§ Byggande, bygg- och anläggningskostnader

Kommunen ansvarar för genomförande av projektets samtliga bygg- och an​läggningsåtgärder.

Kostnaderna enligt §§ 5 till 6 för upprättande av förfrågningsunderlag, upp​handling och kontroll samt entreprenadkostnader för bygg- och anläggnings​åtgärder inklusive åtgärder inom tomtmark som följd av markåtkomst delas lika mellan parterna.

7§ Marklösen (markförvärv och fastighetsbildning)

Kommunen står för såväl arbete som kostnader ifråga om markåtkomst och fastighetsbildning. Sådan kostnad för markförvärv som kommunen enligt VägL 70 § har att begära ersättning för vid särskild framställan till VST, delas lika mellan parterna. Kostnad för fastighetsbildning likställs därvid enligt praxis med sådan förvaltningskostnad enligt VägL 70§ som ej ska fördelas mellan parterna utan åvilar kommunen.

8§ Fakturering

VST fakturerar kommunen efter respektive skede, §§ 3 och 4 ovan, med trettio dagars betalningstid.

Kommunen faktuererar VST i enlighet med § 6 ovan, månadsvis med trettio dagars betalningstid.

9§ Kontroll

Kommunen bereds tillfälle att godkänna bygghandlingarna enligt § 4 före ut​förandet.

VST bereds tillfälle att såsom likställd med kommunen närvara vid kontroll och besiktning av utförda anläggningar.

Innan utbyggnadsarbetena påbörjas ska avtal upprättas mellan kommunen och VST som reglerar trafik under byggnadstiden, garantitider mm. Kontaktperson är Ove Johansson, avdelning avtal, kvalitet och vägdata, tel 08-757 66 00.

10§ Detaljplan

Kommunen ansvarar för och bekostar eventuellt erfoderliga ändringar eller upphävanden av gällande detaljplaner som krävs för genomförandet av arbets​planen.

11§ Drift och underhåll

Drift och underhåll av utförda anläggningar inom det utökade vägområdet (enligt arbetsplan) åvilar VST.

12§ Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning av att 

a) frivillig överenskommelse träffas med fastighetsägare berörda av markavstående,

b) arbetsplan väg 260, delen Järlaleden-Nackanäsbron, vinner laga kraft,

c) erfoderliga ändringar eller upphävanden av gällande detaljplaner vinner laga kraft,

d) VST erhåller medel för genomförande av avtalet samt att

e) avtalet godkänns av områdesnämnden Sicklaön genom beslut som senare vinner klaga kraft.

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
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