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Detaljplaner i projekten

- - - - -

Planförslag under förberedande utredning

9107
Danvikshem II
ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår.
AAJ

9203
”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan
Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande program ONS april -03.
G. Skjönberg

 AAJ

9184
Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS april -03.
AAJ

9178


Bostäder vid Nacka sjukhus
ONS avstyrkte  start-PM 00-06-15. KS godkände start-PM 00-09-25. ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11.

KS beslutade om detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. Programförslag utarbetas under hösten-02. 

Planarbetet avvaktar markägaren (Locum).
MNI

9104

9105
Norra skuru

Anna Visborgs Minne
Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande maj -03.
RMN

9183
Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru

(Program för detaljplan)
ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och

ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut maj -03.
TRS

9208
Sofieberg
ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid"
MNI

9192
Forum Nacka o del av Nacka Centrum
Start-PM  yttrande ONS jan –02 KS maj –02.     Seminarium     02-03-21 ONS information program 02-08-27.

KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni -03.
TRS


Danvikslösen (Kvarnholmsv.)
Information ONS 02-06-11.

Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår.
MLA/PAT

9151
Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april -03.
MNI

1114


Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni -03.
PAT



 9102
Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrker start-PM m. program 03-04-22.
AAMA

9103
Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
Förberedande start-PM och programarbete pågår.
PEJE

9199
Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken)
Information ONS febr -03.

ONS bordläggning start-PM 03-03-18. Yttrande ONS maj -03.
TRS

9165
Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande. Samråd maj-juni -03. ONS beslut samråd 03-04-22.
RMN

(KFKS) 265/2003 214
Nackanäsvägen
ONS gav M & S uppdrag till planarbete  03-02-11.

Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut juni -03. Har övergått till normalt förfarande.
RMN

Remitterade planförslag

9209
Tallidens skola.
ONS  tillstyrkte  start -  PM        01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 - 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 - 23/5 -03.
TRS

Utställda planförslag

9190
Shurgard
Start–PM godkänt av KS 01-01-08.

ONS godkände   program      01-06-12. Planavtal godkänt av KS  01-10-29. Samråd jan – mars –02.   ONS Utställnings-beslut 02-05-14.

Utställning juni -02.  ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev  revidering av planen.


MLA

9188
Hortus, Vattenverksvägen
Start-PM KS 00-05-08.        ONS samrådsbeslut 02-06-11.

Samråd till 02-08-31.           

Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 --02-12-20. Återremiss  ONS 03-03-18. ONS tillstyrkan april -03.
MNI

Planförslag för antagande

- - - - -

Antagna planer

9171
Finnboda varvsområde
Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni  -01

Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen.
MLA

Antagna planer som vunnit laga kraft

- - - - -

Enkla planärenden

30/2001 214
Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
Information mars –01-03-20.

Samråd planeras sept -03. 
RMN

43/2000 214
Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp "Finntorps Framtid".
ANKU

100/2000

214
Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår.


MNI

169/2002 214
Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Samråd planeras under maj -03.
ANKU

9101

KFKS 95/2002 214
Gruppbostäder vid Vattenverksv. Del av Sicklaön 40:14
Start-PM godkänt ONS 02-08-27.  Samråd  under febr -03.

Antagande ONS maj -03.
AAJ

108/2002 214
Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6
 Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning.
ANKU

159/2002 214
Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11.

Påbyggnad bostadshus.
ONS information och teckna planavtal  02-11-20. Samråd 02-12-19--03-01-20. ONS antagande juni -03.
TRS

185/2002 214
Sicklaön 56:10 Verdandivägen 13

Tillbyggnad bostadshus.
ONS information och teckna planavtal jan -03. Samråd planeras under maj -03.
ANKU

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

- - - - -

Antagna - enkelt planförfarande

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - -
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