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Detaljplaner i projekten
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Planförslag under förberedande utredning
9107
Danvikshem II
ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. 
AAJ

9203
”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan
Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 
G. Skjön-berg

 AAJ

9184
Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS 2 juni -03.

ONS samrådsbeslut dp dec -03.

Samråd jan – feb –04.
AAJ

9174
Finnboda pirar
Ny utställning, inväntar beslut i Miljödomstolen
MNI

9104

9105
Norra Skuru

Anna Visborgs Minne
Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

mars –04.
RMN

9183
Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru

(Program för detaljplan)
ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och

ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05.

ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30.
TRS

9208
Sofieberg
ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid"
MNI

9106


Sicklaön 12:3, Helgessons väg 7 
ONS yttrande start-PM 03-06-10. KS godkänt 03-09-22.

Samråd planeras jan-feb -04.
ALER


Danvikslösen (Kvarnholmsv.)
Information ONS 02-06-11.

Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår.
MLA/PAT

XXXX
4 delplaner Danvikslösen 
Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18.
TRS

9192
Forum Nacka o del av Nacka Centrum
Start-PM  yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27.

KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03. ONS återremiss 03-06-10(samråd dp). 

ONS återremiss 03-10-21.

Avvaktar besked från fastighetsägaren.
TRS

9151
Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Bearbetning pågår.
MNI

1114


Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.
PAT



 9102
Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.

Info i feb –04.
AAMA

9103
Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM och planavtal planeras godkännas i KS feb –04. Programarbete pågår.
PEJE

9199
Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken)
Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkan start-PM för program jan –04.


TRS

9162
Sicklaön 146:4 m fl. (Gula paviljongerna, Järla lilltomt)
Start-Pm planeras till  1:a kv. –04
ALER

AAMA

9165
Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande.  ONS beslut samråd 03-04-22.

Samråd maj-juni – 03. Utställning feb –04
RMN

Remitterade planförslag

9173

(KFKS) 265/2003 214
Nackanäsvägen
ONS gav M & S uppdrag till planarbete  03-02-11.

Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut 03-09-09. 

Utställning  19 nov – 17 dec –03.

Antagande jan –04.
RMN

Utställda planförslag

9190
Shurgard
Start–PM godkänt av KS 01-01-08.

ONS godkände   program      01-06-12. Planavtal godkänt av KS  01-10-29. Samråd jan – mars –02.   ONS Utställnings-beslut 02-05-14.

Utställning juni –02.  ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev  revidering av planen.

ONS avstyrkte planändring 03-06-18.


MLA

Antagna planer

9188
Hortus, Vattenverksvägen
Start-PM KS 00-05-08.        ONS samrådsbeslut 02-06-11.

Samråd till 02-08-31.           

Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 –02-12-20. Återremiss  ONS 03-03-18. ONS tillstyrkan 03-04-22. KF antagande 03-06-16. Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
MNI

Planförslag för antagande

9209
Tallidens skola.
ONS  tillstyrkte  start -  PM        01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 – 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 – 23/5 –03. KSAU tillstyrker och begär hos KF att ONS delegeras antagandet.

ONS antagande feb –04
TRS

Antagna planer som vunnit laga kraft

9171
Finnboda varvsområde
Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni  -01

Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. Regeringen undantagit omr med hus på pirar.
MLA

Enkla planärenden

30/2001 214
Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
Information mars –01-03-20.

Samråd planeras feb –04. 
RMN

43/2000 214
Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
ANKU

100/2000

214
Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår - avvaktar besked från fastighetsägaren.


MNI

169/2002 214
Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Avvakta sökanden.
ANKU

108/2002 214
Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6
 Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. Beslut feb –04.
RMN

46/2003 214
Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand – Augustendalsv/Tändkulev.
ONS information och beslut att starta dp-arbetet 03-09-09.

Samråd planeras dec –03. 
RMN

56/2003 214
Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Avvaktar uppdragsbekräftelse.
RMN

88/2003 214
Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
ONS information och teckna avtal  03-11-18. Samråd mars –04.
RMN

131/2003 214
Sicklaön 208:1, Ugglevägen (parkering)
ONS information och teckna avtal  feb  –04.
AAMA

152/2003 214
Sicklaön 219:15, Värmdövägen 258-262
Start-PM planeras jan –04.
ALER

Antagna - enkelt planförfarande

59/2003 214
Sicklaön 83:22, Sickla Galleria, Sickla stormarknad
ONS information och beslut att teckna avtal juni –03. Samrådstid 03-06-17 till 03-07-21.

ONS antagen 03-12-09.
TRS

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

159/2002 214
Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11.

Påbyggnad bostadshus.
ONS information och teckna planavtal  02-11-20. Samråd 02-12-19--03-01-20. ONS antagande 03-06-10    Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandet 03-09-11. Överklagad till regeringen. Laga kraft 03-12-04.
TRS
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