Nacka kommun
2006-01-30

Planenheten 

Lisbeth Lundgren


Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson
  AAJ
Rolf Markman
RMN

Micaela Lavonius
  MLA
Gisela Tibblin
GTN

Tord Runnäs
  TRS
Marianne Möller
MMR

Magnus Bäckström MNI
Therese MartinssonTHEMAR
Per Jerling

  PEJE
Anna Mattsson
AAMA
Andreas TotschnigANDTOT

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.

KS programbeslut maj –05.

Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har  påbörjats. 

ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26.            Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. Utställningsbeslut april-maj -06. 
	AAJ

	9203
	Program för Finntorp
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22.

Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. 

ONS yttrande nov –05.

Utredning om genomförande-
kostnader pågår.
	 AAJ

	9174
	Finnboda pirar
	Ny utställning efter beslut i miljödomstolen
	MNI

	9104


	Norra Skuru


	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU jan – 05. KS feb – 05.

KSAU tillstyrkan 05-01-14.

Informationsmöte 05-05-23.

Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05.

Möte med referensgruppen  05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar jan-mars -06.
	RMN

	9208
	Arbetsområde vid Ryssviksvägen
	ONS tillstyrkte reviderad start-PM 05-08-30. KS  godkände start-PM  05-09-19. Detaljplanearbete påbörjas hösten –05. Samrådsbeslut planeras i feb -06.
	AAJ

	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05.

Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05.

Sammanställning av remiss-

synpunkter pågår.
	TRS



	9142
	Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. KS godkände start-PM 05-08-22. ONS beslut om samråd 05-11-15. Samrådstid tom 05-12-26. Utställning planeras till feb 06.
	MLA

	9139
	Sicklaön 269:1, Planiavägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar.
	MLA


	9211
	Sicklaön 83:32, Uddvägen
	Behandlas som ”försöksärende” för förenklad planhantering. ONS tillstyrkan av Start-PM med program 05-06-07 samt KS godkännande 05-08-22. Samrådstid 05-10-14--05-11-21
ONS utställningsbeslut 05-12-13. Utställningstid 05-12-27-06-01-24. Tillstyrkan ONS planeras i mars -06.
	TRS

	9151
	Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. 
	MNI

	
	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.

Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. Start-PM ska tas fram.
	ANDTOT

	 9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.

Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. Utställningsbeslut planeras till februari -06.
	AAMA


	9103
	Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. 

Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01.

Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. Programarbete pågår.
	PEJE

	9110


	Detaljplan för del av Sicklaön 208:24 m fl (Reginavägen/Johan Häggs väg), 3G-mast
	Tillstyrkan Start-PM  KS

KSAU 04-09-28 föreslås att ej godkänna Start-PM. KS-beslut

om att ej godkänna Start-PM 04-11-01. Byggs troligen genom bygglov på alternativt läge. Kommer att avslutas.
	ANDTOT

	9135
	Detaljplan för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, del av Sicklaön 83:22 m fl.
	Start-PM för program information ONS 04-12-07.

Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete pågår med hjälp av konsulter och SL.
	TRS

	9199
	Sicklaön 73:10 m fl ( Östra Saltängen och Skuruparken)
	Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Information förstudien ONS dec –04 och KS 05-01-10. KSAU beslut 05-11-15 att ge enheten för Infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta naturreservat samt avvakta med en ev bostadsbebyggelse i östra Saltängen.
	TRS

	9134
	Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl)
	Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04.

Information ONS 05-09-20.

Samrådsbeslut ONS 05-10-11.

Samråd  05-11-01—05-11-30.
Bullerfrågan studeras.
	PEJE

	9144
	Sicklaön 202:9 m fl (del av Ektorps Centrum)
	Start-PM ONS 05-04-26.

Diskussion med markägaren pågår. Avvaktar parkeringslösning. Samråd planeras ONS 06-03-14.
	PEJE

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning 05-12-13. Utställning febr -06.
	RMN


Antagna planer

	9184


	Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
	KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS 2 juni -03.

ONS samrådsbeslut dp dec -03.

Samråd jan – feb –04.

Utställningsbeslut 04-06-15.

Utställning  04-08-10-04-09-07.

Tillstyrkan antagande ONS 2004-11-09. KS tillstyrkte detaljplan och exploateringsavtal 05-04-04.  KF  antog detaljplan 05-05-30.

Överklagad till Regeringen.


	AAJ


Antagna planer som vunnit laga kraft

 - - - - -
Enkla planärenden

	43/2000 214
	Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
	Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
	ANKU

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	MNI

	169/2002 214
	Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
	ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20.                Planarbetet vilande.
	PEJE

	50/2004 214
	Sicklaön 74:40 och 74:41, Björkhagsvägen 12
	ONS information och beslut att teckna avtal 05-01-25. Avslag ONS 05-01-25. ONS dec –05 uppdrag att upprätta palnförslag. Samråd mars -06.
	AAJ


	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna.
	RMN

	90/2004 214
	Sicklaön 134:26 (Elverkshuset)
	Samråd tom 05-01-14

Uppe för antagande ONS 05-01-25. 

Återremiss.  ONS 05-03-22 antagandebeslut hänskjutet till KF.
	MLA

	60/2005 214
	Ändring genom tillägg till stadsplan (Stp 28) för Östra Finntorp, Sicklaön 111:1 och 111:2.
	ONS information och beslut att teckna avtal  05-09-20.

Samråd feb  –06.
	AAJ

	125/2005 214
	Sicklaön 70:37 och 70:62
	Utredning pågår. Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	PEJE

	117/2005 214
	Sicklaön 198:9, Bygränd 13
	Uppdrag ONS 05-12-13.
	THEMAR


Antagna - enkelt planförfarande

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18.                                               Samråd    04-03-22— 04-04-13.

Underrättelse okt –04.

Antagen 04-10-19.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen.

Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS  –05-11-15.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

	2004/72 214
	Sicklaön 83:33 Järlaleden-Sickla Industriväg
	Uppdrag ONS 04-09-14.

Samråd 05-10-20—05-11-11. Antagen av ONS 05-12-13.
Laga kraft 06-01-13.
	THEMAR
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