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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9316
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder.

Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11.

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

Samråd pågår 28 maj – 30 juni.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 oktober –04

Tillstyrkan  ONB 04-12-01.

Avvaktar av boende/vägförening påskriven avsiktsförklaring innan antagande kan ske.
	JONNYL

	9357
	Orminge 1:58 mfl
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Fastighetskontoret utreder områdets användning.
	AAJ


	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm har pågått sedan 2003. Trafik- och landskapsutredning utförd.

Intresseföreningen har i samråd med FAK mfl tagit fram underlags-material för detaljplan. 

ONB återremiss av Start-PM 

05-11-16.

ONB tillstyrkan av Start-PM 

05-12-14.

Start-PM godkännt KS 06-02-13.

ONB samrådsbeslut 06-05-17.

Samråd 2 juni – 16 augusti –06.

ONB utställningsbeslut 06-09-26.

Utställningstid 19 okt. – 17 nov. –06. Antagande MSN, efter delegation av KF, febr. -07. 
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Utredning pågår om exploateringskostnader.

Markanvisning skall genomföras under – 07.
	ALER

	9395
	Telegrafberget
	Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29.

Programarbete våren /sommaren –05.

ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning har upprättats. ONB tillstyrkan av programsamråd 06-01-25.

KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21.

Programsamråd  06-04-28 till 06-06-30.

Samrådsmöte 06-05-18.

ONB tillstyrkan program 06-11-15.
Program KSAU tillstyrkan 06-12-05 och  KS 07-01-08 godkännande. Samråd dp planeras 2:a kv -07.
	TRS


	9368
	Bostäder vid Kils gård, söder om Värmdövägen

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08

Information ONB  03-12-03.

ONB samrådsbeslut jan –04

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.

Utställningstid 04-12-01—04-12-30.

Tillstyrkt ONB 05-04-13, KSAU 06-11-14. 

Antagande KF planeras mars -07.
	TRS

	9367
	Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen) 
	Start-PM tillstyrkt ONB  03-05-14.

Start-PM godkänt KS  03-08-25

Information ONB dec –03.

ONB samrådsbeslut jan –04.

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.

Utställningstid 04-12-01—04-12-30.

Planen har reviderats, underrättelsetid till den 2/6 –05.

Tillstyrkt ONB 05-06-15, KSAU 06-11-14. 

Antagande KF planeras mars -07.
	TRS

	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04.

Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13,

KSAU 04-12-07 och godkänt av 

KS 05-01-10.

Programarbete våren –05. 

ONB information om program 05-05-18.

Programförslag tillstyrkt av  ONB 05-06-15.

Bordlagt av KS 05-08-22.

Återremiss KS 05-09-19.

Information om trafikutredning 

KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16.

Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21.

Programsamråd  06-04-07 tom 06-05-29.

Samrådsmöte 06-04-26, 

öppet hus-möte 06-05-04.
	TRS

Forts.

	
	
	ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14.

Godkännande program KS 

06-11-27. Samråd om 1:a etapp dp planeras 2:a kv 2007.
	Forts.

	9385


	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen.

Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår - FAK  tillsammans med TP ansvarig.
	TRS



	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.

Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. 

Info ONB 05-01-26.

Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt.

KS beslut om Start-PM 05-08-22.

Programavtal klart.

Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet.

Programarbete pågår, WSP konsult.

Programsamråd våren -07.
	ANDTOT

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap  och tomtstorlekar pågår.

Avvaktar vägstudie för Vikinghillsvägen.
	THEMAR

	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Avvaktar område F o G samt vägstudier.
	RMN




	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03.

Utställningsbeslut  ONB 05-12-14.

Utställning 6 mars – 3 april – 06.

Tillstyrkt ONB 06-09-26.
Tillstyrkt KSAU 06-11-14.
Antagen i  KF 06-12-11.

Överklagad.
	AAMA



	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.

Återremiss ONB 05-03-09.

Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader.
	AAMA

	9301

(35/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”F” (Solviksvägen m fl).
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05.

Inriktningsbeslut ONB maj –06.

Kvartersdialoger  nov. –06 - - jan. –07.

Planerad hantering:

Samråd våren –07.                 

Utställning sommaren –07.

Antagandebeslut hösten –07.
	AAJ

	9302

(36/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Avvaktar vägstudie för lokalvägar, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen samt gatukostnadsutredning.
	LINOLF


	9306
	Björnbergsområdet  område E


	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03—03-09-01.

Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.

Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna.

Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 –05.

Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05.

Samrådstid till 06-01-09

Information ONB 06-01-25.

Utställningsbeslut ONB  06-05-17.

Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen.

Utställning planeras 2:a kv. –07.
	TRS

	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W)
	Start-PM yttrande ONB  i mars –04.

Bordlagt 04-03-23 i ONB.

ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.

KS beslut om Start-PM 05-01-10.

Utredningsarbete pågår.
	JOHHAK

	9360
	Kvarnbergsvägen 
	ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM

KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29.

Planarbete pågår. 

Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår.

Anläggningsförrättning pågår.
	ANDTOT

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete återupptas våren -07.
	ALER

	9400
	Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1
	Start-PM ONB 05-02-16.

Start-PM KS 05-03-14.

Programavtal klart.

Programarbete ska påbörjas.
	ANDTOT


	9401
	Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)
	Start-PM ONB 05-03-09.

Start-PM KSAU 05-04-05.
Start-PM godkänt av KSAU 

05-05-09
Informationsmöte med boende 

maj –05.

Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. 

Informationsmöte med boende 

nov –05.Info ONB 05-11-16.

Information kvartersvis 21 – 29 mars – 06.

Information ONB 06-06-14.

Avvaktar förstudie vägar samt gatukostnadsutredning.
	THEMAR

	9317

(ONB 102/2002  214 övergår till 9317))
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17.

ONB 05-06-15 beslut att övergå till normalt planförfarande.

Planarbetet har återupptagits.

Samrådsmöte 05-12-12.

Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03.

Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening.

Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning. Utställning planeras 2:a kvartalet -07.
	TRS

	9403
	Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg
	Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.

Start-PM godkänt KS 05-08-22.

Arbete pågår om korsningens utformning.
	THEMAR

	9301
	Detaljplan för del av Kummelnäsvägen
	Start-PM tillstyrkt ONB 06-05-17.

Start-PM godkänt KS 06-06-07.

Planerad hantering:

Samråd våren –07.

Utställning sommaren –07.

Antagandebeslut hösten –07.
	AAJ


	9353

(ONB 170/2001  214)
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör.

Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande.

Bordlades i KSAU 15 febr.

Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 5 april –05.

Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20.

Begäran om planläggning för bostäder hösten –06.
	ALER

	9343

KFKS 825/2006 214
	Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden)
	Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18.

Start PM program antaget  

KS 06-11-27. 

Programarbete pågår.
	LINOLF


Antagna planer 

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	ONB

180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 

Samråd planeras under-06.
	ALER

	ONB

2006/33  214
	Skarpnäs 7:8 mfl
	Beslut att påbörja planarbete 

ONB 06-06-14.

Samråd febr/mars - 07.
	JOHHAK

	ONB 2005/140 214
	Kummelnäs 7:35, Föreningsvägen 7
	Beslut att påbörja planarbete ONB 06-06-14.

Beslut att ändra OB i ONB dec -06.

Samråd planeras febr/mars –07.
	LINOLF

	ONB 2006/78 214
	Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6
	Info ONB 06-09-26

Samråd 06-10-13—06-11-10.

Antagande våren -07.
	PEJE

	MSN

2007/17  214
	Velamsund 1:2
	Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14.
	LINOLF


Antagna enkla planförfaranden

	ONB 2005/11 214 
	Björknäs 10:172, Talluddsvägen 27
	Beslut att påbörja planarbet ONB 05-12-14. Samråd pågick till 06-12-22.

Antagen 07-02-14.
	LINOLF

	ONB

2006/69  214
	Björknäs 1:834
	Beslut att påbörja planarbete ONB 06-06-14. Samråd pågick tom 06-12-15. 

Antagen 07-02-14.
	THEMAR


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	ONB 2006/110  214
	Bo 48:1, Handelsvägen 5
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB 06-09-26. Samrådstid 16 nov – 11 dec -06. Antagande planeras MSN jan -07. 

Antaget av MSN 07-01-24.

Laga kraft 07-02-23.
	TRS
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