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	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Prioritering av stadsbyggnadsprojekt
Förslag till beslut
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen modell för prioritering av stadsbyggnadsprojekt. 
2. Informationen om den aktuella projektlistan noteras till protokollet.
Sammanfattning

Miljö & Stadsbyggnad har tagit fram en modell för prioritering av stadsbyggnadsprojekt. Den har reviderats efter Miljö- och stadsbyggnadsnämndens synpunkter den 13 juni, innebärande att projekt som syftar till att lösa VA-problem eller på annat sätt bidrar till en bättre livsmiljö ges högre prioritet. 
Modellen innebär just nu att vissa påbörjade projekt läggs på väntelista för att minska antalet aktiva projekt per handläggare. Genom att arbeta effektivare med de aktiva projekten än i dag är målet att handläggningstiderna ska kunna förkortas så att väntelistan väsentligt förkortas, och att den totala tiden till slutförandet av projekten blir kortare än med dagens arbetssätt. Det innebär en win-win-situation där alla tjänar på att några får vänta ett tag på sin tur.
Bakgrund

I dag hanteras ett stort antal stadsbyggnadsprojekt inom ramen för exploateringsbudgeten, som enkla planärenden och som övriga projekt: 
· För närvarande pågår eller ska påbörjas utbyggnad av allmänna anläggningar den närmaste tiden i 56 projekt, antingen av entreprenörer som upphandlas av kommunen eller inom ramen för tecknade exploateringsavtal. 
· Formella projektavslut ska göras och har delvis påbörjats i minst 45 st projekt, som är avslutade de närmaste åtta åren. Kommunens revisorer har under flera år påtalat att detta arbete måste prioriteras.

· 50 projekt är i planeringsskedet. Det innebär att de står i tur för upprättande av start-PM, program eller detaljplan.

Vi har i dag problem med att projekten tar lång tid från initiering till genomförande, och att uppgivna tidplaner inte kan hållas. Analys har visat att vissa flaskhalsresurser i praktiken styr genomflödet av projekt. Det rör sig i första hand om exploateringsingenjörer, som deltar i projektens hela löptid och som i dagsläget hanterar i genomsnitt 13 projekt i genomförande- eller planeringsskede. Dessutom tillkommer väntande projektavslut. På grund av brist på kommunalteknisk bemanning i projekten hamnar de tekniska frågorna hos exploateringsingenjörerna att lösa, vilket inte är helt optimalt och innebär att mycket tid går till att anlita och styra tekniska konsulter och att många problem inte blir lösta på det bästa sättet. Det stora antalet aktiva projekt innebär att mycket tid går åt till att växla mellan de olika projekten och att hålla bollar i luften; bara de mest akuta arbetsuppgifterna blir lösta. 
Ett mer effektivt arbetssätt är att arbeta med ett mindre antal projekt i taget. Erfarenheter visar att man klarar av att aktivt driva 3-4 större projekt samtidigt som lika många kan hanteras mer extensivt – de flesta projekt kommer ibland in i mindre arbetsintensiva faser, överklagandetider etc.

För att uppnå denna situation kan man anställa fler exploateringsingenjörer. Rekrytering pågår i princip kontinuerligt sedan några år eftersom arbetsmarknaden inte erbjuder något stort urval av den efterfrågade kompetensen, samtidigt som man får räkna med viss omsättning på personalen.  På tekniksidan pågår för närvarande diskussioner om hur projekten ska bemannas med kommunalteknisk kompetens i framtiden, nyrekrytering kommer att krävas även där. Samtidigt behöver projektarbetet effektiviseras, och ett utvecklingsprojekt om att förbättra projektarbetsformerna och att införa IT-stöd för projektstyrningen pågår sedan ett år och ska vara klart till hösten 2008.
Det bedöms inte som realistiskt att på kort sikt uppnå full bemanning så att samtliga projekt kan drivas effektivt. Enda sättet att snabbt få ner antalet projekt per handläggare är att tillfälligt lägga ett antal på väntelista. Genom att arbeta effektivare med de aktiva projekten än i dag är målet att handläggningstiderna ska kunna förkortas så att väntelistan väsentligt förkortas, och att den totala tiden till slutförandet av projekten blir kortare än med dagens arbetssätt. Det innebär en win-win-situation där alla tjänar på att några får vänta ett tag på sin tur. 
Värderingskriterier

Frågan är då vilka projekt som ska få vänta.

Ledningsgruppen för Miljö & Stadsbyggnad har tagit fram följande modell för värdering av de olika projekten utifrån vissa kriterier. För varje kriterium beskrivs i vilken mån projektet bidrar till att kriteriet uppfylls.

1. God kommunal service

Kommunalt utbud, offentlig (skattefinansierad) service, främst för att möta efterfrågan inom ”tjänsterna”: vård, skola, omsorg men även inom kultur och fritidssektorn. 
2. Effektivt resursutnyttjande

Effektiv & lämplig markanvändning, närhet till befintlig service och kommunikationer, bra utnyttjande av tidigare kommunaltekniska investeringar, angelägna satsningar för transportinfrastruktur och övriga allmänna anläggningar, höga exploateringstal.
3. Stor valfrihet


Stärker valfrihet/mångfald och konkurrensen för den enskilde när det gäller utbudet inom handel, arbetsplatser, boende, natur, verksamheter, service, etc. Bidrag till stor variation och god gestaltning i den fysiska miljön, trivsel & skönhet.
4. Starkt medborgarinflytande


Antal berörda (stora/små planer), betydelse för många, stark opinion, politisk ”het potatis” och ”lyhördhet”, medieuppmärksamhet.
5. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
Miljöproblem som åtgärdas eller minskar t.ex. kvaliteten på vatten, luft och mark, hälsofrågor t.ex. VA-sanering, buller, minskad miljöbelastning, minskad förbrukning av ändliga resurser, biologisk mångfald, kulturmiljöer, värna riksintressen, ”tidlöshet”, långsiktighet, trygg och säker, regionalt ansvarstagande.

Viktning, poängsättning och prioriteringskontroll

Kriterierna behöver viktas inbördes. Den metod som använts för att ta fram vikter bygger på parvisa jämförelser, där kriterierna systematiskt ställs mot varandra två och två och där varje jämförelse ger poäng till båda kriterierna. Om de värderas lika får de vardera ett poäng, övriga alternativ är 3 - 1/3 och 5 - 1/5. Poängen summeras för varje kriterium och summan översätts till ett procenttal så att summan av alla viktpoäng blir 100. Resultatet framgår av tabellen i exemplet längre ned. Vikterna har justerats efter synpunkter från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i juni 2007. Effekten är att VA-utbyggnader som bidrar till en minskad miljöbelastning i förnyelseområden har givits större vikt.
Arbetsmodellen innebär vidare att ledningsgruppen poängsätter varje kriterium för respektive projekt i följande skala: 

Värde
Projektet bidrar till förbättring av det som anges i kriterieinnehållet
   5

Mycket

   3

Till viss del

   1

Marginellt

   0

Inte alls eller kriteriet är inte relevant

Följande exempel visar hur ett visst projekt poängsätts, hur poängen multipliceras med kriteriets vikt och hur en totalsumma räknas fram. 

Projektbeskrivning: Nedlagd skola omvandlas till äldreboende.
	Kriterium
	Värde
	Vikt (avrundad)
	Prioritetstal

	God kommunal service
	3
	36
	109

	Effektivt resursutnyttjande
	3
	14
	42

	Stor valfrihet
	3
	5
	16

	Starkt medborgarinflytande
	1
	8
	8

	God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
	1
	36
	36

	
	 
	Summa
	211


Med hjälp av modellen kan man ta fram en rangordnad lista över samtliga bedömda projekt. Modellen är inte heltäckande; den fångar exempelvis inte in samband mellan olika projekt (t ex projekt A måste byggas ut innan projekt B kan påbörjas), och inte heller förhållanden som att bindande åtaganden har uppstått (t ex planavtal). Därför måste en avslutande prioriteringskontroll alltid göras.
Arbetsgång

I den akuta situation som råder just nu måste projekt läggas på väntelista även fast arbetet i vissa fall kommit ganska långt. Dessa projekt tas upp i aktivt läge i tur och ordning vartefter resurser blir lediga. Samtidigt initieras hela tiden nya projekt, och det behövs rutiner för att sortera bland de påbörjade projekten och de nya projekten. 
Akut prioritering – just nu.
Projektledarna för respektive projekt har beskrivit det utifrån ovanstående kriterier och gjort en resursbedömning av de viktigaste interna kompetenserna som behövs i projektet för de kommande 12 månaderna utifrån en situation där man arbetar effektivt med varje projekt och har en rimlig mängd andra projekt i gång samtidigt. Därefter har ledningsgruppen poängsatt varje projekt och sammanställt en rangordnad lista.

Respektive enhetschef har därefter gjort en bedömning av vilka resurser som finns i form av medarbetare som bemannar de efterfrågade kompetenserna. När dessa efterfrågade och tillgängliga resurser ställs mot varandra ser man att det saknas fem heltidsanställda personer varav hälften exploateringsingenjörer och resten inom trafik, väg och VA, medan antalet planhandläggare är i balans. 
Listan har därefter sorterats om utifrån en prioriteringskontroll i följande grupper, vilka också innebär en övergripande prioriteringsgruppering:

1. Utbyggnad pågår: Entreprenörer och exploatörer arbetar med utbyggnad av allmänna anläggningar. Ingångna avtal finns, att avbryta vårt arbete med projekten skulle innebära stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.
2. Utbyggnad ska påbörjas: Avtal eller åtaganden i antagna och/eller lagakraftvunna detaljplaner finns. Projektering eller upphandling etc pågår men arbetena har inte påbörjats. Vissa väntelägen kan finnas i samband med överklaganden eller att motparten har initiativet, ofta förutsätter tidplaner ändå att man arbetar med förberedelser i dessa lägen. Även här kan det medföra ekonomiska och praktiska konsekvenser att avbryta arbetet.
3. Projektavslut: Utbyggnadsarbetena är klara. Projektavslutet innebär överlämnande av anläggningar till huvudmannen, kameralt avslut med aktivering av gjorda investeringar, slutrapport till berörda nämnder samt administrativt avslut i diarium inklusive slutarkivering och rensning av arbetsmaterial. Kommunens revisorer har vid upprepade tillfällen konstaterat att avsluten släpar och att de måste prioriteras högre. 
4. Planeringsskede– aktiva projekt: Detaljplanearbete har initierats. 
För ovanstående grupper har resurser tilldelats enligt behovet. Återstående resurser har tilldelats projekt i planeringsskedet. Den rena rangordnade listan har varit utgångspunkt, och ett streck har dragits när inga exploateringsingenjörer har tid kvar. Därefter har ytterligare projekt lagts till listan. I inledningsskedet accepterar vi en viss överbeläggning utifrån osäkerhet i bedömningen av resursåtgången. Avslutningsvis görs följande prioriteringskontroll och projekt flyttas mellan grupp 4 och 5:

· Bindande avtal om att avsätta resurser för planläggning finns (upp). 
· Avtal finns, men motparten har initiativet just nu (ner).

· Avtal finns inte (ner).

· Projektet är en förutsättning för att ett annat projekt ska kunna genomföras (upp).
· Extra ”het potatis”, inte tillräckligt stort genomslag för detta i värderingen av projektet (upp).
· Mycket stora konsekvenser för fastighetsägare om arbetet bromsas just nu (upp).

5. Planeringsskede – väntande projekt. Detaljplanearbete har initierats och i vissa fall kommit ganska långt, men konsekvenserna för att bromsa projektet just nu är begränsade. Målet är att färdigställandetidpunkten ändå inte blir senare än det skulle blivit med dagens arbetssätt.  
Normal prioritering – när alla i dag påbörjade projekt är aktiva.
Nya projekt som initieras kommer i framtiden att hanteras med en inledande prioriteringsbedömning enligt följande modell.
1. Initiativ till förändrad markanvändning kommer till planchefen, som bedömer om förfrågan kan avvisas direkt. I annat fall utses en handläggare som tar fram ett underlag för bedömning samt upprättar en enkel sammanfattning av förslaget i form av ett projektdirektiv enligt en mall, samt en beskrivning av projektet utifrån de fem prioriteringskriterierna ovan enligt mall. En grov resursbedömning görs också för att driva projektet effektivt de första 12 månaderna. 
2. Ärendet tas upp ledningsgruppen för Miljö & Stadsbyggnad, som tar ställning till om projektet ska 
a. Avvisas

b. I tveksamma fall tas upp i borgerliga plangruppen för avstämning

c. Tas upp på prioriteringslistan.

3. Projekt som ska tas upp på prioriteringslistan poängsätts av ledningsgruppen utifrån projektbeskrivningen och kriterierna ovan och placeras i kölistan efter prioriteringspoäng. En prioriteringskontroll görs enligt samma princip som ovan.
4. När ett projekt avslutats eller går in i en längre fas med låg aktivitet eller när ledningsgruppen annars bedömer att det finns lediga resurser kan ett nytt projekt på väntelistan flyttas upp bland de aktiva projekten. Det innebär att arbetet med att ta fram ett start-PM inleds efter klartecken från ledningsgruppen, som i samma skede utser projektledare och projektarbetsgrupp.
5. I samband med varje tertialbokslut gör respektive projektledare en förnyad resursbedömning av de pågående projekten för de kommande 12 månaderna. Därefter går ledningsgruppen igenom listan, gör aktualitets- och prioriteringskontroll och redovisar resultatet för KS, MSN och TN.
Övergångsregler

Frågan inställer sig naturligtvis hur man hanterar ett nytt projekt som initieras innan alla de i dag påbörjade projekten har blivit aktiva igen. Kan ett nytt projekt som får höga prioriteringspoäng tränga sig före i kön? Svaret bör vara att man i princip inte ska kunna gå före projekt som lagts på väntelista och där planarbetet har påbörjats och kommit en bit på väg, dessa projekt bör återupptas så snart som möjligt. Undantag kan till exempel utgöras av projekt som vilar på grund av externa faktorer. När det gäller projekt där start-PM ännu inte tagits fram eller har tagits fram utan att planarbetet kommit i gång är läget ett annat. Dessa projekt bör jämföras med projekt som initieras från och med nu.
Aktuell lista

Se bilaga 1 
Miljö & Stadsbyggnad
Anders Ekengren


Pia Ström Sjöberg

Stadsbyggnadsdirektör


Exploateringschef
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	Projektlista stadsbyggnadsprojekt 2007-09-12 


	Projektlista stadsbyggnadsprojekt 2007-09-12

Utbyggnad pågår

f=förnyelseområde,  ö=övrigt. a=aktivt v=väntar.
	
	

	9305
	Lillsvängen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9312
	Område X Djurgårdsvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a

	9327
	SV Lännersta 1A
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9328
	SV Lännersta 1B
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9342
	Evedalsvägen/Solbrinken
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9346
	Lillebo
	Boo N, Insjön Kil
	f
	a

	9347
	Insjön II
	Boo N, Insjön Kil
	f
	a

	9356
	Lilla Björknäs etapp 1
	Boo V, Björknäs
	f
	a

	9380
	Gundersbergsvägen
	Boo V, Björknäs
	f
	a

	9390
	Lilla Björknäs etapp 2
	Boo V, Björknäs
	f
	a

	9391
	Drabantvägen-Kadettvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a

	9397
	SV Lännersta 1A-strandpromenad
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9164
	Saltsjöqvarn
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9165
	Stubbsund, Sicklaön 374:1 
	Sicklaön Östra S
	ö
	a

	9166
	Järla Sjö
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9168
	Sickla sjö, Sicklaön 360:1, Glassbolaget
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9171
	Finnboda Varv
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9180
	Norra Lillängen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9183
	Barnhemsvägen
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9184
	Marinstaden
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a

	9190
	Shurgard Skvaltan, Sicklaön 172:1
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9192
	Forum Nacka
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9196
	Norra Sickla gemensamma anläggningar
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9209
	Område vid Tallidens skola
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a

	9211
	Sicklaön 83:32 Uddvägen
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9212
	Uddvägens Upprustning
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9321
	Boo kommunalhus
	Boo C
	ö
	a

	9394
	Kil 1:1-Waldorfskolan(numera Idunskolan)
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a

	9396
	Lidl orminge 61:1
	Boo C
	ö
	a

	9399
	Skola i Södra Boo, Tollare 1:16
	Boo V, Eknäs Tollare
	ö
	a

	9405
	Orminge Hantverkshus
	Boo C
	ö
	a

	9506
	Rösunda 2:2 Karl Gerhards väg
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9527
	Saltsjöbadens station o Restaurangholmen
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9551
	Saltsjöbadens angöring
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	Utbyggnad ska påbörjas

f=förnyelseområde,  ö=övrigt. a=aktivt v=väntar.
	
	
	

	9307
	Västra Eknäs, gångbana
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	v

	9311
	Rensätra
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a

	9320
	Område Y och Z
	Boo S, Bo Gård
	f
	v

	9374
	Dalkarlsvägen-Ripvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a

	9381
	Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9384
	Lövberga
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a

	9398
	Blåmes Område S
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9528
	Älgö
	Saltsjöbaden
	f
	a

	9102
	Ekudden, Sicklaön 140:6 mfl
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9134
	Ekdungen
	Sicklaön Östra S
	ö
	a

	9142
	Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen
	Sicklaön Östra S
	ö
	a

	9144
	Del av Ektorps centrum, Sicklaön 202:9 m.fl.
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9188
	Vattenverksvägen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9195
	Södra Sickla gemensamma anläggningar
	Sicklaön Västra S
	ö
	v

	9213
	Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a

	9330
	Liljekonvaljen IV
	Boo S, Lännersta
	ö
	v

	9363
	Del av Bo 1:70, Boo gårds lada
	Boo S, Bo Gård
	ö
	a

	9367
	Del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a

	9368
	Del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a

	9505
	Neglinge Center
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9609
	Södr Hedvigslund
	Älta
	ö
	a

	9621
	Detaljplan för del av Älta 14:27 m.fl. Stensövägen
	Älta
	ö
	a

	Projektavslut

f=förnyelseområde,  ö=övrigt. a=aktivt v=väntar.

	9303
	Alskogsvägen Rödhakevägen
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9307
	Västra Eknäs
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	a

	9318
	Gnejsvägen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9324
	Porfyrvägen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9325
	Detaljplan Åsastigen VILANDE
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9331
	Fregattvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a

	9332
	KVARNSJÖN VILANDE
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9341
	ABBORRVÄGEN
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9360
	Kvarnbergsvägen
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a

	9369
	FÄBODVÄGEN / SÄTERVÄGEN
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a

	9370
	Sergelvägen Tessinvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9372
	Mellanvägen Ekallén
	Boo S, Lännersta
	f
	a

	9376
	Galärvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a

	9606
	SV Hedvigslund
	Älta
	f
	a

	9607
	NÖ Hedvigslund
	Älta
	f
	a

	9112
	NACKA STRAND
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9118
	ÖSTRA SKURU I    (Brf Kungen ingår) VILANDE
	Sicklaön Östra S
	ö
	a

	9120
	TORSPARKEN 
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9130
	Österleden Ringlederna
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9137
	SICKLA SLUSS
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9138
	SICKLA BRO
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9139
	Planiavägen
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9143
	Del av Sicklaön 40:11, Alphyddan
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9150
	DANVIKS STRAND
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9152
	Norra Skogalund
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9159
	NACKA STRAND II,Bostäder vid Gustavshög
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9162
	SICKLAÖN  146:4 MFL, JÄRLA LILLTOMT
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9167
	DAHLIAN
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9172
	NACKA BRO VILANDE
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9175
	Daggkåpan
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9177
	Finnberget
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9178
	Nacka Sjukhus
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9181
	Atlas Copco
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9187
	DUVNÄS UDDE, SICKLAÖN 208:24 NACKA SJÖSCOUTKÅR. VILANDE
	Sicklaön Östra S
	ö
	a

	9304
	Björknäs 1:861
	Boo V, Björknäs
	ö
	a

	9352
	Kummelnäs industriområde, utvidgning
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	a

	9353
	Rubinens Förskola
	Boo C
	ö
	a

	9358
	Solhöjdsvägen
	Boo V, Björknäs
	ö
	a

	9392
	BOO 2:1, BOO BACKE
	Boo C
	ö
	a

	9503
	NORRA SKOGSÖ
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9525
	SALTSJÖBADENS SJUKHUS Rösunda 36:32
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9529
	SPORT- OCH KULTURHALL, GRÖNA DALEN
	Fisksätra
	ö
	a

	9549
	TIPPEN, SLUTREGLERING SALTSJÖBADEN VILANDE
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9614
	ÄLTA ISHALL
	Älta
	ö
	a

	9618
	Älta C (Spärrat 20011231!?...Kolarängens  skola)
	Älta
	ö
	a


	Planeringsskede - Förnyelseprojekt i prioritetsordning

f=förnyelseområde,  ö=övrigt. a=aktivt v=väntar.

	9104
	Norra Skuru
	Sicklaön Östra N
	f
	a

	9306
	Del av Kummelnäs, Björnbergsområdet
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9300
	Område B, Riset
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9402
	Kummelnäsvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	9301
	Område F, del av Kummelnäs
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a

	 
	 
	 
	 
	 

	9319
	Område W
	Boo S, Bo Gård
	f
	v

	9401
	Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	v

	9317
	Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	v

	9302
	Område G, del av Kummelnäs
	Boo N, Kummelnäs
	f
	v

	9371
	Bågvägen, Åbroddsvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	v

	9316
	Munkkärrsvägen, Område H
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	v

	9528
	Gåsö
	Saltsjöbaden
	f
	v

	9510
	Detaljplan för del av Älgö 4:1; Estvägen/Berghemsvägen/Trappstigen
	Saltsjöbaden
	f
	v

	9323
	Långvägen-Skymningsvägen
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	v

	Planeringsskede - övriga projekt i prioritetsordning

f=förnyelseområde,  ö=övrigt. a=aktivt v=väntar.

	9215
	Centrala Nacka FÖP
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9309
	Tollare 1:16 m fl (NCC)
	Boo V, Eknäs Tollare
	ö
	a

	9151
	KVARNHOLMEN
	Sicklaön Västra N
	ö
	a

	9210
	Förskola Birkavägen Blomstervägen. Del av Sicklaön, fastigheterna Sicklaön 132:9 och del av 40:11, Birkaområdet 
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a

	9622
	LÄSK Skrubba trafikplats
	Älta
	ö
	a

	9387
	Orminge centrum
	Boo C
	ö
	a

	9357
	Orminge 1:58 m.fl.
	Boo C
	ö
	a

	9526
	Erstavik 26:21
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9205
	Danvikslösen 4 detaljplaner
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9395
	Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	a

	9214
	Förbindelse Kvarnholmen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a

	9521
	Fisksätra Stena
	Fisksätra
	ö
	a

	9135
	P-hus Sickla galleria / Sickla ny förbindelse
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9624
	Ältadalens verksamhetsområde
	Älta
	ö
	a

	9531
	F.d. Lännboskolan
	Fisksätra
	ö
	a

	9400
	Verksamhetsområde i Kil
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a

	9103
	Ektorps centrum
	Sicklaön Östra N
	ö
	a

	9145
	Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, Sicklaön 83:22 m fl
	Sicklaön Västra S
	ö
	a

	9612
	Ältadalen bostäder
	Älta
	ö
	a

	9530
	Del av Neglinge 2:1 Båthall
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9623
	Del av Älta 10:1 m.fl.Älta C parkering
	Älta
	ö
	a

	9515
	Sune Carlsson Båtvarv
	Saltsjöbaden
	ö
	a

	9310
	Boo Hembygdspark
	Boo C
	ö
	a

	 
	 
	 
	 
	 

	9107
	Danvikshem
	Sicklaön Västra N
	ö
	v

	9385
	Verksamhetsområde Boovägen, Dalkarlsvägen Gustavsviksvägen, Dalkarlsängen
	Boo S, Bo Gård
	ö
	v

	9378
	Lövbergaängen f d Porsmosseverket
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v

	9203
	Finntorpsområdet, med resursbedömning för Finntorps C
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen
	Boo S, Lännersta
	ö
	v

	9208
	Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 och 2
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v

	
	Skarpnäs 8:17 mfl
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v

	9403
	Detaljplan för del av Lännersta 1:909 mfl, cirkulationsplats Lännerstav/Prästkragens väg
	Boo S, Lännersta
	ö
	v

	9197
	Danvikscenter
	Sicklaön Västra N
	ö
	v

	9343
	Hasseludden 1:78 m.fl., Yasuragi Hasseludden
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v

	9308
	Sydvästra Björknäs, Kvarnvägen
	Boo V, Björknäs
	ö
	v

	9199
	Saltängen Skuruparken
	Sicklaön Östra S
	ö
	v

	P 9511
	Del av Tattby 2:2 Ljuskärrsberget
	Saltsjöbaden
	ö
	v

	9198
	Fredrik Jahns gränd, Finntorp
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v
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