
Bilaga 2 till projektbeskrivningen, Tidplan Konvertering av Saltsjöbanan 
	Aktivitet
	Ht 07
	V 08
	Ht08
	V09
	Ht09
	V2010
	Ht2010
	2011
	2012
	2013

	Byggtid


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S-banan avstängd

Ers-bussar

Inv hållplatser
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SL:s godk.genomför.
	
	
	 X
	
	
	
	
	
	
	

	S-Banan/
tvärbanan i drift
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     X

	DP-arbete

Depå

Erstavik

Ringvägen

Fisksätra?

Järla station?
Saltsjöbaden?
	Start PM X
	förslag   samråd 
	bearb  utst. 
	X Antagande
	Överklagande
	
	
	
	
	

	Bygglovhantering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kulturmiljö
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	Buller/miljö
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	Systemfunktioner
avstämning
	
	SL:sSystemhandlingar färdiga


	
	
	
	
	
	
	
	

	Infartsp/goc

Tillg-het/plac
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	Avtal
	samv.avtal
	X           
	    X
	 genomf.avtal
	
	
	
	
	
	


X Laga  kraft
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