

BILAGA till  Start-PM Tollareängen





Dnr KFKS 175/2007 214



Projekt 9406


	Grunddata för exploateringsprojekt
	
	
	

	Projektnamn
	
	Tollareängen
	 
	 
	 

	Projektnummer
	
	9406
	
	
	

	Projektstart datum
	 
	2007-01-01
	 
	
	Detaljplaneskeden, fattade beslut

	Planantagande datum
	 
	2009-01-01
	 
	
	Godkänt program, detaljplaneuppdrag

	Driftövertagande datum
	 
	2010-06-30
	 
	
	

	Projektslut datum
	 
	2012-06-30
	 
	
	Anläggningar, pågående skede

	Handläggare exploateringsenh.
	CHRGER
	 
	
	 -

	Antal lägenheter
	 
	70
	 
	
	

	Bostäder m2 BTA
	 
	7 000
	 
	
	Gatukostnader, pågående skede

	Verksamheter m2 BTA
	 
	0
	 
	
	 -

	Tomtarea m2
	 
	15 000
	 
	
	

	gatuarea m2 slitlager+parkanl
	 
	 
	 
	
	Projekttyp

	gatulängd m
	 
	100
	 
	
	Byggherremedverkan

	VA-längd m
	 
	200
	 
	
	

	Byggherre
	 
	Järntorget AB
	 
	
	Huvudman allmän plats

	År 1=
	 
	 
	 
	
	Kommunen

	Kommunens fastigheter
	 
	Tollare 5:1
	 
	
	

	Adress, kommundel
	 
	Sockenvägen, Saltsjö-Boo
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	

	Bostadsprod, inflyttning
	
	
	 
	
	Dnr 214:

	Etapp 1 år
	 
	2010
	 
	
	KFKS 175/2007

	Etapp 1 antal lgh
	 
	70
	 
	
	Dnr 251:

	Etapp 2 år
	 
	 
	 
	
	

	Etapp 2 antal lgh
	 
	 
	 
	
	Dnr 258:

	Etapp 3 år
	 
	 
	 
	
	

	Etapp 3 antal lgh
	 
	 
	 
	
	

	Etapp 4 år
	 
	 
	 
	
	

	Etapp 4 antal lgh
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Beskrivning text
	 
	Norr om Sockenvägen i Södra Boo äger Järntorget Bostad AB mark som tillsammans med kommunal mark planeras för ca 70 bostäder samt en förskola. Planområdet avser Järntorgets fastighet Tollare 2:2 samt del av kommunens fastighet Tollare 5:1. Marken ingår i programmet för Tollareområdet som är godkänt i kommunstyrelsen 2006-11-27. Endast ett mindre område av Järntorgets fastighet kommer att exploateras. Övrig mark ska enligt planerna bli allmän platsmark, natur och ingå i ett kommande naturreservat. En bollplan planeras för området.


Projektkalkyl Tollareängen
	Projektnr
	Projektnamn

	9406
	Tollareängen

	Datum
	Milstolpe

	2007-01-01
	Beslut projektplan / Start-PM

	2006-11-27
	Programbeslut

	 
	Antagande dpl

	 
	Genomförandebeslut

	 
	Laga kraft dpl

	2010-06-30
	Driftöverlämnande

	2012-06-30
	Projektavslut


	Gällande budget
	Prognos / förslag 

Start-PM detaljplan

	Totalekonomi 
	Nettoinvesteringar
	Totalekonomi 
	Nettoinvesteringar

	Inkomst
	300
	Gata och park
	0
	Inkomst
	6 700
	Gata och park
	-1 000

	Intäkt
	0
	VA
	0
	Intäkt
	2 500
	VA
	-1 500

	Utgift
	-300
	Planläggning
	0
	Utgift
	-4 200
	Planläggning
	0

	Netto
	0
	Mark
	0
	Netto
	5 000
	Mark
	5 000

	 
	 
	Summa
	0
	 
	 
	Summa
	2 500

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Förklaring till prognos / förslag

	Administrativa kostnader för planarbetet samt kostnader för genomförandet av gatu- och VA-anläggningar inom planområdet beräknas inte medföra kostnader för kommunen. En eventuell försäljning av kommunal mark inom planområdet uppskattas kunna ge en intäkt på 

ca 5 000 kkr.
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