NACKA KOMMUN
2008-01-10

Planenheten

Viveca Bremmer


Boo

Detaljplaner i projekten

	9316
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder.

Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11.

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

Samråd pågår 28 maj – 30 juni.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 oktober –04

Tillstyrkan  ONB 04-12-01.

Avvaktar av boende/vägförening påskriven avsiktsförklaring innan antagande kan ske.
	JONNYL

	9357
	Orminge 1:58 mfl
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Fastighetskontoret utreder områdets användning.
	AAJ

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Utredning pågår om exploateringskostnader.

Markanvisning skall genomföras. 

Ej prioriterat enl lista.
	ALER

	9395
	Telegrafberget
	Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29.

Programarbete våren /sommaren –05.

ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning har upprättats. ONB tillstyrkan av programsamråd 06-01-25.

KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd  06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18.
	TRS

forts


	
	
	ONB tillstyrkan program 06-11-15.
Program KSAU tillstyrkan 06-12-05 och  KS 07-01-08 godkännande. 

Start-PM tillstyrkan MSN 07-04-18. KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni –07.

Samråd dp planeras dec – 07 –- jan – 08.
	forts.

	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04.

Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13,

KSAU 04-12-07 och godkänt av 

KS 05-01-10.

Programarbete våren –05. 

ONB information om program 05-05-18.

Programförslag tillstyrkt av  ONB 05-06-15.

Bordlagt av KS 05-08-22.

Återremiss KS 05-09-19.

Information om trafikutredning 

KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16.

Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21.

Programsamråd  06-04-07 tom 06-05-29.

Samrådsmöte 06-04-26, 

öppet hus-möte 06-05-04.

ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14.

Godkännande program KS 

06-11-27. StartPM tillstyrkt MSN 07-03-28. KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04.

Information MSN 07-10-10.

Samråd dp 1:a etapp 07-11-01—07-12-10. Samrådsmöte 07-11-19.
Information delplan 1b MSN dec -07.

Samråd delplan 1b dec -07 – jan -08.
Samrådsmöte 1b 08-01-09.
	TRS




	9405
	Tollareängen 

(Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägre)
	Godkännande av program KS 06-11-27.

DP-förslaget omfattar bostäder, förskola och en bollplan (40x70 m)
Start-PM MSN december -07.

KS febr. -08.
	LINOLF

	9385


	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen.

Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår – FAK  tillsammans med TP ansvarig.
	TRS



	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.

Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. 

Info ONB 05-01-26.

Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt.

KS beslut om Start-PM 05-08-22.

Programavtal klart.

Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet.

Programarbete pågår, WSP konsult.

Programsamråd våren -08.
Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet.
	ERL



	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap  och tomtstorlekar pågår.

Avvaktar vägstudie för Vikinghillsvägen.
	THEMAR

	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Avvaktar område F o G samt vägstudier.
	ANDTOT




	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.

Återremiss ONB 05-03-09.

Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader.
	ANDTOT

	9301

(35/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”F” (Solviksområdet).
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05.

Inriktningsbeslut ONB maj –06.

Kvartersdialoger  nov. –06 - - jan. –07.

Information MSN mars –07.

Samråd pågick 8 maj – 29 juni –07.

Information hölls i MSN 18 sept–07

Utställningsbeslut 10 okt. -07.
Utställning 26 okt-16 nov 2007.
Tillstyrkan planeras i mars -08 i MSN, antagande planeras i april i KF.
	AAJ

	9302

(36/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Avvaktar vägstudie för lokalvägar, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen samt gatukostnadsutredning.

För närvarande på ”vänta” i prioriteringslistan.
	LINOLF

	9306


	Björnbergsområdet  område E


	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03—03-09-01.

Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.

Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna.

Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 –05.

Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05.

Samrådstid till 06-01-09

Information ONB 06-01-25.

Utställningsbeslut ONB  06-05-17.

Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen.

Utställning avvaktar gatukostnadsutredning.
	TRS

forts.

forts.



	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W)
	Start-PM yttrande ONB  i mars –04.

Bordlagt 04-03-23 i ONB.

ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.

KS beslut om Start-PM 05-01-10.

Inget planarbete pågår. Ligger på väntelista enligt prioriteringslista sept –07.
	JOHHAK

	9360
	Kvarnbergsvägen 
	ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM

KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29.

Planarbete pågår. 

Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår.

Anläggningsförrättning pågår.

Kommer att avslutas.
	ANDTOT

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete återupptas våren -07. Ej prioriterat enligt lista.
	ALER

	9400
	Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1
	Start-PM ONB 05-02-16.

Start-PM KS 05-03-14.

Programavtal klart.

Programarbete pågår.
	JOHHAK


	9401
	Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)
	Start-PM ONB 05-03-09.

Start-PM KSAU 05-04-05.
Start-PM godkänt av KSAU 

05-05-09
Informationsmöte med boende 

maj –05.

Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. 

Informationsmöte med boende 

nov –05.Info ONB 05-11-16.

Information kvartersvis 21 – 29 mars – 06.

Information ONB 06-06-14.

Avvaktar förstudie vägar samt gatukostnadsutredning.
	THEMAR

	9317

(ONB 102/2002  214 övergår till 9317)
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17.

ONB 05-06-15 beslut att övergå till 

normalt planförfarande.

Planarbetet har återupptagits.

Samrådsmöte 05-12-12.

Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03.

Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening.

Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning
	TRS



	9403
	Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg
	Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.

Start-PM godkänt KS 05-08-22.

Arbete pågår om korsningens utformning.
	THEMAR


	9402
	Detaljplan för del av Kummelnäsvägen
	Start-PM tillstyrkt ONB 06-05-17.

Start-PM godkänt KS 06-06-07.

Planerad hantering:

Information MSN mars –07.

Samråd pågick 14 maj – 29 juni –07.

Information hölls i MSN 18 sept.

Utställningsbeslut MSN 10 okt -07.
Utställning 26 okt-16 nov 2007.
Tillstyrkan 12 dec -07 i MSN.
Tillstyrkan planeras i KS 14 jan. -08.
Antagande planeras i KF 4 febr. -08.
	AAJ

	9353

(ONB 170/2001  214)
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör.

Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande.

Bordlades i KSAU 15 febr.

Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 

5 april –05.

Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20.

Begäran om planläggning för bostäder hösten –06.
	ANDTOT.

	9343

KFKS 825/2006 214
	Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden)
	Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18.

Start PM program antaget  

KS 06-11-27. 

För närvarande ”vänta” i prioriteringslistan.
	LINOLF

	9310

KFKS 2007/371  214

(ONB 2001/108  214 övergår till 9310)


	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 


	ANDTOT


	MSN

2007/20  214

(ONB 2006/78  214)
	Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6
	Info ONB 06-09-26

Samråd 06-10-13—06-11-10.

Antagen MSN 07-03-28.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen upphäver Miljö- och stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut.

Planarbetet övergår till normalt planförfarande.

Samråd pågick 07-09-20 till 07-10-18.
	ANDTOT


Antagna planer 

	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03.

Utställningsbeslut  ONB 05-12-14.

Utställning 6 mars – 3 april – 06.

Tillstyrkt ONB 06-09-26.
Tillstyrkt KSAU 06-11-14.
Antagen i  KF 06-12-11.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Överklagad till regeringen.
	ANDTOT


Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	MSN

2007/17  214
	Velamsund 1:2
	Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14.

Planarbete pågår.

Samråd juni –07.
	LINOLF

	MSN 2007/76 214

(ONB 2006/71 214)
	Kil 2:106, Rundvägen 5
	Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-05-30.

Planarbete pågår.

Samråd tom 21 nov -07.
Revidering av planförslaget pågår.
	JOHHAK


	MSN 2007/87  214
	Björknäs 1:112, Värmdöv. 629
	Uppdrag planarbete pågår MSN 07-09-18.

Samråd tom 21 nov –07.
MSN antagande jan. -08.
	TRS

	MSN 2007/53  214
	Skarpnäs 1:100, Hasseludds-vägen 131
	Uppdrag planarbete MSN 07-04-18.

Samråd tom 16 nov -07.
MSN antagande jan. -08.
	TRS

	MSN 2007/101 214
	Eknäs 1:273, Höjdvägen 
17 A-F
	Uppdrag planarbete MSN 07-10-10.
Samråd nov – dec -07.
MSN antagande jan. -08.
	LINOLF

	MSN

2007/60  214
	Lilla Björknäs 1:556, Hjortängsvägen 32
	Uppdrag planarbete MSN 07-05-30.

Samråd sept. -07.

Antagande MSN jan. -08.
	LINOLF


Antagna enkla planförfaranden

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden
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