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Projekt 9309 1a och 1b

Preliminär tidsplan med förutsättning av en synkronisering av detaljplaneläggningen för delplanerna 1a och 1b med utarbetandet av naturreservatet Tollare

  Detaljplaner

  Delplan 1a och 1b
 
  
Naturreservat
	Program

	Godkänt KS 07-06-04
	
	

	Delplan 1a samrådstid
	07-11-01 – 07-12-10
	Inventeringsskede
	Okt -07 – mars -08

	Delplan 1b samrådstid
	07-12-21 – 08-02-04
	Utarbetande av remissförslag
	Mars – april -08

	Utställningsbeslut

	MSN 08-04-23
	Remissbeslut
	MSN 08-04-23

	Utställningstid

	Maj - del av juni -08
	Remisstid
	Maj - del av juni -08

	Tillstyrkan

	MSN 08-08-27
	Godkännande
	MSN 08-08-27 

	Tillstyrkan

	KSAU Extra sammanträde v. 37
	Tillstyrkan
	KSAU Extra sammanträde v. 37 

	Tillstyrkan 

	KS 08-09-15
	Tillstyrkan
	KS 08-09-15 

	Antagande

	KF 08-10-27
	Antagande
	KF 08-10-27


Tidsplan enl tidigare bedömning för delplan 1a och 1b med den försening som uppkommit med ”sena” remissvar under resp detaljplans samrådstid
	Utställningsbeslut
	MSN 08-04-02

	Utställningstid
	April – del av maj -08

	Tillstyrkan
	MSN 08-06-11

	Tillstyrkan 
	KSAU 08-08-05

	Tillstyrkan
	KS 08-08-18

	Antagande
	KF 08-09-08


Anm. Genom synkroniseringen med utredningen av naturreservatet blir delplanerna försenade drygt en månad. 
