NACKA KOMMUN
2008-10-27
Planenheten

Viveca Bremmer


Boo

Detaljplaner i projekten

	9316
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder.

Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11.

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

Samråd pågår 28 maj – 30 juni.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 oktober –04

Tillstyrkan  ONB 04-12-01.

Avvaktar av boende/vägförening påskriven avsiktsförklaring innan antagande kan ske.
	THEMAR

	9357
	Orminge 1:58 mfl
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Fastighetskontoret utreder områdets användning.

Projektet har tills vidare vilandeförklarats.
	AAJ

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Utredning pågår om exploateringskostnader.

Markanvisning skall genomföras. 

Ej prioriterat enl lista.
	ALER


	9395
	Telegrafberget
	Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29.

Programarbete våren /sommaren –05.

ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning har upprättats. ONB tillstyrkan av programsamråd 06-01-25.

KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd  06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18.

ONB tillstyrkan program 06-11-15.
Program KSAU tillstyrkan 06-12-05 och  KS 07-01-08 godkännande. 

Start-PM tillstyrkan MSN 07-04-18. KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni –07.

Samråd dp planeras  mars – 08.
Samråd pågick tom 26 maj -08.
	LINOLF/

TRS

	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04.

Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13,

KSAU 04-12-07 och godkänt av 

KS 05-01-10.

Programarbete våren –05. 

ONB information om program 05-05-18.

Programförslag tillstyrkt av  ONB 05-06-15.

Bordlagt av KS 05-08-22.

Återremiss KS 05-09-19.

Information om trafikutredning 

KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16.

Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21.

Programsamråd  06-04-07 tom 06-05-29.

Samrådsmöte 06-04-26, 

öppet hus-möte 06-05-04.

ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14.

Godkännande program KS 

06-11-27. 
StartPM tillstyrkt MSN 07-03-28.
	TRS

forts.


	
	
	KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04.

Information MSN 07-10-10.

Samråd dp 1:a etapp 07-11-01—07-12-10. Samrådsmöte 07-11-19.
Information delplan 1b MSN dec -07.

Samråd delplan 1b 07-12-21 till 08-02-04.

Samrådsmöte 1b 08-01-09.
Information MSN 08-03-05 ang. synkronisering av detaljplanerna och naturreservatsarbetet. Utställningsbeslut 1a och 1b 08-04-23. 
Utställning 08-05-14 tom 08-06-13.
Rev. av 1a hanteras som e.p. beslut MSN sept -08. Underrättelsetid 08-09-25-08-10-10. 
Tillstyrkan av 1a och 1b inför antagande MSN bordlagt 08-10-15. 
Information ang. Tollare delplan 2 inför samråd MSN 08-10-15.
	forts.

	9405
	Tollareängen 

(Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägre)
	Godkännande av program KS 06-11-27.

DP-förslaget omfattar bostäder, förskola och en bollplan (40x70 m)
Start-PM MSN december -07.

KS febr. -08. Planarbete pågår.
Samråd planeras till hösten 2008.
	LINOLF

	9385


	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden (trafikplats Boo)
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen.

Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår – FAK  tillsammans med TP ansvarig.

Förarbete trafikplats Boo har påbörjats Teknik.
	TRS




	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.

Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. 

Info ONB 05-01-26.
Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt.

KS beslut om Start-PM 05-08-22.

Programavtal klart.

Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet.

Programarbete pågår, WSP konsult.

Programsamråd hösten -08.

Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet.
Info. MSN 27 augusti -08.
	ERL



	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap  och tomtstorlekar pågår.

Avvaktar vägstudie för Vikinghillsvägen.

Planarbetet inväntar påskriven avsiktsförklaring. Vägföreningen har undertecknat avsiktsförklaringen. Planarbetet har påbörjats.
	THEMAR

	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Avvaktar område F o G samt vägstudier.

Kommunalt VA kommer att byggas ut med stöd av nu gällande detaljplan.
	THEMAR



	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.

Återremiss ONB 05-03-09.

Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader.

Beslut om ny utställning MSN 08-06-11 tillsammans med gatukostn.
Utställning 2, 26 aug – 23 sept -08.
Tillstyrkan och antagande planeras till 4:e kv. 2008/ 1:a kv. 2009.
	LINOLF

	9301

(35/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”F” (Solviksområdet).
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05.

Inriktningsbeslut ONB maj –06.

Kvartersdialoger  nov. –06 - - jan. –07.

Information MSN mars –07.

Samråd pågick 8 maj – 29 juni –07.

Information hölls i MSN 18 sept–07

Utställningsbeslut 10 okt. -07.
Utställning 26 okt-16 nov 2007.
Pågående förhandlingar med vägföreningen gör att tidplanen är osäker.
	AAJ

	9302

(36/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Avvaktar vägstudie för lokalvägar, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen samt gatukostnadsutredning.

För närvarande på ”vänta” i prioriteringslistan.

Planarbetet inväntar undertecknad avsiktsförklaring.
	THEMAR


	9306


	Björnbergsområdet  område E


	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03—03-09-01.
Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.

Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna.

Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 – 05.

Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05.

Samrådstid till 06-01-09

Information ONB 06-01-25.

Utställningsbeslut ONB  06-05-17.

Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen.

Arbete med gatukostnadsutredning påbörjas hösten -08.
	TRS

	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W)
	Start-PM yttrande ONB  i mars –04.

Bordlagt 04-03-23 i ONB.

ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.

KS beslut om Start-PM 05-01-10.

Inget planarbete pågår. 

Planarbete återupptas hösten -08.
	JOHHAK

	9360
	Kvarnbergsvägen 
	ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM

KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29.

Planarbete pågår. 

Ett sista försök att genomföra befintlig plan pågår.

Anläggningsförrättning avslutad.

Genomförande påbörjat enl gamla detaljplanen.
Projektet är under avslutande.
	(ANDTOT)
PIST

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete återupptas våren -07. Ej prioriterat enligt lista.
	ALER

	9400
	Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1
	Start-PM ONB 05-02-16.

Start-PM KS 05-03-14.

Programavtal klart.

Planarbetet är vilande.
	JOHHAK

	XXXX
	Detaljplan för ny påfarts-ramp till Värmdöleden i Björknäs
	Ingår i ramavtalet för exploateringen av Tollare med NCC samt avsiktsförklaring mellan Vägverket och kommunen.
Vägverket påbörjar arbetet hösten -08.
	KRIKAL

	9401
	Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)
	Start-PM ONB 05-03-09.

Start-PM KSAU 05-04-05.
Start-PM godkänt av KSAU 

05-05-09
Informationsmöte med boende 

maj –05.

Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. 

Informationsmöte med boende 

nov –05.Info ONB 05-11-16.

Information kvartersvis 21 – 29 mars – 06.

Information ONB 06-06-14.

Avvaktar förstudie vägar samt gatukostnadsutredning.

Gatukostnadsutredning tas fram under hösten -08.
	PEJE

	9317

(ONB 102/2002  214 övergår till 9317)
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17.

ONB 05-06-15 beslut att övergå till 

normalt planförfarande.

Planarbetet har återupptagits.

Samrådsmöte 05-12-12.

Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03.

Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening.

Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning
	TRS


	9403
	Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg
	Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.

Start-PM godkänt KS 05-08-22.

Arbete pågår om korsningens utformning.

För närvarande ”vänta” i prioriteringslistan.
	THEMAR

	9353

(ONB 170/2001  214)
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör.

Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande.

Bordlades i KSAU 15 febr.

Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 

5 april –05.

Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20.

Begäran om planläggning för bostäder hösten –06.


	ANDTOT.

	9343

KFKS 825/2006 214
	Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden)
	Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18.

Start PM program antaget  

KS 06-11-27. 

För närvarande ”vänta” i prioriteringslistan.
	LINOLF

	9310

KFKS 2007/371  214

(ONB 2001/108  214 övergår till 9310)


	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 


	THEMAR


	MSN

2007/20  214

(ONB 2006/78  214)
	Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6
	Info ONB 06-09-26

Samråd 06-10-13—06-11-10.

Antagen MSN 07-03-28.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen upphäver Miljö- och stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut.

Planarbetet övergår till normalt planförfarande.

Samråd pågick 07-09-20 till 07-10-18.
Utställningsbeslut MSN 08-05-21.
Utställning 08-06-02 – 08-06-30.
Tillstyrkan MSN 08-08-27.
Tillstyrkan KSAU planeras 08-09-30.

	PEJE

	9409
	Detaljplan för Vikingshills-vägen
	Start-PM yttrande MSN 08-04-02. Start-PM godkänt av KS 08-05-05.
Arbete med förstudie för väg och dagvatten pågår.
	PEJE


Antagna planer 

	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03.

Utställningsbeslut  ONB 05-12-14.

Utställning 6 mars – 3 april – 06.

Tillstyrkt ONB 06-09-26.
Tillstyrkt KSAU 06-11-14.
Antagen i  KF 06-12-11.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Överklagad till regeringen.
	ANDTOT


	9402
	Detaljplan för del av Kummelnäsvägen
	Start-PM tillstyrkt ONB 06-05-17.

Start-PM godkänt KS 06-06-07.

MSN informerades mars –07.

Samråd pågick 14 maj – 29 juni –07.

Information hölls i MSN 18 sept.

MSN beslutade om utställning 10 okt -07.

Utställning pågick 26 okt-16 nov 2007.

MSN tillstyrkte 12 dec -07.

KS tillstyrkte 14 jan. -08.

Antagen i KF 4 febr. -08.
Detaljplanen har överklagats till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Överklagad till regeringen.
	AAJ


Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	MSN

2007/17  214
	Velamsund 1:2
	Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14.

Planarbete pågår.

Samråd juni –07. 
På underrättelse tom 29 april -08.
Antagande planeras till hösten -08.
	LINOLF

	MSN 2007/118  214
	Skarpnäs 11:1 mfl Stenhuggarvägen 2 – 4
	Uppdrag planarbete MSN 08-02-13.
Planarbete pågår. Samråd oktober – november 2008.
	JOHHAK

	MSN 2008/40  214
	Mensättra 23:1 (Nacka Trä)
	MSN beslut att teckna avtal 08-08-27. 
Samråd 08-09-25—08-10-16.
Antagande MSN nov -08.
	TRS

	MSN 2008/41  214
	Rensättra 2:5, Rensättra Allé 7
	MSN beslut att teckna avtal 08-08-27. 
Framtagande av planförslag pågår.
	JOHHAK


Antagna enkla planförfaranden

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden
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