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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Sicklaön
Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.

KS programbeslut maj –05.

Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har  påbörjats. 

ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26. Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06.

Inriktningsbeslut 06-04-18.

Markägaren HSB har begärt att planarbetet ska återupptas. Nästa steg blir att upprätta nytt planavtal eftersom det är ny markägare. Projektet är för närvarande vilandeförklarat. En prioritetsprövning  skedde 2007-09-04. Projektet har tills vidare vilandeförklarats, men står på tur att återupptas.
	AAJ


	9203
	Finntorp
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22.

Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. 

ONS yttrande nov –05.

ONS tillstyrkte programmet  06-09-26. Programmet  tillstyrktes i KSAU  06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27.

En prioritetsprövning skedde 2007-09-04. Projektet har tills vidare vilandeförklarats.
	 AAJ

	9104


	Norra Skuru


	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU jan – 05. KS feb – 05.

KSAU tillstyrkan 05-01-14.

Informationsmöte 05-05-23.

Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05.

Möte med referensgruppen  05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar  samt  förtätningsområden våren -07. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-16. Information fastighetsägarna 07-03-28 och 07-03-29.

Prioriterat enl. lista maj -07.

Information i MSN 08-08-27.

Samråd hösten -08.
	ERL


	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05.

Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05.

 Förnyat samrådsbeslut för detaljplan S1/N1 i maj -07 med spårbro i stället för tunnel över Danvikskanalen. Samrådsbeslut MSN 07-03-07. Samrådstid 15 juni-14 sept -07.

Öppet samrådsmöte   hölls     29 aug -07.  Inf och sammanfattning av ink. synpunkter för N1/S1 (språbroalt.) MSN 08-01-23.
Utställningsbeslut i MSN tidigast jan -09 (beroende av SL´s utredning av mindre kostsam spårdragning.) Utställning planeras under 1:a kvartalet  -09. 
	TRS



	9151
	Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 1 Norra kajen (Kvarnholmen med  Hästholmssundet och Gäddviken)
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. Godkännande program KS 06-09-18. Detaljplanearbete pågår.
Samråd tom 14 mars  2008.
Utställningsbeslut  MSN 08-08-27.  
	MNI


	9139
	Sicklaön 269:1, Planiavägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar.
	ANDTOT

	9215


	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.

Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. Start-PM med program för FÖP är under utarbetande. 

Inf MSN jan -07. Startbeslut KS 07-02-12. Öppet ide´seminarium 08-03-13.
	MNI

	9103
	Detaljplan för Ektorps centrum (Sicklaön 354:1 m fl.)
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. 

Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01.

Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. 

Programsamråd   07-09-10-07-10-26.

Tillstyrkan av program MSN 08-03-05. KS godkände program 08-05-05. Detaljplanearbete pågår. Samråd planeras jan-feb -09.
	PEJE


	9135
	Detaljplan för Sicklaön 76:1 m f. Saltsjöbanan från Sickla station t o m Nacka station.
	Start-PM för program information ONS 04-12-07.

Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL.

Programförslag planeras vara klart i aug -06. Programsamråd planeras under nov-dec -06. 

ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering. Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS  06-10-30. Programsamråd 07-02-05--07-03-16. MSN yttrande juni -07. Programbeslut samt beslut om start-PM för detaljplan KS 07-08-20 § 179. Inf. MSN 08-03-05. Samråd  av det s.k A+alternativet under  08-03-27--08-04-30. Utställningsbeslut tidigast jan -09 (beroende av SL.)
	TRS

	9214
	Program för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka cetrum.
	Start beslut KS 07-02-12.

Programsamråd planeras juni-juli -08. Inf MSN 08-06-11.
	PERAND

	9210
	Sicklaön 132:9 m fl, Blomstervägen-Birkavägen
	Start-PM tillstyrkt i MSN 07-10-10. Start-PM tillstyrkt i KSAU  07-11-15 och godkänd i KS  07-11-26. Projektet har tillsvidare lagts på väntelista. Fastighetskontoret utreder ny förskola vid Järneksvägen.på
	AAJ


Antagna planer

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning 05-12-13. Utställning febr –mars -06.

Återremiss ONS 06-06-13.

Tillstyrkan 06-08-29. Antagande KF 06-10-09.

Överklagad till Lst.

Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-02-20. Överklagad till regeringen.
	ANDTOT

	9134
	Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl)
	Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04.

Information ONS 05-09-20.

Samrådsbeslut ONS 05-10-11.

Samråd  05-11-01—05-11-30.

Bullerfrågan studeras.

Utställningsbeslut ONS  06-05-22. Utställning 8 juni-7 juli 2006.  Tillstyrkan ONS   06-11-22.  Godkänd i KSAU 07-05-22, vidare till KS 07-06-04. 

Antagen KF 07-06-18. 

Överklagad till Länsstyrelsen.

Överklagad till regeringen 2008-01-07.
	PEJE

	9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.

Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. Återremiss 06-02-14.

Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning 16 maj   t o m 16 juni -06. Beslut om tillstyrkan ONS 06-09-26. Tillstyrkan KSAU 06-12-05. KS bordlagt 07-01-08.Antagande KF april -07. Antagen KF 07-06-18.

Överklagad till Länsstyrelsen.

Överklagad till regeringen.
	ANDTOT


Antagna planer som vunnit laga kraft

	9174
	Finnboda pirar


	Ny utställning våren 2007. Utställningsbeslut MSN 07-03-07. Utställning   07-03-27-----07-04-27. Antagen MSN 07-06-13. Överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-08-21.
Överklagad till regeringen.

Laga kraft 08-09-04.
	MNI


Enkla planärenden

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. Planarbete vilande.
	MNI

	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna. Nytt läge ska diskuteras. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-21. Avvaktar  utredningar va-ledningar från Kvarnholmen, Strandpromenad, Broförbindelsen.
	RMN

	38/2006 214
	Sicklaön 249:5 (Backstuguvägen 9)
	ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22. Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Inväntar besked från sökande.
	(ALER)
ANDTOT

	66/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand 
	Uppdrag ONS 06-08-29.
Samråd pågick tom 07-11-15
	THEMAR

	70/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	----””””----

	THEMAR


Antagna - enkelt planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18.

Samråd  04-03-22— 04-04-13.

Underrättelse okt –04. 

Antagen 04-10-19.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen.

Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS  –05-11-15. Regeringen upphävt ONS antagandebeslut 06-03-30.

Planarbetet återupptas hösten -06.

Samråd pågick  t.o.m. 06-12-01.

Antagande planeras till mars -07.

Antagandebeslut i MSN 07-03-07.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandet 07-05-30.

Överklagad till regeringen.

Regeringen avslog överklagandet 08-09-25.

Laga kraft 08-09-25.
	THEMAR



1

