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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Fisksätra trafikmiljö 
och entré. (proj.nr 9180000047)  
 

Ärendet 
För att få in synpunkter kring trafikmiljön och markanvändningen i Fisksätra genomförde 
kommunen en medborgardialog 2010, den så kallade Fisksätradialogen. Tre miljoner kronor 
tilldelades projektet för att realisera några av de förbättringsförslag som uppkom i samband 
med dialogen. De åtgärder som genomförts inom ramen för projektet är en inventering av 
förutsättningarna för promenadstråk och ny badplats på Fisksätra holme, flytt av 
busshållplats vid centrum, arbete med att skapa trevligare entréer till Fisksätra, bättre 
tillgänglighet i form av gång- och cykelöverfarter samt förbättring av skyltning och bommar 
in till området.   
 

Projektbeskrivning 
Inom projektet har en inventering av förutsättningar för nya promenadstråk och ny 
badplats genomförts. En trafikstudie även tagits fram i syfte att studera hur man kan skapa 
trevligare entréer till Fisksätra. Trafikstudien föreslår alternativa trafiklösningar vid på- och 
avfarterna från Saltsjöbadsleden samt nya gång- och cykelpassager och nya cykelbanor runt 
Fisksätra. I syfte att skapa trevligare entréer till området har även två gång- och cykeltunnlar 
rustats upp. Mindre reparation av konstruktioner i tunnlarna har gjorts och ytskikt samt 
belysning har förbättrats. 
 
En ny kapacitetsstark busshållplats har anlagts vid centrum vilket har ersatt två tidigare 
busshållplatser längs Fisksätravägen. Andra mindre åtgärder som genomförts är 
upprustningar av ledräcken samt översyn av vägbommar och skyltning in till området.  
 



  2 (2) 

Beslutsprocessen 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2010, § 116, att uppdra åt tekniska nämnden och 
fritidsnämnden att genomföra föreslagna åtgärder i trafikmiljön med en budget om 3 000 
000 kronor.  

 

Ekonomi 
Beslutad budget redovisat i kronor 3 000 000. 
 
Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad  Egen regi samt entreprenörer 2 384 166 kr 
Projektledning Trafikenheten  

 
21 000 kr 

Utredningar SWECO  561 831 kr 
Total utgift   2 967 000  kr 

 
Hela beloppet 2 967 000 kr aktiveras den 2014-01-01 och skrivs av på 15 år. Vilket innebär 
att kapitaltjänstkostnaden år ett är 286 810 kr. Åtgärderna innebär inga ökade 
driftkostnader. 
 
 
 
 
Mikael Ranhagen     Kristofer Rogers 
Enhetschef     Trafikplanerare 
Trafikenheten    Trafikenheten 
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