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Sammanfattning 
 
De aktuella trapplederna (gångvägar) ligger i Eknäs som ligger sydväst om 
Björknäs alldeles vid Skurusundet. Den 10 november 2010 övergick 
huvudmannaskapet från Björknäs vägförening till kommunen för trapplederna 
inom gällande detaljplan DP 261 för Västra Eknäs. Detaljplanen vann laga kraft 
2000-12-14. 
Ett delmål med detaljplanen var att bygga ett sammanhängande strandnära 
promenadstråk genom södra Boo. I det ingick att skapa förbindelse mellan 
Kvarnvägen och Allévägen, Trappled 1 och att iordningställa Trappvägen, 
Trappled 2 där en förbindelse fanns men var i dåligt skick och behövde 
renoveras.  
Trapplederna slutbesiktigades 2012-10-25 och övertogs av Tekniska nämnden. 
Projektets budget vid utbyggnads PM var -1,7 mkr . Vid tiden för 
slutbesiktningen hade projektet blivit 0,8 mkr dyrare än tidigare beslutat budget. 
Detta berodde på ökade kostnader för projektering, administration och 
entreprenadkostnad inklusive byggmaterial. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacka kommun 
Björn Bandmann 
 



Nacka kommun  /  2013-09-10/  KFKS 2010/416-251 

4 (8) 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9408 Gångvägar Västra Eknäs 

 
Innehållsförteckning 

  
1. Projektets syfte och mål   3 
2. Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade risker 
2.1. Uppfyllelse av projektmål   3 
2.2. Projektets ekonomi    4 
2.3. Nyckeltal och mått    4 

2.3.1.   Processen    4 
2.3.2.   Levererat projektresultat   4 
2.3.3.   Driftkostnader   5 

 

1 Projektets syfte och mål  
Den 10 november 2010 övergick huvudmannaskapet till kommunen för 
trapplederna inom gällande detaljplan DP 261 för Västra Eknäs, som vann laga 
kraft 2000-12-14 
Ett delmål med detaljplanen var att bygga ett sammanhängande strandnära 
promenadstråk genom södra Boo. I det ingick att skapa förbindelse mellan 
Kvarnvägen och Allévägen, Trappled 1 och att iordningställa Trappvägen, 
Trappled 2 där en förbindelse fanns men var i dåligt skick och behövde 
renoveras.  
Trapplederna slutbesiktigades 2012-10-25 och övertogs av Tekniska nämnden.  
 

2 Utfall i förhållande till mål, ramar och 
identifierade risker 

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
 
Målsättningen var att bygga ett sammanhängande strandnära promenadstråk 
genom delar av södra Boo. Nybyggnation av en trappled mellan Kvarnvägen och 
Allévägen Trappled 1 samt renovering den befintliga trappleden Trappvägen, 
Trappled 2. Dessa är utförda vilket medför att målsättningen för projekt 9408 
blev uppfylld.  
Trappled 1 är en gångväg belagd med stenmjöl,som ansluter till en trätrappa och 
åsnesteg som leder till Allévägen. Trätrappan är byggd så att en stor ek bevaras. 
Gångvägen vinterunderhålles ej. 
Trappled 2 är en belyst asfalterad väg med åsnesteg av granit . Gångvägen 
vinterunderhålles. Förutom anläggande av två nya trappleder omfattar projektet 
markförvärv för parkmark samt därtill hörande fastighetsrättsliga åtgärder. 
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2.2 Projektets ekonomi 
 

 
tidigare beslutad budget T2 2010 

Verksamhet       tkr ink/Int Utgifter Netto 
Park   -846 -846 
Netto 0 -846 -846 

    
    Projekt 9408 Gångvägen västra 
Eknäs 

 
  

 Verksamhet       tkr ink/Int Utgifter Netto 
Park   -2508 -2508 
Netto 0 -2508 -2508 
 
I tertialbokslut T2 2010 redovisades en budget med kostnader på 846 tkr. Denna 
budget gjordes innan beslut fattades om att utvidga projektet till både trappled 1 
och trappled 2. I budgeten beslutad 2011-01-11 var även trappled 2 inräknad 
vilket resulterade en budget på 1743 tkr. Mellan beslutad budget                    
2011-01-11 och driftöverlämnandet  har kostnaden för följande delprojekt ökat: 
-Projektplanering och ledning 50 tkr 
-Projekteringen  340 tkr 
-Entreprenaden  320tkr  
-Rättsligt genomförande med marklösen 55 tkr 

 

2.3 Nyckeltal och mått  
2.3.1 Processen 

• Laga kraftvunnen detaljplan  2000-12-14  
• Utbyggnads PM    2010-11-22 
• Slutbesiktning av allmänna anläggningar  2012-10-25 
• Datum för projektavslut (KS-beslut beräknat) 2013-10-21 

 
 

o Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning. 
o 165 
o Tid (antal månader) mellan laga kraft och slutbesiktning. 

 144 månader 
o Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut (KS-beslut 

beräknat). 
12 månader 

2.3.2 Levererat projektresultat  
 

Antal m och kvm nya gator  
Trångsundvägen 140 m 
Trappvägen 70 meter 
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Antal kvm nyanlagd park 
 
190 kvm parkmark 
 

2.3.3 Driftkostnaderna  
 

Driftkostnaderna för trapplederna blir 66 tkr på årsbasis 
 

3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
Utbyggnaden av gångvägarna har gått enligt planeringen. Dock har en viss 
tidsförskjutning skett, då fastighetsägarna överklagat marklösenförrättningen. En 
fastighetsägare som nyligen köpt sin fastighet och som är sakägare, har haft 
synpunkter på den trätrapp som är byggd Trappled 1. Ritningarna visades vid 
förrättningen men det är svårt att utifrån ritningarna förstå hur slutresultatet 
kommer bli. Projekteringen har blivit dyrare än planerat, vilket projektet har 
underskattat. Även entreprenaden har blivit dyrare än beräknat beroende på dels 
påkostat material som granitsten och att det är kostsamt att bygga i så branta 
backar. Bägge trapplederna har mycket god kvalitet vilket innebär att underhålls 
och driftkostnaderna långsiktigt blir låga. 
Projektet drevs som planerat. Det är viktigt att kommunen kommunicerar med 
de boende så att de förstår hur utbyggnaden ska gå till.  
 
 
Trappled 1 före utbyggnad 
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Trappled 1 efter utbyggnad   

 
 
 
 
Trappled 2 före utbyggnad    
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Trappled 2 efter ombyggnad 
 

 
 

 

 
 

Öppenhet och mångfald 
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 
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